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El objetivo de la presente investigación es diseñar una Metodología de Gestión para 
optimizar la gestión del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor 
en la provincia Mariscal Nieto 2019, analizando el estado situacional del proyecto 
en las etapas de elaboración del expediente técnico y ejecución de obras por 
administración directa y validarla.  
 
La metodología de gestión propuesta se realiza debido a la problemática existente 
sobre los incrementos presupuestales o ampliaciones de plazos durante la ejecución 
del proyecto, y porque existe la necesidad de los profesionales dedicados al rubro 
de la construcción,   de contar con una metodología que permita optimizar la gestión 
de costo y tiempo durante la ejecución del proyecto de Infraestructura de riego 
menor. 
 
Se aplicó las técnicas de observación y la encuesta, para lo cual se realizó 
encuestas a ingenieros que han trabajado en obras de Infraestructura de riego menor, 
en temas sobre los incrementos presupuestales y  ampliaciones de plazos durante la 
ejecución de los proyectos.  
 
Se diseñó una metodología que consta de ocho procesos,  detallados en el 
capítulo cinco de la presente investigación, cuenta con formatos diseñados que 
ayudarán a reducir los incrementos presupuestales y  ampliaciones de plazos 
durante la ejecucion en obras de infraestructura de riego menor, la Metodología de 




confianza del 95%, validada con un nivel de validez alta; por lo que constituye una 
alternativa viable para la solución del problema de investigación, según los 
expertos. 
 
Se validó el diseño de la Metodología de Gestión para optimizar la Gestión 
de costo y tiempo, que permitirán reducir los incrementos presupuestales y 
ampliaciones de plazo durante la ejecución en obras de Infraestructura de Riego 
menor, el cual cumple su propósito en la medida que se implemente y desarrolle las 
acciones de cada proceso, según criterios técnicos metodológicos de proyectos. 
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The objective of this research is to design a Management Methodology to optimize 
the management of cost and time in minor irrigation infrastructure works in the 
Mariscal Nieto province, 2019, analyzing the situational status of the project in the 
preparation of the technical file and in the execution of minor irrigation 
infrastructure works and validate it.  
 
The proposed management methodology is carried out due to the existing problems 
regarding budget increases or deadlines extensions during the execution of the 
project, and because there is a need for professionals dedicated to the field of 
construction, to have a methodology that allows optimizing the cost and time 
management during the execution of minor irrigation infrastructure works. 
 
Observation techniques and the survey were applied, for which surveys 
were carried out with engineers who have worked in minor irrigation infrastructure 
works, on issues about budget increases or deadlines during project execution. 
 
A methodology consisting of eight processes was designed for the execution 
of the project, detailed in chapter five of this investigation. It has designed formats 
that will help optimize cost and time management in minor irrigation infrastructure 
works generated during execution. In minor irrigation infrastructure works, the 
Management Methodology to optimize the proposed Cost and Time Management 




it constitutes a viable alternative for the solution of the investigation problem, 
according to the experts. 
 
 
The design of the Management Methodology was validated to optimize the 
management of cost and time, which will allow reducing budget increases and term 
extensions during the execution of minor irrigation infrastructure works, which 
fulfills its purpose to the extent that it is implemented. and develop the actions of 
each process, according to technical methodological construction criteria. 
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El documento que se presenta aborda la problemática de la generación de  
incrementos presupuestales y ampliaciones de plazos durante la ejecución de obras 
de infraestructura de riego menor por administración directa. Todo a ello está ligado 
básicamente al inadecuado elaboración del expediente técnico, al control durante la 
ejecución del proyecto y no se capta profesionales especialistas en el rubro, con 
experiencia y/o participación en obras hidráulicas  en las entidades; es decir, no 
cuentan ni aplican una metodología de Gestión para optimizar la Gestión del costo 
y tiempo en obras de infraestructura de Riego menor, que ayude a reducir los 
incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo durante la ejecución. 
 
El propósito de la presente investigación es contar con una Metodología de 
Gestión para optimizar la Gestión del costo y tiempo, que ayudara a reducir de 
manera significativa durante la ejecución de la infraestructura de riego menor, 
aplicando de manera  estricta los ocho procesos desarrollados para la elaboración 
del expediente técnico y ejecución de obra, en capitulo cinco de presente trabajo, 
para ello los formatos elaborados y estructurados que conforman la metodología 
cumplirán dicho propósito en la medida que se implemente y desarrolle las acciones 
de cada proceso, según criterios técnicos metodológicos de ejecución. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
En el capítulo I, se presenta descripción de la realidad del problema, definición del 





En el capítulo II, se aborda los antecedentes de la investigación, Marco teórico que 
sustenta las bases teóricas sobre la metodología de gestión, las bases teóricas sobre 
sobre costos y tiempo en obras de infraestructura de riego. 
 
El capítulo III, comprende del tipo de investigación, Diseño de la investigación, 
Población y muestra, Descripción de instrumentos para recolección de datos y el 
análisis estadístico de datos a desarrollar. 
 
En el capítulo IV, se desarrolla el diagnóstico situacional sobre la necesidad de 
diseñar la metodología de gestión para optimizar la gestión del costo y tiempo, que 
ayudará a disminuir los incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo 
durante la ejecución del proyecto, para lo cual se aplicó encuestas a ingenieros 
civiles con experiencia en la ejecución de obras de Infraestructura de riego por 
administración directa, se presentan los resultados correspondientes de la encuesta 
realizada y el correspondiente análisis estadístico y conclusiones. 
 
En el capítulo V, se presenta la descripción del diseño de la Metodología de Gestión 
para optimizar la gestión de costo y tiempo propuesta que ayudará a disminuir los 
incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo durante la ejecución del 
proyecto. 
 
En el capítulo VI, se presentan los resultados y validación de la Metodología de 





Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación. El estilo de redacción científica utilizado en el informe final de esta 





PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción de la realidad del problema 
En la Provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua, en la última década se han 
ejecutado 48 proyectos u Obras de Infraestructura de Riego por Administración 
Directa, cuyo detalle se muestra en la figura 1: 
 
Figura 1.Obras de infraestructura de riego ejecutadas en la última década. 
Fuente: INFOBRAS, 2019 
 
A continuación se indican los problemas más comunes en lo referente a la 




a) Atención inoportuna de requerimientos. 
Los responsables de la ejecución de los proyectos efectúan los requerimientos de 
manera oportuna en los tiempos establecidos en el cronograma de desembolso de 
Materiales del Expediente Técnico, y el área u oficina Administración 
(Adquisiciones), es la encargada de atender los requerimientos de los Insumos ; en 
ese sentido el retraso de la atención de los requerimientos se dan por la burocracia 
interna existente en la Entidad lo cual causa demoras en los trámites 
administrativos, ello se asocia a la falta de experiencia del personal contratado , y 
la consecuencia final es el  retraso del tiempo de ejecución del proyecto. 
 
En este punto es preciso indicar que varios de los insumos por adquirir se 
someten a un determinado procesos de selección los cuales tienen plazos y etapas 
establecidos en la ley de contrataciones del estado y su reglamento; durante esta 
etapa en algunos casos no se otorgan la buena pro quedando los procesos desierto 
por causales de carencia de postores, no se registró participantes, no hay propuesta 
valida y no se suscribió contrato, las cuales genera retraso en el avance programado 
de la ejecución de los proyectos, afectando directamente al cronograma y la ruta 
crítica del proyecto (OSCE, 2019) 
 
b) Paralización por cierre del año fiscal del ejercicio y reinicio de ejecución 
de obra. 
Las Instituciones Públicas que ejecutan los proyectos por Administración Directa, 
disponen que las obras se paralicen  por cierre del año fiscal del ejercicio, tiempo 




ejecución de obras y ello genera que el cronograma de ejecución sea reprogramada 
lo cual incrementa el tiempo de ejecución previsto. 
 
El Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que 
coincide con el año calendario, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y 
uno de diciembre; sin embargo aproximadamente para la reapertura del inicio  de 
las obras , se toma un tiempo de 30 días calendarios puesto que al personal técnico 
se contrata después de la quincena del mes de enero y al no contar con presupuesto 
asignado tiene que realizar la conciliación del saldo presupuestal, apertura de meta 
y solicitar la certificación disponible de presupuesto; así mismo se preparan los 
documentos relacionados a la solicitud de requerimientos pasado la etapa previa de 
la solicitud de certificación presupuestal (Contraloría, 2014) 
 
c) Paralización por aspectos climatológicos o casos fortuitos. 
Los factores climatológicas  como lluvias que se presentan en los meses de Enero 
febrero Marzo, los cuales suelen ser constantes durante ese periodo, dificulta que 
los trabajos previstos en el expediente técnico, ocasionando paralizaciones 
temporales  (Hidalgo, 2016) 
 
d) Deficiencias del estudio definitivo o Expediente Técnico. 
Los expediente técnicos en algunos casos no están correctamente formulados o no 
se ajustan a la realidad del lugar donde se ejecutará la obra, como por ejemplo no 
se prevé la accesibilidad o transporte de insumos a la obra, puesto que varios de los 




para el traslado a la misma obra que tome en cuenta las condiciones topográficas o 
la orografía del lugar, en este punto es preciso indicar que las infraestructuras de 
riego en parte alta de la Provincia Mariscal Nieto, en algunos casos en el expediente 
técnico no están considerados algunas partidas de acarreos, traslados  y otros de los 
materiales, al lugar donde se va construir las infraestructuras Hidráulicas, estas 
partidas son necesarios, para lograr la meta  y beneficiar a la población Usuaria. 
 
Otro aspecto es la inadecuada estimación de metrados, insumos y 
rendimientos, de la obra a ejecutar, por vicios ocultos en la ingeniería a detalle; lo 
cual genera un impacto negativo del cálculo de la estructura del presupuesto; por 
otro lado en la ejecución de la obra en la constructabilidad, tal es el caso  mayores 
metrados, partidas nuevas y deficiencia de análisis de los precios unitarios que trae 
consecuencias como: aportes insuficientes o excesivos materiales, horas hombre, 
horas máquina o de equipos menores   (Salinas, 2016). 
 
Se muestra en la figura 2, estas partidas no son consideradas en mayor parte de 
proyectos de infraestructura de riego menor, y no son acorde a la realidad de la 
zona, debido a ello se generan incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo, 





Acarreo de materiales en winche 
vertical
Acarreo de materiales manual
Acarreo de materiales en acémila
Acarreo de materiales en winche 
horizontal 
 
Figura 2.Partidas que no están considerados que son necesarios, para lograr la metas de una obra 
Fuente: Archivos del Autor, 2010 
 
e) Deficiente evaluación o revisión  del estudio definitivo o Expediente 
Técnico. 
La deficiencia que presentan los expedientes técnicos es por la falta de experiencia 
del profesionalismo  o desconocimiento, muchas veces  no cuenta con los 
documentos técnicos completos que permita a ejecutar la obra o falta la firma del 
profesional especializado, las cuales no garantizan los estudios, los criterios de 
diseño no son compatible de la zona o lugar de trabajo, o no guardan relación los 
planos y metrados, la mala estimación de los montos de las partidas, también 
motivados por casos fortuitos, o por omisiones y errores, ya sea del 




Son causas que  generan incremento presupuestal de la Obra (Salinas, 
2016). 
 
f) Cambio de gestión o cambio de gobierno. 
Uno de los factores que influye  durante la ejecución de un proyecto por 
administración directa sea el cambio de responsables del proyecto,  por gestiones 
administrativas  o cambio de gobierno,  quedando paralizado la obra hasta nueva 
contratación del personal, el tiempo de ejecución programado de la obra sea 
modificado la ruta crítica por paralización del incremento de plazo de ejecución 
(Contraloría, 2014). 
 
g) Deficiente Gestión del proyecto. 
En el proceso de la planificación de la gestión de costos y tiempos, se omite 
establecer un marco referencial, procedimientos y normativas respecto a los 
procesos de estimación, determinación del presupuesto y control de costos tiempos, 
ya que no se tiene la trazabilidad en los procesos siguientes de la gestión que al no 
estar estandarizados surge diferentes conceptos para desarrollar la gestión del costo 
y tiempo del proyecto, en resumen simplemente la gestión se basa en las  
habilidades y competencias del personal profesional, y no se cuenta con una 
Metodología de Gestión que ayude a optimizar la Gestión del costo y tiempo  de las 
obras de Infraestructura de riego (Chavez, 2016). 
 
Se muestra en la Tabla 1,  los  incrementos de presupuestales  de 05 poyectos 





Obras de infraestructura de riego con incremento presupuestal en ejecución 

















ADIC. 1 ADIC. 2 ADIC. 3 
“Mejoramiento del Servicio de 
Agua del Sistema de Riego del 
Sector de Talavacas , Distrito de 




   
4 303 965,00  
    
3 934 102,74  
                     
-    
      
467 441,40  
                   
-    
                   
-    
             
467 441,40  
       
4 401 544,14  
“Mejoramiento del canal de Riego 
Carumas, Distrito de Carumas - 
Mariscal Nieto – Moquegua” 
    
98336  
   
3 037 445,00  
    
2 703 842,89  
                     
-    
      
249 122,00  
                   
-    
                   
-    
             
249 122,00  
       
2 952 964,89  
“Mejoramiento del canal de Riego 
Cargachi – Bellavista, Distrito de 




   
2 560 804,00  
    
3 249 738,96  
       
688 934,96  
      
287 143,25  
                   
-    
                   
-    
             
976 078,21  
       
3 536 882,21  
“Recuperación del Servicio del 
agua de Riego por Gravedad de la 
Toma Directa el Mirador de 
Bloque de Riego Tumilaca 
Distrito de Torata Mariscal Nieto 
Moquegua” 
 
 226544  
      
990 902,00  
       
771 772,83  
       
696 246,83  
      
128 762,86  
                   
-    
                   
-    
             
825 009 69  
          
825 009,69  
“Instalación de Infraestructura 
Hidráulica para Riego para la 
Población de Querapi Reasentada 
en las pampas de Jaguay 
Rinconada, Distrito de Moquegua, 




                   -    
    
7 605 165,99  
                     
-    
      
261 071,94  
       
91 724,36  
     
442 826,06  
             
795 622,36  
       
9 288 135,07  




Se muestra en la Tabla 2,  las ampliaciones de plazos de 05 proyectos ejecutadas en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua:  
Tabla 2 
Obras de infraestructura de  riego con incremento de tiempo en ejecución. 























“Mejoramiento del Servicio de Agua del 
Sistema de Riego del Sector de Talavacas , 
Distrito de Carumas - Mariscal Nieto – 
Moquegua”  
240621 240 90  -   -   -   -  90 330 
“Mejoramiento del canal de Riego Carumas, 
Distrito de Carumas - Mariscal Nieto – 
Moquegua” 
98336 300 97 39  -   -   -  136 436 
“Mejoramiento del canal de Riego Cargachi 
– Bellavista, Distrito de San Cristobal- 
Mariscal Nieto – Moquegua”  
198848 240 326  -   -   -   -  326 566 
“Recuperación del Servicio del agua de 
Riego por Gravedad de la Toma Directa el 
Mirador de Bloque de Riego Tumilaca 
Distrito de Torata Mariscal Nieto 
Moquegua” 
226544 210 180 176 51 81  -  488 698 
 “Instalación de Infraestructura Hidráulica 
para Riego para la Población de Querapi 
Reasentada en las pampas de Jaguay 
Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto- Región Moquegua”  
308253 300 162 143 146 92 61 604 904 
Fuente: Extraída de SOSEM, 2019 
En resumen las obras indicadas en las tablas 1 y 2 de los incrementos presupuestales y ampliación de plazo se deben a los 




1.2 Definición del problema 
1.2.1 Problema General 
¿Cómo la Metodología de Gestión propuesta ayudará a optimizar la Gestión  del 
costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor en la provincia Mariscal 
Nieto- Moquegua, 2019? 
 
1.2.2 Problemas Específicos 
PE1: ¿Cuál es la situación actual de la Gestión  del costo y tiempo en obras de 
infraestructura de riego menor en la provincia Mariscal Nieto- Moquegua, 2019?  
 
PE2: ¿Cuáles son los procesos y procedimientos de la Metodología de Gestión   que 
permitirán optimizar la Gestión  del costo y tiempo en obras de infraestructura de 
riego menor en la provincia Mariscal Nieto- Moquegua, 2019?  
 
PE3: ¿Cuál es la propuesta de Metodología de Gestión  para optimizar la Gestión  
del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor en la provincia 
Mariscal Nieto- Moquegua, 2019?  
 
PE4: ¿Cómo calificar el nivel de aceptación de los procesos y procedimientos de .la 
Metodología de Gestión propuesta por los expertos especializados en la ejecución 
de proyectos de infraestructura de riego menor en la provincia Mariscal Nieto- 




1.3 Objetivos de Investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Validar la Metodología de Gestión propuesta que ayudará a optimizar la Gestión  
del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor en la provincia 
Mariscal Nieto- Moquegua, 2019 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Diagnosticar la situación actual de la Gestión  del costo y tiempo en obras de 
infraestructura de riego menor en la provincia Mariscal Nieto- Moquegua, 2019   
 
OE2: Diseñar los procesos y procedimientos de la Metodología de Gestión  que 
permitirán optimizar la Gestión  del costo y tiempo en obras de infraestructura de 
riego menor en la provincia Mariscal Nieto- Moquegua, 2019  
 
OE3: Definir  la propuesta de Metodología de Gestión  para optimizar la Gestión  
del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor en la provincia 
Mariscal Nieto- Moquegua, 2019 
 
OE4: Calificar el nivel de aceptación de los procesos y procedimientos de .la 
Metodología de Gestión propuesta por los expertos especializados en la ejecución 






1.4 Justificación  
En el campo económico y técnico, este estudio ayudará a concretar la culminación 
satisfactoria de los proyectos con el costo y plazo establecido en el expediente 
técnico aprobado, sin la alteración del alcance, calidad, seguridad y medio 
ambiente. Puesto que la generación de adicionales trae como secuela 
entrampamientos administrativos para solicitar mayor inversión, dilatando la 
culminación del Proyecto, poniendo en riesgo las infraestructuras materializadas 
(CAPECO, 2015). 
 
El presente trabajo de investigación busca aportar conocimientos teóricos y 
prácticos, que ayudarán a optimizar la gestión del tiempo y costo de las obras de 
infraestructura de riego  (Hinostroza, 2016). 
 
En lo social las obras culminadas estarán al servicio de la población 
beneficiaria, de esta forma se mejora la calidad de vida de la misma.  
 
1.5 Alcances y límites  
Alcances 
Según la investigación y revisión de bibliografía, este tema no ha sido materia de 
investigación de manera específica para proyectos de infraestructura de riego 
menor, está basado  en el llenado de formatos que ayudarán a optimizar la gestión 






El presente estudio se limita al uso de técnicas y herramientas descritas en las 
diferentes metodologías de gestión de costo y tiempo existentes. 
 
La presente investigación se aplicará a obras de infraestructura de riego 
ejecutadas por administración directa en la Región Moquegua. 
 
1.6 Variables 
Variable Independiente: Metodología de Gestión. 
Variable Dependiente: Costo y tiempo en obras de infraestructura de riego. 
 
1.6.1 Operacionalización de Variables 
Variable Independiente: 
Tabla 3 
Distribución de la variable independiente 




Metodología de Gestión  
Validez de procesos, 
procedimientos y 






% Procesos y 
procedimientos 
% Formatos 
Validez de procesos, 
procedimientos y 






% Procesos y 
procedimientos 
% Formatos 
Validez de procesos, 
procedimientos y 






% Procesos y 
procedimientos 
% Formatos 






Variable Dependiente:  
Tabla 4 
Distribución de la variable dependiente 
Variable Grupo de procesos Indicadores Escala de Medición 
Variable 
Dependiente: 
Costo y tiempo 
en obras de 
infraestructura 
de riego 
Validez de procesos, 
procedimientos y 




N° de procesos y 
procedimientos                            
N° de Formatos 





N° de procesos y 
procedimientos 
N° de Formatos 
Validez de procesos, 
procedimientos y 




N° de procesos y 
procedimientos 
N° de Formatos 
Validez de procesos, 
procedimientos y 





N° de procesos y 
procedimientos 
N° de Formatos 
Validez de procesos, 
procedimientos y 




N° de procesos y 
procedimientos 
N° de Formatos 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
La validación  de la Metodología de Gestión propuesta, optimiza significativamente 
la gestión del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor en la 
provincia Mariscal Nieto- Moquegua, 2019. 
 
1.7.2 Hipótesis Derivadas 
Con la validación de la Metodología de Gestión propuesta, se logra mejorar la 
efectividad   de la gestión del costo en obras de infraestructura de riego menor en 





Con la validación de la Metodología de Gestión propuesta, se logra mejorar 
la efectividad   de la gestión del tiempo en obras de infraestructura de riego menor 






2.1 Antecedentes de la investigación 
Después de la revisión de las fuentes bibliográficas y de internet, se describen a 
continuación los antecedentes de la presente investigación: 
Patricia del Carmen Berrio (2015).  Método para la Organización control y 
optimización de costos en proyectos de construcción, indica: 
El trabajo desarrollado por la investigadora propone un método para 
la organización, control y optimización de costos y tiempos en 
proyectos de construcción, por problemas de sobrecostos y retraso 
durante la realización de los mismos. Realiza un estudio de 
evaluación de campo en Medellín y en la zona Metropolitana para 
identificar insatisfacciones de los métodos usados por las 
constructoras para mejorar los costos y tiempos. El estudio 
demuestra que en la mayoría de los casos el control de costos se hace 
con un sistema distinto al del control de tiempos, además existe 
diversidad de estructuras organizacionales. De igual forma, 




Cambios de diseños, suelos, contrataciones deficientes, evaluación 
incorrecto de los presupuestos y la programación, condiciones 
climáticas. Concluye que las constructoras ubicadas en el área de 
influencia directa están dispuestas a implementar un método que 
supla las insatisfacciones identificadas, que contribuya a la gestión 
de proyectos y satisfacción del cliente. Propone un método que 
integra diferentes fuentes de información en un ambiente gráfico 
orientado al control de costos y tiempos en los proyectos de 
construcción a partir de medidas preventivas, predictivas y 
correctivas para controlar los causas que generan sobrecostos, y se 
recomienda su aplicación dentro de una estructura organizacional.  
 
José Cristhian Hinostroza Capani (2016). “Evaluación de la gestión de costos y 
tiempos usados en proyectos de construcción en las grandes ciudades del Perú” 
indica: 
El autor identificó y analizó, el objetivo principal de revelar las prácticas y 
problemas actuales en ámbito de la construcción peruana en relación a la gestión de 
costos y tiempos. La población bajo el estudio son empresas constructoras 
certificadas por la  Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), obteniendo 
como una muestra representativa a 23 empresas que fueron seleccionados de 
manera aleatoria.  
 
Además de la evaluación, este estudio permitió revelar los factores 




factores, los cuales fueron extraídos de la literatura revisada y 
validada con el apoyo de profesionales con vasta experiencia en la 
construcción. Estos factores fueron clasificados en tres categorías de 
acuerdo a su fuente: Factores externos al proyecto, factores de la 
oficina de proyecto y factores internos del proyecto. Luego estos 
factores fueron sometidos a la valoración de los encuestados para 
determinar cómo influyen en la manera de gestionar los costos y 
tiempos en sus proyectos.  
 
Dilas Jimenez Luz Jhakeline (2017).  Causas que generan prestaciones adicionales 
y ampliaciones de plazo en proyectos de infraestructura municipal, indica: 
El autor identificó y analizó las causas e impactos de las prestaciones 
adicionales y ampliaciones de plazo, en 22 proyectos de 
infraestructura ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Coipa 
en el periodo 2012 – 2014, de las cuales en once de ellas se presentó 
prestaciones adicionales, y en dieciocho se presentaron ampliaciones 
de plazo. 
 
Manifiesta que en proyectos ejecutados por contrata, se ha 
encontrado que la causa más frecuente para la solicitud de 
prestaciones adicionales fue por factores de estimación, como malos 
metrados en el estudio, no se consideraron algunas partidas, esto 
debido a deficiencias presentes en el expediente técnico. Asimismo 




fortuitos o fuerza mayor, como desabastecimiento de materiales por 
colapso de vías de acceso, dificultad en procesos constructivos como 
cimentaciones, debido fuertes lluvias. 
 
2.2 Marco teórico 
2.2.1 Bases teóricas sobre metodología de Gestión 
 Metodología  
Se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados 
para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación 
científica (Humanidades M-Difinista, 2014). 
 
Es importante resaltar que dentro de toda investigación científica se 
encuentran cuatro elementos básicos: el sujeto quien realiza la investigación; 
el objeto el tema a investigar; el medio se refiere a los recursos que se necesitan 
para realizar la investigación; y el fin tiene que ver con el propósito que persigue la 
investigación. 
 
 Gestión  
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos 
y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que 
habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada 
una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución 





 Tipos de Gestión: 
a) Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones 
sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, 
difusión y uso de la tecnología. 
 
b) Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 
incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el 
diseño y la puesta en práctica de propuestas. 
 
c) Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de organizar y de 
administran los recursos de manera tal que se concrete todo el trabajo requerido 
por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 
 
d) Gestión de Conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las 
organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 
experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de 
conocimiento se utilizará  como un recurso disponible para todos los miembros 
de la organización. 
 
e) Gestión Ambiente: Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del 
sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la 
estrategia a través de la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan 




f) Gestión Estratégica: Es un útil curso del área de Administración de Empresas 
y Negocios que ha sido consultado en 3593 ocasiones. En caso de estar 
funcionando incorrectamente, por favor reporta el problema para proceder a 
solucionarlo. 
 
g) Gestión Administrativo: Es uno de los temas más importantes a la hora de 
tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. En 
los años hay mucha competencia por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto 
al tema. 
 
h) Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de 
bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas), 
dentro de organizaciones. 
 
i) Gestión Financiera: Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos 
financieros. 
 
j) Gestión Pública: No más que modalidad menos eficiente de la gestión 
empresarial  
 
 Metodología de gestión de proyectos 
Para que un determinado proyecto se realice en forma exitosa, es imprescindible 
el establecimiento y el seguimiento de la metodología de gestión de proyectos que 




que suelen emplearse para obtener el cumplimiento de sus objetivos centrales 
(Universidad Benito Juarez G., 2017).  
 
A continuación se muestra algunas de las interrogantes que permitirán 
conocer de manera explícita la Gestión de Proyectos: 
 
 Tipos de metodologías de proyectos 
a) Metodología Cascada (Waterfall) 
La metodología en Cascada ha sido la más común y utilizada por años en la 
industria de la construcción, se caracteriza principalmente por la concepción 
secuencial de las actividades que componen el plan de trabajo de un proyecto. 
Contempla fases estáticas análisis de requerimientos, diseño, pruebas, 
implementación y mantenimiento ejecutados en un orden específico. 
 
Una de las grandes ventajas de esta metodología es que la planeación se 
realiza de manera formal, lo cual permite ejecutar las fases del proyecto de manera 
ordenada y, en consecuencia, los riesgos de pérdida de información de 
requerimientos y diseño -en las fases iniciales- se reducen significativamente 
(Alexander, 2017). 
 
b) Metodología Agile 
La metodología Agile es considerada como una de las más interactivas, 
permitiendo ajustes de manera rápida a lo largo de todo el proyecto. Una de sus 




pruebas para poder realizarlos. En ella los paquetes de trabajo Work Packages 
se distribuyen en pequeñas secciones de máximo dos semanas llamadas 
“Sprints”, que son probadas y autorizadas con la misma periodicidad. Así, el 
equipo del proyecto tiene mayor campo de maniobra para corregir o ajustar el 
trabajo realizado. Adicionalmente, permite generar retroalimentaciones 
inmediatas, ofrece procesos repetibles o cíclicos y reduce la complejidad, y por 
ende, el riesgo. 
 
La industria de la construcción utiliza esta metodología tomando en 
cuenta la flexibilidad que ella brinda.  
 
c) Metodología Método de Ruta Crítica (Critical Path Method, CPM). 
El Método de Ruta Crítica es una técnica de análisis matemático que integra una 
secuencia de actividades o eventos interdependientes que, relacionados y 
acumulados, determinan el tiempo total de ejecución del proyecto (Crowe, 2014). 
 
d) Metodología Método de Cadena Crítica  (Critical Chain Project 
Management, CCPM). 
El Método de Cadena Crítica difiere del CPM en que éste se enfoca en el uso de 
recursos dentro del proyecto en vez de sus actividades. Para abordar los posibles 
problemas con los recursos, los ‘colchones de tiempo intermedios’ están integrados 






e) Metodología Lean en Gestión de la Construcción. 
Con el fin de incrementar el flujo de trabajo en campo, Lean propone optimizar la 
cadena de suministros para que no se realicen pausas innecesarias durante la 
ejecución del proyecto. Los directores de obra o gerentes de proyecto diseñan las 
instalaciones junto con el proceso de entrega, ambos al tiempo. Así, en vez de 
analizar microscópicamente las áreas para encontrar posibles desperdicios, se 
enfocan en el mejoramiento del proceso de todo el proyecto, y en vez de apoyarse 
en un calendario, los directores y/o gerentes se enfocan en los tiempos de acuerdo 
con la demanda del proyecto, lo cual produce flexibilidad y oportunidad de 
maniobra (Burger, 2016). 
 
f) Metodología BIM. 
Aunque BIM (Building Information Modeling) es una metodología para la gestión 
de la información de ingeniería -exclusivamente creado para la construcción-, en la 
última década ha tomado gran fuerza para alimentar los sistemas de gestión que 
actualmente se utilizan en varios países del mundo. El auge de esta renovada forma 
de hacer ingeniería ha comenzado a contagiar a la industria de la construcción 
prometiendo mejoras en diseño principalmente. 
 
g) Guía del PMBOK. 
La Guía del PMBOK® es una base para que las organizaciones construyan 
metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y fases del 
ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos (Institute, P. 




De lo indicado en todo el marco teórico del ítem 2.2.1.5 conlleva a la 
Interrogante ¿Cuál es la mejor metodología para la gestión de costo y tiempo de los 
proyectos? Lo cual tendría  la siguiente Respuesta: La mejor metodología es aquella 
que usted se adapte de acuerdo a las condiciones internas y externas del proyecto.  
 
2.2.2 Bases teóricas sobre costo y tiempo en obras de infraestructura de riego 
 
 Costos del proyecto. 
Durante la vida del proyecto el nivel de precisión que ofrece el costo estimado 
respecto al costo real varía según la etapa en la que se encuentre, desde que surge 
la idea hasta su ejecución. Es decir, que la incertidumbre de los costos disminuye a 
lo largo del proyecto (salinas, 2002).  
 
A continuación se detalla las siguientes definiciones: 
a) El costo antes de la construcción, es aquel costo basado en el costo conceptual 
y definido para la etapa de la ejecución de la obra que incluye además el costo 
de elaboración del expediente técnico, el costo de la construcción de la obra y 
el costo de la supervisión.   
 
b) El costo del adicional de obra, es aquel costo en el que se incurre, durante la 
construcción, debido a aquellos factores que afectarían, en un momento 






c) Costo de liquidación de obra, es el costo final e incluye el costo estimado antes 
de la construcción más las variaciones que se presentaron.  
 
d) Costos Directos, El costo directo se define como: "la suma de los costos de 
materiales, mano de obra y equipo necesario para la realización de un proceso 
productivo". 
 
e) Costos Indirectos, costos indirectos a toda erogación necesaria para la 
ejecución de un proceso constructivo del cual se derive un producto; pero en el 
cual no se incluya mano de obra, materiales ni maquinaria. 
 
 Gestión de los costos del proyecto. 
La Gestión de los Costos del Proyecto de acuerdo al Guía PMBOK® incluye los 
procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de Gestión de los Costos 
del Proyecto son: 
 
a) Planificar la Gestión de los Costos.- Es el proceso de definir como se han de 
estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. 
 
b) Estimar los Costos.- Es el proceso de desarrollar una aproximación de los 




c) Determinar el Presupuesto.- Es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer 
una línea base de costos autorizada. 
d) Controlar los Costos.-Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.  
La figura 3 muestra la descripción general de los procesos de Gestión de los 
Costos del Proyecto se presentan como procesos diferenciados con interfaces 
definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de formas 











Figura 3.Procesos de la Gestión de los Costos del Proyecto 







 Gestión del tiempo del proyecto 
La Gestión del Cronograma del Proyecto de acuerdo al Guía PMBOK®  incluye 
los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Los 
procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto son: 
 
a) Planificar la Gestión del Cronograma.- Es el proceso de establecer las 
políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, 
gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
 
b) Definir las Actividades.- Es el proceso de identificar y documentar las acciones 
específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. 
 
c) Secuenciar las Actividades.- Es el proceso de identificar y documentar las 
relaciones entre las actividades  del proyecto. 
 
d) Estimar la Duración de las Actividades.- Es el proceso de realizar una 
estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados. 
 
e) Desarrollar el Cronograma.- Es el proceso de analizar secuencias de 
actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma 
para crear el modelo del cronograma del proyecto para la ejecución, el 




f) Controlar el Cronograma.- Es el proceso de monitorear el estado del proyecto 
para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base 
del cronograma. 
 
La figura 4 muestra la descripción general de los procesos de Gestión del 
Cronograma del Proyecto se presentan como procesos diferenciados con interfaces 
definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de formas 





















Figura 4.Procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto 








 Infraestructura de riego 
Riego refiere a la provisión de liberada de agua a la tierra diferente a la lluvia para 
mejorar la producción de las pasturas o de los cultivos. 
 
El riego generalmente implica la existencia de Infraestructuras y equipos 
tales como canales de Riego, bombas, aspersores o sistema de provisión de agua 
localizados. 
 
a) Sistema de riego, Es un conjunto de obras que captan, derivan y distribuyen 
agua (PACCPERÚ, 2012) 
 
b) Componentes de la infraestructura de riego, Las obras de infraestructura de 
riego menor constan de las siguientes componentes: 
 
 Bocatoma, Es aquel capta el agua que viene ríos o quebradas y lleva a chacras 
por medios de los canales y existen 2 formas captar el agua, captación de 
Riachuelo y Capitación de  manante u ojo de agua ubicado en la ladera 
 
 Desarenador, Sirve para almacenar las piedras pequeñas que ingresa al canal, 
está ubicado generalmente  después de las bocatomas y antes del ingreso a los 
estanques. 
 





 Rápidas, Son estructuras con fuerte inclinación y con una poza de 
amortiguación en la parte  baja  y sirven para el nivel del canal. 
 
 Compuertas, Regulan el paso del agua permitiendo abrir y cerrar, lo que 
provoca el desgaste y la corrosión es decir se oxidan. 
 
 Acueductos, Son canales exclusivos para el paso de agua que cruzan las 
quebradas o carreteras sobre columnas y se deterioran por el golpe de las 
piedras. 
 
 Tomas Laterales, son toma en la cabecera cada parcela y una contrasequia se 
es necesario. Sirven para alimentar a un canal secundario a las parcelas en 
algunas cosas también tiene compuerta para regular el agua. 
 
 Reservorio, Sirven para almacenar el agua de la noche evitando el riego 
nocturno. De acuerdo al material usado en la microcuenca existen reservorios 
de concreto armado y otras de geomembrana. 
 
Se muestra en la figura 5 la fotografias de los componenetes de infraestructura de 
riego.  
 







Rapida Acueducto Compuerta y toma lateral
 
Figura 5. Componentes de la Infraestructura de riego menor 
Fuente: Archivos del autor, 2010 
 
Figura 6. Esquema Hidráulica de Infraestructura de Riego Menor 




 Entidad pública 
Constituye Entidad Pública, en adelante Entidad, única y exclusivamente para 
efectos del presente Decreto Legislativo, todo organismo o entidad con personería 
jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos y empresas, 
creados o por crearse; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; 
y los Organismos Constitucionalmente Autónomos  (Ley N°27972, 2013). 
  
a) Modalidades de ejecución de obras en una entidad pública, Los proyectos 
de infraestructura son realizados empleando en general dos tipos de ejecución 
administración Directa y por contrato. 
 
b) Administración directa, Se produce cuando la entidad desarrolla con su 
personal, sus recursos y equipos, todo el proceso constructivo de la obra, 
incluyendo los aspectos técnicos y financieros necesarios. Está definida por la 














3.1 Tipo de investigación 
Por la finalidad es una investigación del tipo aplicada o tecnológica en la modalidad 
de innovación en la Gestión del costo y tiempo, porque está orientada a resolver el 
problema de la mala Gestión del costo y tiempo en Obras de Infraestructura de 
Riego menor en la Provincia Mariscal Nieto Región-Moquegua, 2019. 
 
3.2 Diseño de la investigación 
La presente investigación se adecua  al diseño  descriptivo transversal, el estudio de 
la incidencia de los niveles de las variables  y se recolectarán datos en el instante y 
plazo único, con el propósito de especificar las variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado (Hernandez, fernandez y baptista, 2010).  
 
Se debe indicar que el nivel de la presente investigación es el Propositivo, 
que se caracteriza por la propuesta de una innovación, expresada en presentación 
de una caracterización de valores, orientada a resolver el problema de la mala 
Gestión del costo y tiempo en obras de Infraestructura de Riego menor en la 




3.3 Población y muestra 
La población de estudio estará conformado por los ingenieros civiles y/o Agrícolas, 
con experiencia mínima de 03 años en el rubro, quienes han trabajado en obras de 
Infraestructura de Riego menor en la Provincia Mariscal Nieto Región-Moquegua 
 
El presente estudio se considera infinita o desconocida, por consiguiente 






… … … … … … … … … … …. 
Ecuación 1. Para el cálculo de la muestra 
 
Donde:  
Z: Coeficiente  de confiabilidad. Asumiendo 80 % de nivel de confianza: Z=1,28  
p: Probabilidad de la hipótesis sea verdadera. En caso de desconocerse: 50% p=0,50  
q: Probabilidad de no ocurrencia de la hipótesis (1-p): 50% q=0,50   
e:  Error estimado por estudiar una muestra en lugar de toda la población.  
Asumiendo 12 %: e=0,12  
Entonces,  el tamaño de la muestra n: 30 
 
De acuerdo al resultado, en la presente investigación se encuestará a 30 
ingenieros civiles y/o Agrícolas que han participado en la ejecución de obras de 







3.4 Descripción de instrumentos para recolección de datos. 
Variable Independiente. 
En la investigación se recopiló información sobre la Gestión del costo y tiempo en 
obras de Infraestructura de Riego menor en la Provincia Mariscal Nieto Región-
Moquegua, 2019 y para ello se utilizarán las siguientes técnicas:  
 
a) La Observación: Estructurada, e individual utilizando como herramienta los 
programas computacionales. 
 
b) La Encuesta, se realizó encuestas a ingenieros civiles y/o agrícolas, que han 
trabajado en la construcción de obras de Infraestructura de Riego menor en la 
Provincia Mariscal Nieto Región-Moquegua, 2019, y se realizará  preguntas 
sobre déficit en la Gestión  del costo y tiempo y cuáles son las causas que 
originan los incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo en las obras 
de infraestructura de riego menor ejecutadas por administración directa. Las 
preguntas que se plantearon serán cerradas. 
 
Variable Dependiente. 
a) Cuestionario: Se diseñó un formato de encuesta para las entrevistas a las 
unidades de análisis.  
 
b) Fichas o formatos para registros se diseñaran formatos para recolección de datos 
las cuales permitirán registrar datos sobre el déficit en la Gestión  del costo y 




ampliaciones de plazo en las obras de infraestructura de riego menor ejecutadas 
por administración directa. 
 
3.5 Análisis estadístico de datos 
Se aplicó los métodos y procedimientos de la estadística descriptiva, que 
comprende la elaboración de tablas estadísticas, diseño figuras estadísticas y 
aplicación de medidas de posición central y de dispersión, que representan el 












PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Diagnostico situacional 
4.1.1 Diseño de la presentación de los resultados 
Se muestran los resultados de la encuesta que comprende analizar e interpretar de 
forma objetiva las  respuestas  consultadas  a los  profesionales  involucrados, en la 
ejecución en Infraestructura de Riego menor en la Región Moquegua. Las encuestas 
representan una herramienta muy importante porque a través de ellas se obtiene un 
porcentaje estadístico de las necesidades, deficiencias, aciertos en  cada tema que 
se quiere analizar o estudiar y para el caso de estudio consiste en conocer la realidad 
actual de la Gestión del costo y Tiempo en obras de Infraestructura de riego menor 
en la Provincia Mariscal Nieto. 
La información procesada se presenta según el siguiente orden: 
a) Análisis estadístico sobre datos generales del encuestado 
 Análisis de resumen de la información estadística procesada  
b) Análisis estadístico sobre conocimiento del problema 





c) Análisis estadístico sobre percepción sobre calidad de propuesta 
 Análisis de resumen de la información estadística procesada 
d) Síntesis de los resultados producto del proceso siguiente: 
 Formulación de la pregunta 
 La tabla con la frecuencia y porcentaje de respuestas 
 Gráfico de porcentajes alcanzados 
 Análisis e Interpretación de datos. 
 
4.1.2 Presentación de los resultados 
Se tuvo la participación de 30 encuestados, involucrados con los proyectos de 
Infraestructura de Riego menor que laboran en la región Moquegua y que conocen 
por ello la problemática los cuales contestaron una encuesta con preguntas cerradas 
y resultados en una tabla de datos. El diseño de la Encuesta se presenta en el Anexo 
01. 
 
 Análisis de la información sobre datos generales 
Tabla 5 
Edad de los profesionales encuestados 
Edad  F.A % 
Menor de 30 años 
 
6 20,0 
Entre 31 y 45 años 
 
16 53,3 
Mayor de 45 años 
 
8 26,7 
Total  30 100,0 







Figura 7. Edad de los Profesionales Encuestados 
Fuente: Datos Tabla 5 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 5  y figura 7 que contiene datos sobre edad de los profesionales 
encuestados en el ámbito de la ejecución de Infraestructura de Riego menor, se 
observa que el 53,33% tienen edades comprendidas entre 31 y 45 años y el 26,67% 
son mayores de 45 años quedando una diferencia de 20,00% para los menores de 
30 años. 
 
En tal sentido se comprueba que en la ejecución de proyecto  de 
Infraestructura de Riego menor predominan ingenieros con una edad que refleja 
dominio de conocimientos sobre los temas relacionados con la ejecución de 
proyecto. 
 
Se concluye que los ingenieros encuestados brindan información veraz 






Profesión de los encuestados 
Profesión F.A % 
Ingeniero Civil 21 70,0 
Ingeniero Agrícola 9 30,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 8. Profesión de los encuestados 
Fuente: Datos de Tabla 6 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 6 y figura 8 que contiene datos sobre la profesión de los encuestados 
en el ámbito de ejecución de proyectos, se observa que el 70,00% son ingenieros 
civiles y el 30,00% son ingenieros Agrícolas.  
 
En tal sentido se comprueba en las obras de construcción Infraestructura de 





Se concluye que los ingenieros encuestados brindan información veraz 
sobre el contexto en el que se desarrolla la presente investigación. 
 
Tabla 7 
Participación de los profesionales en obras de Infraestructura de riego menor 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 9. Participación de los profesionales en obras de Infraestructura de riego menor 
Fuente: Datos de Tabla 7 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 7 y figura 9 que contiene datos sobre la participación de los 
profesionales   en   la ejecución de obras  de Infraestructura de riego menor,   se   
observa   que   100,0%   de   los encuestados han participado en los proyectos de 





En tal sentido se comprueba que en proyectos de Infraestructura de riego 
menor la participación que predominan de los ingenieros civiles o ingenieros 
agrícolas. 
 
Se concluye que los ingenieros encuestados brindan información veraz 
sobre el contexto en el que se desarrolla la presente investigación, puesto que 




Experiencia de los profesionales encuestados 
Experiencia F.A. % 
3 a 5 años 23 76,7 
6 a 10 años 6 20,0 
Más de 10 años 1 3,3 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 10. Experiencia de los profesionales encuestados 





Interpretación de resultados 
En la Tabla 8 y figura 10 que contiene datos sobre la experiencia de los ingenieros 
encuestados en el ámbito de la ejecución en proyectos de infraestructura de riego 
menor, se observa que 76,67% tiene experiencia entre 3 a 5 años tienen, 20.00% 
tienen experiencia entre 6 a 10 años de experiencia y el 3,33% tienen experiencia 
más de 10 años. 
 
En tal sentido se comprueba que en las obras de construcción de  
Infraestructura de riego menor predominan profesionales que tiene experiencia 
entre 3 a 5, lo cual representa el 76,67%. 
 
Se concluye que los ingenieros encuestados brindan información veraz 
sobre el contexto en el que se desarrolla la presente investigación. 
 
 Análisis de la información sobre conocimiento del problema 
Tabla 9 
La falta de experiencia en Infraestructuras de Riego menor como causa de la mala gestión de 
ejecución del proyecto 
Respuesta F.A % 
Si 26 86,7 
No 4 13,3 
Total 30 100,0 







Figura 11. La falta de experiencia en Infraestructuras de Riego menor como causa de la mala gestión 
de ejecución del proyecto 
Fuente: Datos de Tabla 9 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 9 y figura 11 que contiene datos sobre si la falta de experiencia  en 
Infraestructura de riego menor es una causa de la mala gestión de la ejecución del 
proyecto, se observa que el 86,67 % de los profesionales encuestados indican que 
la falta de experiencia si es una causa de la mala gestión en la ejecución del 
proyecto, mientras 13,33% indica que no.  
 
En tal sentido buen porcentaje de los profesionales indican que la falta de 
la experiencia en infraestructura de riego es una causa de la mala gestión de la 
ejecución.  
Se concluye que en las instituciones públicas de las obras ejecutadas por 
administración directa, los profesionales contratados no cumplen con el perfil 






Es necesario el saneamiento físico legal de la ubicación de las obras de arte en la colindancia de 
comunidades campesinas que pertenecen al mismo  Distrito 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 12. Es necesario el saneamiento físico legal de la ubicación de las obras de arte en la 
colindancia de comunidades campesinas que pertenecen al mismo Distrito 
Fuente: Datos de Tabla 10 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 10 y figura 12 que contiene datos sobre el saneamiento físico legal de 
la ubicación de las obras de arte en la colindancia de comunidades campesinas que 
pertenecen al mismo  Distrito  se observa que el 100,00% de los profesionales 
encuestados indican que el saneamiento físico es necesario para el cumplimiento 






En tal sentido el saneamiento físico legal, es de suma importancia para la 
ejecución del proyecto, puesto que la falta el saneamiento físico legal, influye 
directamente en el cronograma de ejecución y consecuentemente en la ruta crítica  
del proyecto. 
 
Se concluye que el saneamiento físico legal, de las áreas a intervenir en 
ejecución,  debe ser aprobado en la etapa de pre-inversión  o estudio, por lo que se 
debe contar con el saneamiento físico legal a fin de cumplir con el tiempo de 
ejecución del proyecto. 
 
Tabla11  
La falta de los estudios especializados como Geotecnia, Geología y riesgos sísmicos en la zona la 
ubicación de las obras de arte del proyecto, son causales  de reubicación y/o generación de 
adicionales y ampliaciones de obra. 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 







Figura 13. La falta de los estudios especializados como Geotecnia, Geología y riesgos sísmicos en 
la zona la ubicación de las obras de arte del proyecto, son causales  de reubicación y/o generación 
de adicionales y ampliaciones de obra 
Fuente: Datos de Tabla 11 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 11 y figura 13 que contiene datos sobre la falta de los estudios 
especializados como Geotecnia, Geología y riesgos sísmicos en la zona la ubicación 
de las obras de arte del proyecto, son causales  de reubicación y/o generación de 
adicionales y ampliaciones de obra, se observa que el 100,00% de los profesionales 
encuestados indican que dichas causas si originan la generación de adicionales y 
ampliaciones de obra. 
 
En tal sentido falta de los estudios especializados como Geotecnia, 
Geología y riesgos sísmicos en la zona la ubicación de las obras de arte del proyecto, 
se debe implementar en las etapas de Pre-inversión o estudios de factibilidad y en 





Se concluye que las causas indicadas en el párrafo precedente, generan 
adicionales y ampliaciones de obra durante la ejecución de obras de infraestructura 
de riego menor, por consiguiente se debe cumplir con la Normativas o directivas 
para la ejecución del proyecto por  administración directa,  a dichas causas a fin no 
generar los adicionales y ampliaciones. 
 
Tabla 12 
El mayor problema es el compromiso de los involucrados, falta capacidad profesional, falta 
asignación de presupuesto, mala calidad de los expedientes técnicos, falta de un Modelo de   
Gestión 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 14. El mayor problema es el compromiso de los involucrados, falta capacidad profesional, 
falta asignación de presupuesto, mala calidad de los expedientes técnicos, falta de un Modelo de 
Gestión 






Interpretación de resultados 
En la Tabla 12 y figura 14 que contiene datos sobre el mayor problema en la 
ejecución de proyectos de infraestructura de riego menor son: falta de compromiso 
de los involucrados, falta de capacidad profesional, falta de asignación de 
presupuesto, mala calidad de los expedientes técnicos, falta de un Modelo de 
Gestión, se observa que el 100,00% de los profesionales encuestados indican que 
dichas causas son el mayor problema en la ejecución de proyectos de infraestructura 
de riego menor. 
 
En tal sentido los profesionales encuestados indican que las causas de mayor 
problema  en las instituciones públicas que ejecutan obras por administración 
Directa, se  basa en  la gestión de la Entidad,  debido a la mala gestión  del 
gobernante en el turno y sus cargos de confianza, lo cual indica que es de necesidad 
contar con un modelo Gestión o metodología que permita orientar y superar dichos 
inconvenientes.  
 
Se concluye que las instituciones públicas no aplican el sistema de mejora 
continua en la ejecución de proyectos de infraestructura de riego menor; por 
consiguiente es necesario implementar dicho sistema a fin de optimizar la Gestión 







La falta de los documentos con los entes involucrados del proyecto, generan paralizaciones 
durante la ejecución de las obras de Infraestructura de Riego menor 
Respuesta F.A % 
Si 28 93,3 
No 2 6,7 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 15. La falta de los documentos con los entes involucrados del proyecto, generan 
paralizaciones durante la ejecución de las obras de Infraestructura de Riego menor 
 
Fuente: Datos de Tabla 13 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 13 y figura 15 que contiene datos sobre La falta de los documentos con 
los entes involucrados del proyecto, generan paralizaciones durante la ejecución de 
las obras de Infraestructura de Riego menor, licencia de Uso de Agua, estudio 
Impacto Ambiental, Certificación Ambiental, Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), se observa que el 100,00% de los profesionales encuestados 





En tal sentido buen porcentaje de los profesionales indican que la ejecución  
de los proyectos  a falta de los documentos con los entes involucrados del proyecto 
generan paralizaciones durante la ejecución de las obras de Infraestructura de Riego 
menor. 
 
Se concluye que los documentos indicados líneas arriba se deben obtener 
en la etapa de elaboración de los expedientes técnicos para que no afecten la ruta 
crítica de cronograma durante la ejecución. 
Tabla 14 
Las deficiencias se dan en las etapas de INICIO Y PLANIFICACIÓN  del proyecto son causales 
que no cumplan con los plazos de entrega y consecuentemente se tengan incrementos 
presupuestales 
Respuesta F.A % 
Si 28 93,3 
No 2 6,7 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
Figura 16. Las deficiencias se dan en las etapas de INICIO Y PLANIFICACIÓN  del proyecto son 
causales que no cumplan con los plazos de entrega y consecuentemente se tengan incrementos 
presupuestales 





Interpretación de resultados 
En la Tabla 14 y figura 16 que contiene datos sobre Las deficiencias se dan en las 
etapas de INICIO Y PLANIFICACIÓN  del proyecto son causales de que los 
proyectos de infraestructura de riego menor no cumplan con los plazos de entrega 
y consecuentemente se tengan incrementos presupuestales, falta y/o Acta de 
Constitución de los interesados (entrega y disponibilidad del terreno), Falta y/o 
deficiente Revisión de Expediente Técnico, falta y/o deficiente Estado situacional 
del Proyecto, falta y/o deficiente Enunciado del alcance, falta y/o deficiente EDT 
del Proyecto, falta y/o deficiente EDT del Proyecto, falta y/o deficiente de 
organigrama del proyecto, falta y/o deficiente de Cronograma de ejecución, falta 
y/o deficiente definición del presupuesto, se observa que el 93,33% de los 
profesionales encuestados indican que si son causales del  incremento presupuestal 
o plazos de ejecución, mientras que el 6,67% indica que no. 
 
En tal sentido buen porcentaje de los profesionales indican que las causales 
del  incremento presupuestal o plazos de ejecución, se dan en la etapa inicio y La 
Planificación, al no contar con metodologías que permitan realizar una buena 
gestión del costo y tiempo. 
 
Se concluye que los gobiernos regionales y locales  que ejecutan obras por 
administración directa, presentan deficiencias durante el inicio de la fase de 
inversión o ejecución del proyecto, por lo tanto se requiere de una metodología de 







Causas  que afectan en cumplimiento  de las metas de los proyectos como Atención inoportuna de 
requerimientos, paralización por cierre del año fiscal del ejercicio, por aspectos climatológicos o 
casos fortuitos, deficiencias del estudio definitivo y otros factores 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
Figura 17. Causas  que afectan en cumplimiento  de las metas de los proyectos como Atención 
inoportuna de requerimientos, paralización por cierre del año fiscal del ejercicio, por aspectos 
climatológicos o casos fortuitos, deficiencias del estudio definitivo y otros factores 
Fuente: Datos de Tabla 15 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 15 y figura 17 que contiene datos sobre de las causas que afectan en 
cumplimiento  de las metas de los proyectos de infraestructura de riego menor son: 
Las causas que afectan en cumplimiento  de las metas de los proyectos de 
infraestructura de riego menor son: Atención inoportuna de requerimientos, 





Paralización por aspectos climatológicos o casos fortuitos, Deficiencias del estudio 
definitivo o Expediente Técnico, Deficiente evaluación o revisión  del estudio 
definitivo o Expediente Técnico, Cambio de gestión o cambio de gobierno, 
Deficiente Gestión del proyecto se observa que el 100,00% de los profesionales 
encuestados indican son las causas que afectan en incumplimiento de las metas de 
los proyectos de infraestructura de riego menor. 
 
En tal sentido los profesionales encuestados indican que en la ejecución de 
los proyectos por administración directa, las causas indicadas en el párrafo 
precedente son las causas que afectan en el incumplimiento de las metas de los 
proyectos de infraestructura de riego menor.  
 
Se concluye que la ejecución de los proyectos por administración directa 
necesita un plan de mejoramiento de la gestión en la ejecución de obras que 
ayudarían a optimizar la Gestión de costo y tiempo de los proyectos de 
infraestructura de riego. 
 
Tabla 16 
La falta y/o deficiente documentación de gestión del proyecto es frecuente en las etapas de 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE del proyecto 
Respuesta F.A % 
Si 29 96,7 
No 1 3,3 
Total 30 100,0 







Figura 18. La falta y/o deficiente documentación de gestión del proyecto es frecuente en las etapas 
de EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE del proyecto 
Fuente: Datos de Tabla 16 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 16 y figura 18 que contiene datos sobre La falta y/o deficiente 
documentación de gestión del proyecto en las etapas de EJECUCIÓN, 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE del proyecto como son: Actas de 
Reunión, plan de trabajo y su desarrollo, Elaboración de Informe Mensuales, 
Seguimiento de la adquisición de los recursos, Efectuar las adquisiciones, 
solicitudes de cambios (Adicionales, deductivos y plazo de ejecución) y registro de 
polémica, Aprobación de cambios, lista de problemas  y/o restricciones del 
proyecto, control de las Adquisiciones, Elaboración y entrega del informe Final 
(cierre Técnico y Financiero), se observa que  el 100,00% de los profesionales 






En tal sentido los profesionales encuestados indican que la falta y/o 
deficiente documentación de gestión del proyecto indican que son frecuentes; por 
consiguiente los responsables de los proyectos al estar inmersos dentro de la gestión 
de un proyecto deben contar con la experiencia y conocimiento para desarrollar la 
documentación  de las obras de infraestructura de riego menor, a fin de que dichos 
problemas no afecten la EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE 
del proyecto.  
 
Se concluye que todo el personal que participa en la ejecución de las obras 
de infraestructura de riego menor, son los responsables de La falta y/o deficiente 
presentación de la documentación de gestión del proyecto ; por consiguiente el 
equipo técnico encargado de  la ejecución deben contar con la experiencia y 
conocimiento para desarrollar la documentación  de las obras de infraestructura de 
riego menor, a fin de que dichos problemas no sean frecuentes y afecten la 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE del proyecto. 
 
Tabla 17 
Utilización o conocimiento de metodologías  de gestión 
Respuesta F.A % 
Si 1 3,3 
No 29 96,7 
Total 30 100,0 







Figura 19. Utilización o conocimiento de metodologías  de gestión 
Fuente: Datos de Tabla 17 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 17 y figura 19 que contiene datos si Ha utilizado o conoce todas las 
metodologías Cascada (Waterfall), Agile, Método de Ruta Crítica (Critical Path 
Method, CPM), Método de Cadena Crítica  (Critical Chain Project Management, 
CCPM), Lean en Gestión de la Construcción, BIM, Híbrido, PMBOK, se observa 
que el 96,67% de los profesionales encuestado indican que no han utilizado o no 
conocen todas las metodologías indicadas, mientras 3,33% indica que sí. 
 
En tal sentido buen porcentaje de los profesionales encuestados  indican que 
desconocen metodologías de gestión que permitan o ayuden a optimizar la gestión 
del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor. 
 
Se concluye  la ejecución de los proyectos por administración directa no 






Se tienen formatos estandarizados que permiten  controlar y optimizar la gestión del costo y 
tiempo durante la ejecución de obras de Infraestructura de Riego 
Respuesta F.A % 
Si 6 20,0 
No 24 80,0 
Total 30 100,0 
 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
  
Figura 20. Se tienen formatos estandarizados que permiten  controlar y optimizar la gestión del 
costo y tiempo durante la ejecución de obras de Infraestructura de Riego 
Fuente: Datos de Tabla 18 
 
Interpretación de resultados 
En la Tabla 18 y figura 20 que contiene datos sobre si se tienen formatos 
estandarizados que permiten  controlar y optimizar la gestión del costo y tiempo 
durante la ejecución de obras de Infraestructura de Riego, se observa que el 80,00% 
de los profesionales encuestados indican que no cuentan con formatos 
estandarizados que permiten  controlar y optimizar la gestión del costo y tiempo 





porcentaje de los profesionales indican no contar con formatos estandarizados que 
permitan  controlar y optimizar la gestión del costo y tiempo durante la ejecución 
de obras de Infraestructura de riego menor. 
 
Se concluye que los proyectos ejecutados por administración directa no 
cuentan con formatos estandarizados que permiten  controlar y optimizar la gestión 
del costo y tiempo durante la ejecución de obras de Infraestructura de riego menor. 
 
 Nivel de conocimiento de la  problemática sobre el tema 
 
Figura 21. Nivel de conocimiento de la problemática del tema en los profesionales que han 
participado en las obras de infraestructura de riego menor 






Interpretación de resultados  
En la figura 21, se observa que el 93,33% de los profesionales encuestados tienen 
un alto nivel de conocimiento del problema, mientras que un 6,67% no conoce el 
problema. 
 
En tal sentido el mayor porcentaje de los profesionales encuestados tienen 
un alto nivel de conocimiento de la problemática del tema.  
 
Se concluye que los profesionales encuestados tienen un alto nivel de 
conocimiento de la problemática del tema, puesto que dichos profesionales han 
participado en la ejecución de las obras de infraestructura de riego menor. 
 
 Análisis de la información sobre calidad de propuesta 
Tabla 19 
La obra de infraestructura de riego menor debe contar con la documentación técnica y legal 
previa a la Ejecución 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 







Figura 22. La obra de infraestructura de riego menor debe contar con la documentación técnica y 
legal previa a la Ejecución 
Fuente: Datos de Tabla 19 
 
Interpretación de resultados  
En la Tabla 19 y figura 22 que contiene datos sobre la obra de infraestructura de 
riego menor debe contar con la documentación técnica y legal previa a la ejecución, 
se observa que  el 100,00% de los profesionales encuestados indican la obra de 
infraestructura de riego menor si debe  contar con la documentación técnica y legal 
previa a la ejecución.  
 
En tal sentido los profesionales encuestados indican que debe obtener la 
documentación técnica y legal en fase de pre- inversión o estudio definitivo, la cual 
ayuda optimizar el costo y tiempo de las obras de infraestructura de riego menor. 
 
Se concluye que previa a la ejecución  de la obra de infraestructura de riego 







Las acciones como coordinaciones, concientización y capacitaciones del grupo de trabajo y 
personal de las oficinas involucradas de la Entidad, ayudarían a optimizar la Gestión de costo y 
tiempo de los proyectos de infraestructura de riego 
Respuesta F.A % 
Si 29 96,7 
No 1 3,3 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 23. Las acciones como coordinaciones, concientización y capacitaciones del grupo de trabajo 
y personal de las oficinas involucradas de la Entidad, ayudarían a optimizar la Gestión de costo y 
tiempo de los proyectos de infraestructura de riego 






Interpretación de resultados  
En la Tabla 20 y figura 23 que contiene datos sobre Las acciones que ayudarían a 
optimizar la Gestión de costo y tiempo de los proyectos de infraestructura de riego 
como son: Mejorar las coordinaciones y realizar reuniones de concientización con 
el grupo de trabajo y las oficinas  involucradas de la entidad Capacitar  al grupo de 
Trabajo y el personal de las oficinas involucradas de la entidad, se observa que el 
96,67% de los profesionales encuestados dicen que si ayudarían a optimizar la 
Gestión de costo y tiempo de los proyectos de infraestructura de riego, mientras 
3,33% indica que no ayudaría. 
 
En tal sentido buen porcentaje de los profesionales encuestados indican que 
Mejorar las coordinaciones, realizar reuniones de concientización y Capacitar  al 
grupo de Trabajo y el personal de las oficinas involucradas de la entidad, ayudarían 
a optimizar la Gestión de costo y tiempo de los proyectos de infraestructura de 
riego. 
 
Se concluye que las acciones indicadas en el párrafo anterior, ayudarían a 
optimizar la Gestión de costo y tiempo de los proyectos de infraestructura de riego 







Si posee estándares y procedimientos que ayuda optimizar la Gestión de Costo y Tiempo de las 
Obras de Infraestructura de Riego menor, ¿lo  utilizaría? 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 24. Si posee estándares y procedimientos que ayuda optimizar la Gestión de Costo y Tiempo 
de las Obras de Infraestructura de Riego menor, ¿lo  utilizaría? 
Fuente: Datos de Tabla 21 
 
Interpretación de resultados  
En la Tabla 21 y figura 24 que contiene datos sobre Si posee estándares y 
procedimientos que ayuda  optimizar la Gestión de Costo y Tiempo de las Obras de 
Infraestructura de Riego menor, ¿lo  utilizaría?, se observa que el 100,00% de los 
profesionales acepta si lo utilizaría para optimizar la Gestión de Costo y Tiempo de 






En tal sentido los profesionales encuestados utilizarían la propuesta de los  
estándares y procedimientos que ayudan a optimizar la Gestión de Costo y Tiempo 
de las Obras de Infraestructura de Riego menor. 
 
Se concluye que los profesionales encuestados utilizarían la propuesta los  
estándares y procedimientos que ayuda optimizar la Gestión de Costo y Tiempo de 
las Obras de Infraestructura de Riego menor. 
 
Tabla 22 
Hace falta una metodología de gestión de proyectos de infraestructura de riego acorde a los 
estándares internacionales aplicada a la administración directa 
Respuesta F.A % 
Si 29 96,7 
No 1 3,3 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
Figura 25.Hace falta una metodología de gestión de proyectos de infraestructura de riego acorde a 
los estándares internacionales aplicada a la administración directa 





Interpretación de resultados  
En la Tabla 22 y figura 25 que contiene datos sobre la falta de una metodología de 
gestión de proyectos de infraestructura de riego menor acorde a los estándares 
internacionales aplicada a la administración directa, se observa que el 96,67% de 
los profesionales encuestados indica que hace falta una metodología de gestión de 
proyectos de infraestructura de riego menor acorde a los estándares internacionales 
aplicada a la administración directa,  mientras 3,33% dice que no hace falta un 
metodología gestión. 
 
En tal sentido la mayoría de los profesionales encuestados indica la falta de 
una metodología de gestión de proyectos de infraestructura de riego menor acorde 
a los estándares internacionales aplicada a la administración directa.  
 
Se concluye que los profesionales encuestados indican que hace falta una 
metodología de gestión de proyectos de infraestructura de riego menor acorde a los 
estándares internacionales aplicada a las obras ejecutadas por administración 
directa para optimizar la gestión del costo y tiempo. 
 
Tabla 23 
Cree Usted que desarrollando una metodología de gestión de proyectos se mejoraría la ejecución 
de los proyectos bajo la modalidad de administración directa 
Respuesta F.A % 
Si 29 96,7 
No 1 3,3 
Total 30 100,0 







Figura 26. Cree Usted que desarrollando una metodología de gestión de proyectos se mejoraría la 
ejecución de los proyectos bajo la modalidad de administración directa 
Fuente: Datos de Tabla 23 
 
Interpretación de resultados  
En la Tabla 23 y figura 26 que contiene datos cree Usted que desarrollando una 
metodología de gestión de proyectos se mejoraría la ejecución de los proyectos bajo 
la modalidad de administración directa, se observa que el 96,67% de los 
profesionales encuestados indican que desarrollando  una metodología de gestión 
de proyectos se mejoraría la ejecución de los proyectos la modalidad de 
administración directa para optimizar costo y tiempo, mientras 3,33% indica no 
mejoraría. 
 
En tal sentido los profesionales encuestados están interesados que si se 
desarrolle una metodología de gestión de proyectos en la ejecución de los proyectos 






Se concluye que los profesionales encuestados están interesados en conocer 
y entender la propuesta  de la metodología de gestión de proyectos en la ejecución 




Las acciones como implementación de metodologías, aceleración saneamiento físico legal de 
terrenos, autorizaciones de entes involucrados, asistencia técnica de soporte en la etapa estudios y 
ejecución aceleraría  la elaboración de estudios y ejecución 
Respuesta F.A % 
Si 29 96,7 
No 1 3,3 
Total 30 100,0 
 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
Figura 27. Las acciones como implementación de metodologías, aceleración saneamiento físico 
legal de terrenos, autorizaciones de entes involucrados, asistencia técnica de soporte en la etapa 
estudios y ejecución aceleraría  la elaboración de estudios y ejecución. 






Interpretación de resultados  
En la Tabla 24 y figura 27 que contiene datos sobre Las acciones que aceleraría la 
elaboración de estudios y ejecución de obras públicas de infraestructura de riego 
menor como son: implementación de nueva metodología de gestión de proyectos, 
concretización de saneamiento físico legal de terrenos y disponibilidad hídrica, 
Contar con autorizaciones ( EIA, ANA, CIRA), asistencia técnica especializada de 
Soporte en elaboración de estudios al personal de la Unidad ejecutora, asistencia 
técnica de soporte en ejecución de obras al personal de la Unidad ejecutora, se 
observa que el 100,00% de los profesionales indica que si aceleraría la elaboración 
de estudios y ejecución de obras. 
 
En tal sentido los profesionales encuestados indican que las acciones 
mencionadas anteriormente aceleraría la elaboración de estudios y ejecución de 
obras públicas de infraestructura de riego menor.  
 
Se concluye que los profesionales encuestados indican que las acciones 
como implementación de nueva metodología de gestión de proyectos, 
concretización de saneamiento físico legal de terrenos y disponibilidad hídrica, 
Contar con autorizaciones ( EIA, ANA, CIRA), asistencia técnica especializada de 
Soporte en elaboración de estudios al personal de la Unidad ejecutora, asistencia 
técnica de soporte en ejecución de obras al personal de la Unidad ejecutora, 
aceleraría la elaboración de estudios y ejecución de obras públicas de 







Aceptación de procesos que permitirán optimizar la gestión del costo y tiempo en las obras de 
Infraestructura de Riego menor 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
 
Figura 28. Aceptación de procesos que permitirán optimizar la gestión del costo y tiempo en las 
obras de Infraestructura de Riego menor 
Fuente: Datos de Tabla 25 
 
Interpretación de resultados  
En la Tabla 25 y figura 28 que contiene datos sobre Los pasos o procesos que 
permitirán optimizar la gestión del costo y tiempo en las obras de Infraestructura de 
Riego menor, como Diagnóstico situacional del proyecto, Gestión del alcance del 
proyecto, Gestión de entregables del proyecto, Gestión del costo del proyecto, 
Gestión del tiempo del proyecto, Gestión del cierre del proyecto, Lista de lecciones 





En tal sentido los profesionales encuestados están interesados en la 
propuesta de la metodología de gestión que permitirán optimizar la gestión del costo 
y tiempo en las obras de Infraestructura de Riego menor.  
 
Se concluye que los profesionales encuestados están interesados en conocer 
y entender la propuesta de la metodología de gestión que permitirán optimizar la 
gestión del costo y tiempo en las obras de Infraestructura de Riego menor. 
 
Tabla 26 
Usaría Usted una metodología de Gestión que contemple todos los Procesos anteriormente 
mencionados 
Respuesta F.A % 
Si 30 100,0 
No 0 0,0 
Total 30 100,0 
Fuente: encuesta Aplicada 
 
Figura 29. Usaría Usted una metodología de Gestión que contemple todos los Procesos 
anteriormente mencionados 





Interpretación de resultados  
En la Tabla 26 y figura 29 que contiene datos sobre Aceptación, de la metodología 
de Gestión que contemple todos los Procesos anteriormente mencionados, se 
observa que el 100,00% de los profesionales aceptan la propuesta.  
 
En tal sentido los profesionales encuestados están interesados en la 
propuesta de la metodología de gestión que contemple todos los Procesos 
anteriormente mencionados permitirán optimizar la gestión del costo y tiempo en 
las obras de Infraestructura de Riego menor. 
 
Se concluye que los profesionales encuestados están interesados en conocer 
y entender propuesta de la metodología de gestión que contemple todos los 
Procesos anteriormente mencionados que permitirán optimizar la gestión del costo 





 Nivel de aceptación de la propuesta 
 
 
Figura 30. Nivel de aceptación de la propuesta de innovación en los profesionales que han 
participado en la construcción de obras infraestructura de riego menor 
Fuente: Datos de encuesta 
 
Interpretación de resultados  
En la figura 30, se observa que existe una alta aceptación de la propuesta, el cual es 
aceptado   por el 90,00% de los profesionales encuestados.  
 
En tal sentido los profesionales encuestados aceptan la propuesta de innovación 
para optimizar la gestión de costo y tiempo durante la ejecución en las obras de 
infraestructura  de riego menor.  
 
Se concluye que los profesionales encuestados tienen una alta aceptación 
de la propuesta de innovación para la optimizar la gestión de costo y tiempo durante 





Síntesis del análisis estadístico 
Del análisis de los resultados efectuado se tienen las siguientes conclusiones: 
 
Sobre información general 
Los ingenieros encuestados brindan información veraz sobre el contexto en el que 
se desarrolla la presente investigación, puesto que son profesionales con más de tres 
años de experiencia y cuentan con experiencia en el rubro de la construcción de 
infraestructuras de riego menor. 
 
Sobre conocimiento del problema 
a) En las entidades públicas, la falta de experiencia profesional en Infraestructura 
de riego menor es una causa de la mala gestión de ejecución de proyectos por 
administración directa, y es necesario la evaluación del perfil profesional. 
 
b) Para la ejecución de los proyectos, es necesario contar con el saneamiento físico 
legal para la infraestructura de riego menor, en la colindancia  de las 
comunidades campesinas que pertenecen al mismo Distrito, la falta de 
saneamiento físico legal, afectaría directamente en el cronograma de ejecución 
y consecuentemente en la ruta crítica  del proyecto. 
 
c) Las causas por la falta de los estudios especializados como la Geotecnia, 
Geología y riesgos sísmicos en la zona la ubicación de las obras de arte de 





obra, por consiguiente se  debe considerar los estudios especializados en la etapa 
de estudio definitivo del proyecto. 
 
d) Las causas como la falta de compromiso de los involucrados, falta de la 
capacidad profesional, falta de asignación de presupuesto, mala calidad de los 
expedientes técnicos, falta de un modelo de Gestión, generan problema en la 
ejecución  se basa en la Gestión de la Entidad, debido a la mala gestión  del 
gobernante en el turno y sus cargos de confianza, lo cual indica que es de 
necesidad contar con un modelo Gestión o metodología que permita orientar y 
superar dichos inconvenientes.  
 
e) Las causas como la falta de los documentos Licencia de uso de Agua, Estudio 
impacto ambiental, Certificación ambiental, Certificación de Inexistencia de 
Restos arqueológicos (CIRA) con los entes involucrados,  retrasan la 
culminación de la ejecución de las obras de Infraestructura de Riego menor, por  
consiguiente se  debe obtener los documentos en la etapa de estudio definitivo 
del proyecto. 
 
f) Las deficiencias que se dan en las  etapas de INICIO Y PLANIFICACIÓN del 
proyecto  como falta y/o deficiente de Acta de Constitución de los interesados 
(entrega y disponibilidad del terreno), falta y/o deficiente Revisión de 
Expediente Técnico, falta y/o deficiente Estado situacional del Proyecto, falta 
y/o deficiente Enunciado del alcance, falta y/o deficiente EDT del Proyecto, 





Cronograma de ejecución, falta y/o deficiente definición del presupuesto, son 
causales de que los proyectos de infraestructura de riego menor no cumplan con 
los plazos de entrega y consecuentemente se tenga incrementos presupuestales, 
por consiguiente se debe poner en atención en cumplimiento de cada uno de las 
etapas según propuesta.  
 
g) Las causas relacionados como la Atención inoportuna de requerimientos, 
Paralización por cierre del año fiscal del ejercicio y reinicio de ejecución de 
obra, Paralización por aspectos climatológicos o casos fortuitos, Deficiencias 
del estudio definitivo o Expediente Técnico, Deficiente evaluación o revisión  
del estudio definitivo o Expediente Técnico, Cambio de gestión o cambio de 
gobierno, Deficiente Gestión del proyecto, afectan en cumplimiento de las 
metas del proyecto de infraestructura de riego menor. 
 
h) Debido a la faltas y/o deficientes, como  Actas de Reunión, plan de trabajo y su 
desarrollo, Elaboración de Informe Mensuales, Seguimiento de la adquisición 
de los recursos, Efectuar las adquisiciones, solicitudes de cambios (Adicionales, 
deductivos y plazo de ejecución) y registro de polémica, Aprobación de 
cambios, lista de problemas  y/o restricciones del proyecto, control de las 
Adquisiciones, Elaboración y entrega del informe Final (cierre Técnico y 
Financiero), son frecuentes en las etapas de EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y CIERRE del proyecto de infraestructura de riego menor, en 






i) Los profesionales encuestados en las entidades públicas de ejecución de 
proyectos por administración directa, desconoce menos haya utilizado las 
metodologías como Cascada (Waterfall), Agile, Método de Ruta Crítica 
(Critical Path Method, CPM), Método de Cadena Crítica  (Critical Chain Project 
Management, CCPM), Lean en Gestión de la Construcción, BIM, Híbrido, 
PMBOK 
 
j) Las Entidades Públicas no cuentan con una metodología de gestión que permita 
optimizar la gestión del costo y tiempo de las obras de infraestructuras de riego 
menor, por consiguiente es  necesario su implementación. 
 
Sobre calidad de propuesta 
a) Los profesionales encuestados en efecto consideran la obra de infraestructura 
de riego menor debe contar con la documentación técnica y legal previa a la 
ejecución, para optimizar el costo y tiempo del proyecto. 
 
b) Las entidades de Gobiernos Regionales y locales la gestión del gobernante de 
turno y sus cargos de confianza debe mejorar las coordinaciones y realizar 
reuniones de concientización con el grupo de trabajo y las oficinas  involucradas 
de la entidad Capacitar  al grupo de Trabajo y el personal de las oficinas 






c) Las Entidades públicas deben tener estándares y procedimientos que ayudaría a 
optimizar la gestión de Costo y Tiempo de las obras de infraestructura de riego 
menor, en consecuencia el 100% de los profesionales encuestados lo utilizarían. 
 
d) Los profesionales encuestados tiene una alta aceptación de la propuesta que 
desarrollando una metodología de gestión de proyectos se mejoraría la 
ejecución de los proyectos la modalidad de administración directa, al tener 
100% de aceptación. 
 
e) Las entidades públicas  debe tener en consideración las acciones como 
implementación de nueva metodología de gestión de proyectos, concretización 
de saneamiento físico legal de terrenos y disponibilidad hídrica, Contar con 
autorizaciones ( EIA, ANA, CIRA), asistencia técnica especializada de Soporte 
en elaboración de estudios al personal de la Unidad ejecutora, asistencia técnica 
de soporte en ejecución de obras al personal de la Unidad ejecutora, por 
consiguiente aceleraría la elaboración de estudios y ejecución de obras públicas 
de la infraestructura de riego menor. 
 
f) Las entidades públicas  deben considerar los siguientes  pasos y procesos como 
Diagnóstico situacional del proyecto, Gestión del alcance del proyecto, Gestión 
de entregables del proyecto, Gestión del costo del proyecto, Gestión del tiempo 
del proyecto, Gestión del cierre del proyecto, Lista de lecciones aprendidas, que 
permitirán optimizar la gestión y costo y tiempo de las obras de infraestructura 





g) Los profesionales encuestados tienen una alta aceptación de la propuesta de  una 
metodología de gestión que contemple todo los procesos anteriormente 
mencionados, con un 100% de aceptación. 
 
4.2 Diseño de Procesos y Procedimientos de la Metodología de Gestión que 
permitirán optimizar la Gestión de costo y tiempo. Definición de la 
propuesta 
Es una metodología que tiene la finalidad promover el desarrollo de los procesos 
para  optimizar la Gestión del costo y tiempo durante la ejecución de proyectos de 
infraestructura de riego menor, en las siguientes etapas: 
 Elaboración del expediente técnico (Estudio Definitivo) 
 Ejecución de la obra. 
 
La presente propuesta de metodología de gestión es para optimizar la 
Gestión del costo y tiempo, en obras de infraestructura de riego menor, está basada 
en procesos, el cual permitirá a las entidades pública de optimizar la gestión del 
costo y tiempo, y de esta forma evitar los incrementos  presupuestales y 
ampliaciones de plazo que se generan durante la ejecución del proyecto. 
 
El uso de la gestión de procesos es la Metodología propuesta, constituye un 
sistema de trabajo enfocado a perseguir la mejora continua,  de optimizar la Gestión 
del costo y tiempo, durante la ejecución de proyectos de infraestructura de riego 
menor, mediante la identificación y selección de procesos y la descripción, 





 Definiciones  
 Cliente  
Receptor del producto o servicio generado por el proceso, el cual es una 
persona natural o jurídica.  
 Proceso 
Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman 








Figura 31. Esquema general de un Procesos. 






Elemento que sufre transformación o la permite, son elementos tangibles o 
intangibles que permiten realizar el proceso.  
 
 Salida  
Productos/servicios, deseados o no, generados por el proceso. 
 
 Recurso 
Conjunto de medios necesarios que hacen posible la transformación, así  por 
ejemplo se tiene recursos humanos, materiales, equipos, información, etc.     
 
 Proveedor  
Persona u organización que proporciona la entrada.  
 
 Límites 
Son aquellos actos, hechos o actividades que marcan el inicio y el fin del proceso, 
así como todos aquellos en los que se producen entradas y salidas con el exterior 
del mismo. 
 
  Procedimiento 
Documento en el que se establece qué se debe hacer y controlar, cuándo, cómo, 
dónde y con qué medios, y quiénes son los responsables de la elaboración, ejecución 
y mejora, para de esta manera asegurar que el proceso se ajuste a los requisitos del 





 Caracterización de la Propuesta  
Son características de la propuesta las siguientes:  
a) Es una guía. 
b) Exige trabajo de campo.  
c) Es flexible. 
d) Mejora continua. 
e) Exige mecanismos de implementación y aplicación. 
f) Exige capacitación del personal de campo y/o equipo de trabajo. 
g) Exige control de lo realizado. 
 
 Enfoque del Análisis de la Innovación  
  
El enfoque de análisis de la propuesta de innovación  es causal, porque la propuesta 
está diseñada o desarrollada mejorar la efectividad de la Gestión del costo y tiempo 
en proyectos de infraestructura de riego menor en la provincia Mariscal Nieto, en 
base a un esquema metodológico para la aplicación correspondiente.  
 
4.2.2 Modelo de la propuesta  
 
Para esta etapa se necesita definir un mapa de procesos, el cual es un 
diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de 





La forma de representación de los procesos en un mapa de procesos es 
variable, el nivel de detalle dependerá de cada organización, así como de la 
complejidad y el número de procesos que representa. 
 
A continuación se muestra el mapa de procesos para la metodología de 
Gestión  de optimizar la gestión del costo y tiempo propuesta, los cuales serán 
detallados durante el desarrollo de la misma. 
 
 Procesos a Desarrollar en la Metodología de Gestión para 
optimizar la gestión del costo y tiempo propuesta. 
 
A. Diagnostico Situacional de proyecto 
B. Elaboración del plan de Trabajo   
C. Gestión del alcance del proyecto 
D. Gestión de entregables del proyecto 
E. Gestión de costos del proyecto. 
F. Gestión del tiempo del proyecto. 
G. Gestión del cierre del proyecto. 













Gestión de Costos 
del proyecto
Gestión del alcance 
del proyecto





Lista de Lecciones 
aprendidas
Gestión del cierre 
del proyecto
D. E. H.
B. C. F. G.
MAPA DE PROCESOS
 
Figura 32. Mapa conceptual de la metodología propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Alcances para la Descripción de los Procesos  
 
La definición o descripción  de los procesos tiene como finalidad determinar cuáles 
son los criterios y métodos con los que hay que operar en un proceso para asegurar 
la eficacia y eficiencia, así como asegurar el control del mismo.  
 
En esta etapa las entidades públicas de la provincia Mariscal Nieto tiene que 
definir cada proceso indicado en su mapa de procesos y aquellos que se deriven de 






La definición de un proceso se suele realizar a través de dos documentos 
tipo:  
 Diagrama de flujo, donde se reflejan las actividades que se realizan, el orden en 
que se realizan, las responsabilidades, etc. 
 
 Ficha de procesos, donde se refleja toda aquella información que no está en el 
flujo grama pero que es necesaria para la comprensión del proceso. 
 
a) Diagramas de flujo 
  
Los diagramas de flujo facilitan a las instituciones públicas la interpretación de las 
actividades que se llevan cabo en el proceso, ya que aportan una percepción visual 
del flujo de actividades y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas, las 
salidas y los límites del proceso, los siguientes símbolos se suelen utilizar con 
frecuencia: 
 
Representa el origen de una entrada o el destino de una salida. Se emplea 







Representa el origen de una 
entrada o  el  destino  de  una  
salida. Se emplea para expresar 
el comienzo o fin de un conjunto 
de actividades
Representa una actividad
Representa  una  decisión.  Las 
salidas  suelen tener  al  menos 
dos flechas (opciones).
Conector para unir el flujo a otra 
parte del diagrama.
Representa un documento. Indica 
la existencia     de     un     
documento relevante




Indica     la     secuencia     de     




Figura 33. Símbolos de los diagramas de flujo. 






4.2.3 Procesos de la propuesta para la etapa de Ejecución de Elaboración del 
Expediente Técnico. 
 
 Proceso de Diagnóstico Situacional del Proyecto: (PDSD-1) 
 Esquema del Proceso de Diagnóstico Situacional del 
proyecto:(PDSD-1) 
 
Figura 34. Proceso 01- Diagnostico situacional de proyecto (PDSP-1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del  Proceso de Diagnóstico Situacional del 
proyecto:(PDSD-1) 
 
1. Entradas PDSP-1: 
1.1. Recopilación de información: 
 Fichas técnicas o perfil 





 Documentos relacionados y/o otros estudios realizados (expediente técnico con 
avance o culminado, etc.). 
 
1.2. Instrumentos requeridos: 
 Definición del problema y objetivos. 
 Formulación y evaluación respectivas. 
 Cuantificación de su contribución al cierre de brechas. 
 Información cualitativa sobre el cumplimiento. 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PDSP-1: 
2.1. Revisión de información recopilada.  
 Revisión de fichas técnicas  o perfil  
 Revisión de registro de viabilidad. 
 Revisión de otros documentos referentes a la ficha técnicas o perfil. 
 Revisión de avance de la formulación del expediente técnico no culminado  o 
culminado de ser el caso. 
 
2.2. Trabajo de campo. 
 Inspección del lugar donde se hará el estudio definitivo del proyecto.  
 
2.3. Reuniones de Trabajo y/o capacitaciones.  
 Reuniones  de coordinación con el grupo de trabajo y/u oficinas involucradas 





 Reuniones de concientización  con el grupo de trabajo y/u oficinas involucradas 
de la Entidad. 
 Capacitación del grupo de trabajo y/u oficinas involucradas de la Entidad. 
 Reuniones con la población beneficiaria o afectada. 
 
2.4. Trabajo de gabinete (Llenado de Formatos) 
 Formato F-001 Ficha de Información General.  
 Formato F-002 Formato entregables del proyecto - Ficha técnica o perfil 
 Formato F-003 Formato entregables del proyecto - Expediente técnico 
 Formatos F-004-01, F-004-02 Fichas de diagnóstico situacional del proyecto 
estudio definitivo. 
 
3. Salidas PDSP-1: 
3.1. Información General (F-001) 
3.2. Ficha técnica o Perfil (F-002) 
3.3. Expediente Técnico (F-003) 
3.4. Diagnostico situacional de proyecto (F-004-01 y F-004-02) 
3.5. Informe de Diagnóstico (I-001) 
 
 Alcances del Proceso de Diagnóstico Situacional de Proyecto 
(PDSP-1) 
Este Proceso constituirá el punto de partida de la metodología de gestión para 
optimizar la gestión  del costo y tiempo, de proyectos de inversión pública tiene 





de infraestructuras de riego menor, para continuar el desarrollo de la elaboración 
del expediente técnico sin avance, con avance o culminado. 
 
El diagnostico deberá incluir una breve descripción sobre lo que se va a 
proponer en cuanto a la optimización de costo y tiempo que permitirá la elaboración 
del expediente técnico y sobre ello a desarrollar los procesos consiguientes. 
 
Los factores básicos del diagnóstico para la elaboración del estudio 
definitivo son los siguientes: 
 
a) Revisión y verificación de la ficha técnica o perfil del proyecto declarado viable 
y registrado en sistema de banco de Proyectos de Inversión Pública. 
b) Costo de la elaboración de estudio definitivo (Predominantes). 
c) Tiempo de la elaboración de estudio definitivo (Predominantes). 
d) Diagnóstico de los involucrados PIP. 
e) Consideraciones específicas para la elaboración de los estudios preliminares y 
complementarios. 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso de Diagnóstico Situacional de 
Proyecto (PDSP-1)  












trabajo de campo 
Trabajo de gabinete, se debe llenar 
formatos F-001, F-002, F-003,F-004-
01 y F-004-02
Reuniones de trabajo y/o 
capacitaciones 
 
Figura 35. Diagrama de flujo Proceso 01 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Diagnóstico Situacional de Proyecto (PDSP-1)  
 
2.1. Revisión de la información recopilada.  
Consiste en la  Revisión de la documentación recopilada, referentes al costo y 





elaboración del expediente técnico del proyecto, siendo el objetivo principal de 
optimizar la Gestión de costo y tiempo y así cumplir con la propuesta planteada, la 
revisión de la documentación se hará  en los siguientes casos:  
 
Elaboración del expediente técnico sin avance, comprende la revisión de la 
documentación recopilada tales como: Información general de la entidad pública, 
fichas técnicas o perfil, registro de viabilidad y otros documentos, el control será 
registrado según los Formatos F-001, F-002, F-004-01 y F-004-02, se encuentra en 
el Anexo 02. 
  
Elaboración del expediente técnico con avance o culminado, comprende la 
revisión de la documentación recopilada tales como: Información general de la 
entidad pública,  fichas técnicas o perfil, registro de viabilidad, avance de la 
formulación del expediente técnico y otros documentos, también el control será 
registrado en los Formatos  F-001, F-002, F-003, F-004-01 y F-004-02, que se 
encuentra en el Anexo 02. 
 
La finalidad de la revisión de información recopilada, es conocer la 
concepción técnica y el dimensionamiento contenidos de la ficha técnica o perfil, 
en referencia a la optimización de gestión de  costo y tiempo en la elaboración del 








2.2. Trabajo de campo 
Consiste en la inspección y constatación del lugar de manera minucioso haciendo  
el recorrido conjuntamente con el supervisor del proyecto, la zona donde se 
realizara el estudio del proyecto a el fin de  evaluar comprobar y verificar en situ, 
las condiciones en que se encuentran de la misma, de existir cualquier modificación 
que se haya presentado y con la información existente con que se cuenta, serán 
considerados bajo el criterios técnicos durante ejecución de elaboración del 
expediente técnico. 
  
Los responsables del proyecto deberán realizar dicho trabajo conjuntamente 
con su equipo de trabajo, de tal forma que se garantice el correcto llenado de los 
formatos (Formato F-001, F-002, F-003, F-004-01 y F-004-02). Cualquier 
detección de la necesidad de modificar una acción correctiva en este trabajo deberá 
ser reportado a la Unidad Formuladora (UF) a través del responsable de la 
elaboracionn, quien tiene a cargo  la formulación del expediente técnico. 
 
2.3. Reuniones de Trabajo y/o capacitaciones.  
Consiste en la realización de reuniones  de coordinación con el grupo de trabajo, 
reuniones de concientización  con el grupo de trabajo y capacitación del grupo de 
trabajo, con la finalidad de fortalecer las limitaciones que se tuvieron en el trabajo 






De igual forma las  reuniones con las oficinas involucradas de la entidad, 
deben realizarse una vez detectados los inconvenientes que impidan  la continuidad 
de la elaboración del expediente técnico. 
 
2.4. Trabajo de Gabinete 
Consiste en el llenado de los formatos (Formato F-001, F-002, F-003, F-004-01y F-
004-02), resultado de haber realizado las actividades de Revisión de la Información 
Recopilada y trabajo de campo. 
 
El responsable de la ejecución de elaboración del expediente técnico,  debe 
solicitar la documentación a recopilar al Responsable de Unidad Formuladora (UF), 
a fin de llenar los formatos correspondientes.   
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso de 
Diagnóstico Situacional de Proyecto  (PDSD-1)  
A continuación se explica el llenado de los formatos correspondientes: 
 
3.1. Ficha de información general F-001 
La información se encuentra consignada en el formato (F-001), para el llenado de  
la información de datos  general de la  entidad pública. 
 
Debe marcarse en números arábigos la fecha en que se realiza el llenado de 
la información requerida en el formato correspondiente. 





1. Ubicación de la obra:  
Escriba el nombre de la región, provincia, distrito, sector, avenida, calle, manzana, 
lote y número del lugar donde se ubica la obra.   
2. Nombre de la Entidad: 
Llene el nombre completo de la entidad pública.  
3. Nombre  del proyecto: 
Escriba el nombre del proyecto de la elaboración del expediente técnico.  
4. Código Único de Inversiones (CUI): 
Escriba el código en números.   
5. Representante de la Entidad: 
Escriba el nombre del representante de la entidad.  
6. Responsable de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI): 
Escriba el nombre del responsable del OPMI.  
7. Responsable de Unidad Formuladora (UF): 
Escriba el nombre del responsable del UF.  
8. Responsable de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): 
Escriba el nombre del responsable del UEI.  
9. Visión de la entidad: 
Escriba de manera breve la Visión de la entidad pública.  
10. Misión de la entidad: 
Escriba de manera breve la misión de la entidad pública.  






Llenar los datos completos del equipo técnico para la elaboración del estudio del 
expediente técnico, indicando el número de colegiatura y el cargo. 
12. Datos del encargado de la supervisión del proyecto: 
Llenar los datos completos de la supervisión del proyecto, indicando el número de 
colegiatura y el cargo.  
 
El Formato (F- 001) de Información General será firmado por los responsables de 
la entidad pública  de la  Unidad Ejecutora de Inversiones, de la Unidad 
Formuladora y el profesional Responsable del proyecto de la ejecución de 
elaboración de expediente técnico, el formato se encuentra en el Anexo 02. 
 
3.2. Formatos F-002 entregable del proyecto - Ficha técnica o perfil, datos 
técnicos para la elaboración del expediente técnico sin avance. 
 
Consiste en verificar y revisar los documentos entregables realizados durante el 
estudio de la etapa pre inversión del proyecto, dicha fecha técnica o perfil deberá 
contener los datos técnicos consignados de acuerdo al  formato (F-002), el 
responsable del proyecto verificará los entregables estén completos para continuar 
con los  procesos siguientes. 
 
Los  datos técnicos consignados en el formato F-002  son los siguientes: 
1. El llenado de Datos generales del proyecto. 






3. En la fase de formulación y avaluación corresponde con que documentos 
técnicos se cuenta. 
4. En la fase de Pre Inversión la ficha técnica o perfil del proyecto infraestructura 
de riego menor, deberá contar con un contenido mínimo, y complementada con 
información secundaria en casos siguientes: 
 
Si es una  ficha técnica simplificada  y/o estándar,  deberá contener los datos 
consignados en el formato (F-002) se encuentra en el Anexo 02.  
 
Si es un estudio de pre inversión a nivel perfil, deberá contener los siguientes 
datos consignados en el formato (F-002) se encuentra en el Anexo 02.  
 
Los datos del contenido de la ficha técnica o perfil  están consignado en formato 
(F-002) debe marcarse las casillas mediante el  Cheklist  indicando Si tiene, No 
tiene, No aplica y si hubiera  alguna observación se describirá. 
 
Los documentos entregables del proyecto  la ficha técnica o perfil, nos hacer 
de conocer la concepción técnica, económica, y el dimensionamiento del proyecto 
de inversión, asimismo en referencia al costo y tiempo es previsto en el estudio de 
pre inversión,  para la elaboración del estudio definitivo y para la formulación del 







3.3. Formatos F-003 Entregable de proyecto – Expediente técnico, datos  
técnico para el estudio definitivo con avance o culminado. 
Consiste en revisar los documentos de avance o culminado de la elaboración del 
expediente técnico del proyecto de infraestructura de riego menor, se verificará 
según el contenido consignados en el  formato (F-003) formato entregable del 
proyecto - Expediente técnico, el  responsable de la elaboración del expediente 
técnico con su grupo de trabajo, son indicados en revisar los entregables del 
proyecto. 
 
Los  datos técnicos consignados en el formato F-003 son los siguientes: 
 
1. El llenado de Datos generales del proyecto infraestructura de riego menor. 
Debe marcarse  en números arábigos la fecha y el monto de inversión según el 
formato correspondiente. 
2. En la fase de Pre Inversión, el contenido de la ficha técnica o perfil y el  registro 
en el aplicativo informático del banco de inversiones  declarado viable.  
3. En la fase Inversión el contenido del expediente técnico, contiene los datos 
técnico y los documentos que integran o conforman el expediente técnico, se 
resume los contenidos básicos son los siguientes: Índice, memoria descriptiva, 
estudios básicos de ingeniería y complementarios, Memoria de cálculo de todo 
los componentes, planilla de metrados, presupuestos de obra, cronogramas de 







Los datos del contenido del expediente técnico  están consignados en el formato F-
003 (ver anexo 02) y debe marcarse las casillas mediante el  Cheklist  indicando Si 
tiene, No tiene, No aplica y si hubiera  alguna observación se describirá. 
 
3.4. Formatos F-004 Ficha de Diagnóstico – estado situacional de la 
elaboración del expediente técnico. 
En el formato F-004, se describirá de manera breve todos los aspectos en referencia 
a los documentos recopilados y revisados, para optimizar la gestión de costo y 
tiempo en la elaboración del expediente técnico, dicha información será alimentada 
en base a la reunión de trabajo realizado por el responsable de la elaboración del 
expediente técnico y con el equipo técnico colaborador. 
 
Por otra parte cuando el expediente técnico tenga avance o esté culminado, 
se describirá de manera breve todos los aspectos en referencia a los documentos 
recopilados y revisados, en esta parte es oportuno indicar el costo y tiempo de la 
elaboración del expediente técnico de la infraestructura de riego menor previsto en 
el Plan de trabajo , en esta parte se indicará que deficiencias se tuvo elaboración del 
expediente técnico desarrollado, cuáles fueron los costos y tiempos que se 
emplearon y evaluar la posibilidad de solicitud de presupuesto adicional y tiempo 
para garantizar la culminación satisfactoria del expediente técnico; así mismo 
indicar cuáles fueron las limitaciones que generaron que no exista una buena gestión 
del costo y tiempo durante la elaboración del expediente técnico; dicha información 
será alimentada en base a la reunión de trabajo realizado por el responsable de la 





El  formato (F-004-01) se describirá el resumen del presupuesto de la 
elaboración del expediente técnico cuando se tenga con avance o culminado, en 
referencia al monto total aprobado en el plan de trabajo. Los datos serán llenados 
en las tablas que contiene dicho formato, se llenará los montos indicados de acuerdo 
al formato F-004-01 (ver anexo 02) a fin de determinar los gastos realizados durante 
la ejecución de la elaboración del expediente técnico.  
 
En la figura 36 se muestra los datos llenar resultados de la revisión de los 
presupuestos consignados en el presupuesto de plan de trabajo: 
 
 
Figura 36. Presupuesto resumen de elaboración de Expediente Técnico 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El sustento detallado de los gastos se ajustará a los formatos indicados en el proceso 





EJECUTADO     
SALDO POR 
EJECUTADO      
1 Costo por Administración Directa Personal
2 Costo por Administración Directa Bienes
3 Costo por Administración Directa Servicios
1 Costo por Administración Directa Personal
2 Costo por Administración Directa Bienes
3 Costo por Administración Directa Servicios
SUB TOTAL S/.
TOTAL PRESUPUESTO (A+B) S/.
PRESUPUESTO
A.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUB TOTAL S/.





3.5. Informe de Diagnóstico (I-001) 
La salida o entregable resultado del análisis, serán las fichas de diagnóstico 
situacional del proyecto, acompañado del informe de diagnóstico el cual será 
remitido por el profesional responsable de la ejecución de elaboración del 
expediente técnico de la entidad pública y será impreso en 03 juegos, de los cuales 
un ejemplar es para trámite correspondiente para conocimiento y acciones que 
correspondan por parte de la Gerencia o Jefatura correspondiente, el segundo 
ejemplar formará parte del acervo documentario en la oficina o área 
correspondiente de la entidad  y el tercer ejemplar queda en manos del profesional 
Responsable de la elaboración del expediente para una futura entrega de cargo. 
 
El modelo de informe del diagnóstico se denominará I-001 y los formatos 
tienen denominación F-001, F-002, F-003, F-004 y F-004-01 los cuales se adjuntan 
en el Anexo 02. 
 
El informe de diagnóstico I-001, deberá ser remitido por el profesional responsable 
de la elaboración del expediente técnico a la oficina o área correspondiente de la 
entidad  para su trámite correspondiente y contendrá lo siguiente: 
 
1. Antecedentes:  
Indicar los antecedentes que dieron lugar al informe a presentar. 
2. Análisis: 






Plasmar conclusiones del trabajo plasmado en los formatos del  proceso  
correspondiente. 
4. Recomendaciones: 
Remitir recomendaciones que ayuden a implementar el trabajo realizado en el 
proceso correspondiente y las acciones previas a realizar para empezar el 
siguiente proceso; es decir recomendar la realización de capacitación del grupo 
de trabajo, reuniones de concientización del grupo de trabajo, y acciones que 
ayuden a mejorar las coordinaciones con el grupo de trabajo; en la capacitación 
o reunión de concientización a realizar se debe incidir en que el personal 
conozca y ponga en práctica  la Metodología de Gestión para optimizar la 
gestión del costo y tiempo durante la elaboración del expediente técnico y otros 
aspectos resultado del procesos realizado. 
 
La presentación de documentos se hará conforme a lo indicado en el Proceso 






 Proceso de Elaboración de plan de Trabajo: (PEPT-1) 
 Esquema de Proceso de Elaboración de plan de Trabajo 
(PEPT-1) 
 
Figura 37. Proceso 02 - Elaboración de Plan de trabajo (PEPT-1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción de Proceso de Elaboración de plan de Trabajo 
(PEPT-1) 
1. Entradas PEPT-1 
1.1 Informe de diagnóstico (I-001) 
1.2 Fichas Técnicas o perfil, contenido según el formato (F-002) 
1.3 Documentos Avance Expediente Técnico, según el formato (F-003) 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PEPT-1: 





2.2 Revisión de contenido de la información con avance o culminado del  
expediente técnico. 
2.3 Reuniones de trabajo y/o capacitaciones, con las oficinas o áreas involucradas 
y con el grupo de trabajo. 
2.4 Elaboración de Plan de Trabajo (llenado de formatos) 
 
3. Salidas PEPT-1 
3.1 Fichas de Plan de Trabajo (F-005) 
3.2 Informe de Plan de Trabajo (I-002) 
 
 Alcances del Proceso de Elaboración de plan de Trabajo 
(PEPT-1) 
Este Proceso constituirá el desarrollo de plan de trabajo de sistematizar la 
información relevante para realizar el trabajo se propondrá los recursos Humanos, 
financieros materiales y tecnológicos disponibles, para optimizar la gestión  del 
costo y tiempo durante el estudio definitivo en obras de Infraestructura de riego 
menor en la Provincia Mariscal Nieto la ejecución por administración Directa.  
 
En el plan de trabajo se deberá incluir una breve descripción de los datos 
del proyecto, sobre lo que se va a realizar durante el estudio definitivo del proyecto, 
y sobre ellos desarrollar los procesos consiguientes: 
 





 Revisión de contenido de la información con avance o culminado del expediente 
técnico. 
 Reunión de trabajo y/o capacitaciones, con las oficinas o áreas involucradas y 
con el grupo de trabajo. 
 Elaboración de plan de trabajo. 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de plan de 
Trabajo (PEPT-1)  






 Plan de Trabajo formato (F-005)
Informe del proceso I-002
inicio
Revisión de contenido de la 
información de ficha  técnica o 
perfil.
Revisión de contenido de la 
información con avance  o culminado  
del  expediente técnico
Reuniones de trabajo y/o 
capacitaciones.




Figura 38. Diagrama de flujo Proceso 02 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 







2.1 Revisión de contenido de la información de ficha  técnica o perfil. 
Consiste en verificar el contenido en base al formato (F-002) de la fecha técnica o 
perfil extraer el dato del monto referencial previsto en el estudio de pre –inversión 
para la elaboración expediente técnico, también se determinara según formato (F-
002) si falta información del contenido del ficha técnica o perfil. 
 
2.2 Revisión de contenido de la información con avance o culminado del  
expediente técnico. 
En este caso corresponde, revisar el saldo de plan de trabajo del expediente técnico 
con avance o culminado tomando como referencia los datos del proceso 
diagnóstico. 
 
Se verificará el formato (F-003) a fin determinar si falta información del 
contenido del Expediente Técnico. 
 
2.3 Reuniones de trabajo y/o capacitaciones, con las oficinas o áreas 
involucradas y con el grupo de trabajo. 
Se definirá como va ser el desarrollo de la elaboración del expediente técnico ello 
en referencia a estudios Nuevos. 
 
En el caso del expediente técnico con avance o culminado se determinara si 
será necesario  de ampliar el plazo y/o presupuesto para garantizar la culminación 





2.4 Elaboración de Plan de Trabajo 
Consiste en los  documentos que se utilizarán para planificar y determinar los 
Recursos a utilizar para la elaboración del expediente técnico, de tal forma que se 
optimice el costo y tiempo. 
 
La importancia de aplicar esta directamente ligada cumplimiento de 
objetivos, planificar, controlar y dirigir un plan que sea ejecutada correctamente, es 
lo que garantiza su efectividad  además ayuda a que las tomas de decisiones  sean 
eficaces para optimizar el costo y tiempo durante ejecución de la elaboración de 
expediente técnico. 
 
Para la elaboración del plan de trabajo se tomará en cuenta las indicaciones 
de las actividades previas desarrolladas en este proceso; así mismo el Plan de 
trabajo se ceñirá al contenido solicitado en el formato (F-005). 
 
  Descripción detallada de las salidas del Proceso de 
Elaboración de plan de Trabajo (PETP-1) 
Las salidas de este proceso se describen en los formatos que a continuación se 
detalla: 
 
3.1 Ficha del Plan de Trabajo Formato F-005. 
Para la elaboración del plan de trabajo se tomará en cuenta las indicaciones de las 
actividades previas desarrolladas en este proceso; así mismo el Plan de trabajo se 





3.2 Informe de Plan de Trabajo (I-002). 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, se adjuntara el formato F-
005.  
 
 Proceso de Gestión  de alcance del proyecto: (PGAP-1) 
 Esquema de Proceso de alcance del proyecto (PGAP-1) 
 
Figura 39. Proceso 03 - Gestión del Alcance del proyecto (PGAP-1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción de Proceso de Gestión del Alcance del proyecto 
(PGAP-1). 
1 Entradas PGAP-1 
1.1 Informe de diagnóstico (I-001),  






2 Herramientas, Técnicas y Actividades PGAP-1: 
2.1 Revisión de Toda la información de los procesos anteriores que permitan llenar 
los formatos de este proceso. 
2.2 Trabajo de Gabinete (llenado de formatos). 
 Formato F-006 Acta de constitución. 
 Formato F-007 Registro de Interesados. 
 Formato F-008 Enunciado de alcance. 
 
3 Salidas PGAP-1 
3.1 Formato de Acta de constitución (F-006) 
3.2 Formato de Registro de Interesados (F-007) 
3.3 Formato de Enunciado de alcance (F-008) 
3.4 Estructura de desglosamiento de Trabajo EDT  
3.5 Informe de proceso (I-003) 
 
 Alcances del Proceso de Gestión del alcance del proyecto 
(PGAP-1) 
El Responsable  de la elaboración del expediente técnico, tomando como base el 
informe de Diagnostico, procederá a revisar la documentación la ficha técnica o 
perfil y el Expediente técnico en caso de encontrarse  con avance o culminado  con 
el apoyo del personal de su equipo técnico colaborador, para ello debe coordinar 
con los responsables encargados para la planificación de la elaboración del 






 Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión del alcance del 
proyecto (PGAP-1)  
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso alcance del proyecto. 
 
 Llenados de los formatos F-006, 
F-007,F-008
 EDT
 Informe de proceso I-003
inicio
Revisión de toda la información de 
los procesos anteriores que permitan 
llenar los formatos de este proceso
Fin
Reunión para  toma de 
decisiones 
Trabajo de gabinete 
(llenado de formatos)
 
Figura 40. Diagrama de flujo proceso 03 






 Descripción detallada de las Actividades del Proceso de 
Gestión de Alcance de proyecto (PGAP -1)  
2.1 Revisión de toda la información de los procesos anteriores que permitan 
llenar los formatos de este proceso. 
Consiste en revisar la información de los procesos de Diagnostico (I-001), y el 
proceso de la elaboración de  plan trabajo (I-002) para definir, validar y control para 
elaboración del expediente técnico, se determinara con la información de la revisión 
de los documentos y se gestionara las necesidades para cumplir los objetivos del 
proyecto. 
 
La revisión de la información nos permitirá llenar de estos procesos 
requeridos para garantizar que el proyecto  sea de  éxito. 
 
2.2 Reuniones para toma de decisiones. 
En esta etapa se procederá realizar reuniones con el grupo trabajo y con los 
involucrados, se enfocara primordialmente en definir lo requerido para la 
elaboración del expediente técnico, se determinara el control mediante línea base, 
optimizando el costo tiempo durante la ejecución de Inversión.  
 
2.3 Trabajo de  Gabinete (Llenado de los formatos). 





 Descripción detallada de las salidas del Proceso del Gestión 
de Alcance del proyecto (PGAP-1) 
A continuación se describe de manera detallada los formatos a llenar para el 
correspondiente Proceso: 
 
3.1 Formato de Acta de constitución F-006. 
Es el formato para autorizar formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 
responsable del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a 
las actividades del proyecto, cuyos detalles y /o datos deben ser llenados en el 
formato de Acta de constitución  (F-006), se encuentra en el Anexo 02. 
 
3.2 Formato de Registro de Interesados F-007. 
Es el formato para comunicarse periódicamente y trabajar con los interesados del 
proyecto para satisfacer las necesidades y expectativas, y abordar  los incidentes y 
fomentar el compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados, para 
posible impacto en el éxito del proyecto. La ficha de registro de interesados El 
formato (F-007), se encuentra en el Anexo 02. 
 
3.3 Formato de Enunciado de alcance F-008. 
Es el formato para describir detallada y clara del estudio definitivo del proyecto, se 
determinará los objetivos, entregables requisitos y limitaciones, el proyecto debe 
estar completamente definido y aprobado antes de comenzar las actividades, y se 
debe ser   revisado a lo largo del estudio definitivo del proyecto para asegurar que 






Se limita el proyecto de condición o contractual o variable (interna o 
externa) que afecte o dificulte la ejecución del estudio definitivo del proyecto.   La 
ficha de Enunciado de alcance (F-008), se encuentra en el Anexo 02 
 
3.3 Estructura de Desglosado de Trabajo (EDT). 
Consiste en la descomposición de forma jerárquica con el objeto de organizar y 
definir el alcance total del trabajo a realizar, desglosando en niveles hasta llegar a 
los paquetes de trabajo como el nivel más bajo de la estructura, cabe resaltar que en 
la EDT no incluye las actividades.  
 
Es una herramienta de planificación para la buena gestión del proyecto, se 
debe asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo necesario, además 
proporciona ayuda para monitorear que actividades  son completas y medir el 
progreso de estudio definitivo del proyecto. 
 
En la figura 41, se muestra la estructura desglosado de trabajo (EDT)  del 
plan de trabajo que permitirá la elaboración de nuevos estudios definitivos de 






Figura 41. Estructura de desglose de trabajo (EDT) para la elaboración del expediente técnico 











Figura 42. Estructura de desglose de trabajo (EDT) para la ejecución de obra 






3.4 Informe de Proceso (I-003) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando los formatos 
F006, F007, F008 y la EDT. (Ver Anexo 02). 
 
 Proceso de Gestión  del costo del proyecto: (PGCP-1) 
El proceso gestión es optimizar los costos de un proyecto ejecutado por la entidad 
pública por administración directa en la Provincia Mariscal Nieto; se realiza la 
propuesta bajo los lineamientos de la Guía  de los fundamentos de la dirección de 
proyectos - PMBOK Sexta edición del 2017, considerando algunas de las 
herramientas y técnicas  del área de conocimiento de gestión de los costos, de tal 
forma proporcionar un aporte para la ejecución estudios definitivos del expediente 
técnico de futuros.  
 
Para la presente propuesta metodológica bajo el enfoque de la guía del 
PMBOK Sexta edición, se contempla cuatro procesos de gestión de los costos (ver 
figura 43) que son:   
 
— Planificación de la gestión de los costos.  
— Estimación de costos.  
— Determinación del presupuesto.  



















Figura 43. Procesos de gestión de los costos 
Fuente: Guía del PMBOK®. Sexta Edición, 2017 
 
Cabe señalar que en la presente propuesta se contempla algunas de las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas  de la gestión de costos bajo el enfoque de la guía 
del PMBOK, como su nombre lo dice es una guía y no un manual o un recetario a 
seguir tal como está pre escrito. 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso del Gestión del costo proyecto 
(PGCP-1) 
 






 Llenados de los formatos 
     -   Planificación de Gestión costo
     -   Estimar los costo
     -   Determinar el presupuesto
     -   control de gasto
 Informe de Proceso I-004 
Inicio
Revisión de la 
información 




Figura 44. Diagrama de flujo Proceso 04 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Planificación de Gestión de los costos  
La planificación de los costos, es identificar a los interesados, es decir se hará la 
propuesta de  una estructura de costo, en el presente trabajo de investigación, para 
las entidades públicas de la Provincia Mariscal Nieto que requieren establecer la 
Metodología de Gestión para optimización Gestión del costo, y solucionar un 





elaboración del expediente técnico y la ejecución física de la obra, por la 
administración Directa, por la tanto la metodología a seguir será bajo las políticas 
y procedimientos de las entidades públicas. La figura 45 se ilustra la propuesta de 
entradas, herramientas y técnicas y salidas para la planificación de costos. 
 
 Esquema de  Proceso de Planificación de Gestión de los costos 
2.1 Juicio de expertos. 
2.2 Reuniones
1.1 Acta de 
constitución del 
proyecto (F-006).
1.2 Enunciado de 
Alcance (F-008)
1.3  Estructura de 
desglose de Trabajo 
(EDT)
3.1 Plan de gestión de 
los costos  (F-009).
3.2 Informe de proceso 
I-004-01.
PLANIFICACIÓN DE 




Figura 45. Planificación de gestión de los costos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso de planificación  de Gestión de los 
costos  
 
1. Entradas  
1.1 Acta de constitución del proyecto (F-006) 
Es el documento que concreta la existencia del proyecto, según el contenido 
consignados en el formatos (F-006), emitido por el responsable del proyecto, una 





expediente técnico, a la ves da una  visión  preliminar de los roles y 
responsabilidades del equipo técnico. 
 
1.2 Enunciado del alcance  (F-008) 
Deben estar descrito los alcances con la finalidad de determinar los trabajos a 
realizar y facilitar de forma clara y precisa las metas que plantea durante la 
elaboración del expediente técnico, también se determina los entregables, es 
precisar los aspectos técnicos, necesidades y requisitos del proyecto, considerando 
para su elaboración será  la experiencia profesional, para realizar el estudio 
definitivo está en función de los recursos, se necesitaran los costos para ejecutar 
dichos estudios definitivos.  
 
La información recopilada del proyecto para la elaboración del expediente 
técnico en las entidades públicas de provincia Mariscal Nieto, se utilice del formato 
(F-008), permiten recoger datos necesarios y las facilidades que permitan al 
responsable del proyecto a fin de satisfacer las necesidades a los beneficiarios. Se 
considerar los hitos principales de proyecto, presupuesto del Plan de trabajo para 
elaboración del expediente técnico y presupuesto para la ejecución del proyecto, 
recursos y requerimientos, son datos nos permitirán realizar una planificación de 






1.3 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
Consiste en descomposición de forma ordenada con el propósito de organizar e 
definir la tarea a realizar de la ejecución el estudio definitivo, desglosando en 
niveles hasta llegar a las tareas del nivel más bajo de la estructura, cabe señalar que 
en la EDT no incluye las actividades. Para elaborar la EDT, se debe tener en cuenta 
de manera definida el alcance en seguida se procede a subdividir el proyecto en 
componentes formado estructura de trabajo; dicha esquema  nos proporciona el 
reflejo del trabajo a realizar de la estructura de desglose del trabajo (EDT)  del 
proyecto de estudio definitivo de la Infraestructura de riego menor. 
 
2. Herramientas y técnicas   
Para el desarrollo de la planificación de gestión de costos, se  utilizará: 
 
2.1 Juicio de expertos 
Es recomendable realizar consultas a personas con experiencia; en vista de que 
aporta una perspectiva valiosa referente al estudio definitivo del proyecto de la 
infraestructura de riego menor.   
 
2.2 Reuniones 
Las reuniones de concientización con el grupo de trabajo  y las oficinas 






3. Salidas  
3.1 Plan de Gestión de los costos Formato- F-009. 
Se define los criterios necesarios para tramitar los costos para la elaboración del 
expediente técnico y de ejecución del proyecto, el plan considera el proceso de 
gestión de costo, unidad de medida, el nivel de precisión será con grado de 
redondeo, enlaces con los procedimientos de la organización asignación de código 
denominados cuentas de control; umbrales de control para monitorear el desempeño 
del costo; en la figura 46 se visualiza la propuesta de formato para el plan de gestión 







Figura 46. Propuesta de formato Plan de Gestión de Costos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En referencia al formato propuesto, se describe el llenado del formato F-
009 (Ver en anexo 02).  
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3.2 Informe de Proceso (I-004-01) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el formato F-
009. 
 
 Estimación de costos  
Es un proceso de estimación de costos, donde se determinara el costo de los recursos 
a utilizar para la ejecución de la elaboración del expediente técnico, y ejecución 
física  de la obra, es necesario tomar en consideración en los siguientes casos: 
 
1. Estimación de costo para elaboración del expediente técnico. 
La estimación de costo se evalúa a la propuesta del monto referencial al presupuesto 
de la ficha técnica o perfil, para estimar con exactitud los recursos a requerir, 
básicamente son gastos ocasionados  para la elaboración del expediente técnico; 
entre estos se encuentra los gastos personal, bienes, servicios y entre otros. 
 
 La estimación de metrados de las tareas  propuestas, la cual es básico para una 
buena estimación de costos por unidad, de los recursos a requeridos para la 
elaboración del expediente técnico. 
 
 De la misma forma similar la estimación de los precios es por unidad, (Análisis 
de precios unitarios) se planteara en plan de trabajo que la estimación de costo 
sea con exactitud, el cálculo de valor unitario de una actividad, se considerar el 






a) Rendimiento: se calculara según funciones y/o actividad por la unidad medida 
mes, cantidad personal, y él % de participación de cada profesional y cantidad 
de tiempo, realizará en una jornada laboral (8 horas), será evaluado y contratado 
el personal técnico según el perfil profesional requerido por la área u oficina de 
la entidad pública, el avance diario será evaluado, por el responsable. 
   
b) Recursos: para el valor unitario de una actividad, se desagregara en costos de: 
personal, bienes, servicios y otros.  
 
Personal técnico del proyecto: El profesional responsable del proyecto 
será designado  por la oficina o area correspondiente de la entidad, según el perfil 
profesional requerido para la ejecucion de elaboración del expediente tecnico, ya 
que en ella se plasma necesidad de competencia y habilidades, dependiente de tipo 
de actividad se determina la cantidad de personal profesional técnico, el 
rendimiento se medirá como indica líneas arriba, Para estimar el costo de los 
profesionales se tomara  como base la escala remunerativa de la entidad será el 
monto mensual, se tomara el personal las obligaciones del empleado que 
corresponde de acuerdo a ley. 
 
Bienes requeridos: insumo que se requiere unidad de medida es aporte de 
insumos se expresa en unidades de comercialización  por ejemplo (combustible, 





base de cotizaciones en el lugar, el insumo unidad de medida por la cantidad, y por 
el precio unitario se estima parte del costo del proyecto. 
 
Servicio requeridos: son aquellos estudios especializados que la entidad 
no cuenta y es dependiente de otros entes involucrados y certificados las consultoras 
para ejecutar los estudios, el responsable del proyecto solicitara los servicios con 
los términos referencia considerando que la estimación del costo se tomara el 
servicio del estudio del mercado o referencia en los estudios similares, y se 
establecen la entrega de los estudios y la certificación otorgado a la ente 
correspondiente involucrado en el proyecto, se calculara según función y/o 
actividad, Unidad medida servicio, cantidad por costo de servicio, se estima así el 
costo de proyecto. 
 
También es necesario considerar los costos de revisión del expediente 
técnico el cual se estimara de manera similar al personal técnico del proyecto. 
 
2. Estimación de costo para la ejecución de la obra. 
La estimación de los costos es la evaluación de los costos directos e Indirectos 
distribuidos en las actividades que componen en el alcance del proyecto, se definirá 
la magnitud económica del proyecto, será sustentando el monto cotizado por los 
proyectistas, y posterior sirva de base para la planificación del proyecto. Es 
importante señalar que el análisis de costos, que se realice para la estimación en el 
expediente técnico, teniendo en consideración aspectos tales como: costo de mano 





Además es necesario tener una estimación preliminar como referencia para 
estimar los costos durante la elaboracion del expediente tecnico, tener una idea 
correcta de los pasos de diseño, de la definición de problema, de los conceptos, de 
los modelos de ingeniería y un criterio de evaluación, una buena estimación de 
costos abre la posibilidades éxito en el cumplimiento del proyecto; tanto requieren 
de estimación de costos confiables durante las fases conceptuales  de diseño y 
construcción  debido a que entidades públicas siempre va a disponer de los recursos 
limitados, a los cuales deben adaptarse. 
 
La estimación de los costos se obtendrán como referencia de los datos 
consignados de la ficha técnica o perfil formato (F-002), o del expediente técnico  
formato (F-003), sea el caso con  avance o culminado, se desarrollara de la siguiente 
manera: 
 
 Revisión de la documentación de la ficha técnica o perfil  para definir las 
unidades de medición acorde para las partidas planteadas. 
 
 En la etapa de estudio definitivo los metrados  son importantes para la 
estimación de costos que requiere la ejecución de un proyecto ya que esto brinda 
aproximación de costo real del proyecto. Para un procedimiento ordenado en 
cuanto a unidades de medida, criterios, se recomienda tener como guía la Norma 
técnica metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas,  partidas 
de estudios a fines realizados, textos de autores recocidos. No olvidar que los 





de planilla de metrados, planilla de metrados detallado y planilla de metrado 
acero. 
 
 La  estimación de los precios es por unidad, (Análisis de precios unitarios), el 
cálculo de valor unitario de una partida, se considerara el rendimiento y recursos 
según el siguiente detalle: 
 
a) Rendimiento: el análisis de precio unitario, es la cantidad de producción, que 
una cuadrilla de trabajo, realizará en una jornada laboral (8 horas). Estos 
rendimientos deben ser, los más exactos, es decir los más aproximados, acorde 
a las condiciones de trabajo.   
 
b) Recursos: para el valor unitario de una actividad, se desagregara en costos de: 
mano de obra, materiales y equipos.  
 
Mano de obra: Es la asignación de recursos de personal obrero, ya que en ella, se 
plasma necesidad de competencia y habilidades, dependiendo del tipo de actividad 
a desarrollar.  Se determinara la cantidad de cuadrillas utilizadas, es dividido por el 
rendimiento, multiplicado por las horas de la jornada laboral, y trae como producto 
las horas hombres requeridos, por una unidad de trabajo (HH de productividad). En 
este rubro, se debe considerar las tarifas actualizadas de mano de Obra; como 
salarios, beneficios sociales y bonificaciones de acuerdo a las condiciones de 





Materiales: Como es de conocimiento, existen en el mercado un sin número de 
productos, con diferentes calidades y presentaciones. Es por ello que se debe tener 
determinado, las características y requisitos de los materiales a incorporar en un 
análisis de precio unitario. Se debe de tener en cuenta, factores como la eficiencia, 
desperdicio y conversiones necesarias (aportes), para indicarlos en valores 
unitarios. El cálculo de los aportes es de sumo cuidado, ya que un error en la 
asignación de un aporte, es posible alterar considerablemente el valor del precio 
unitario. Se recomienda utilizar estándares de publicaciones como CAPECO, textos 
reconocidos de costos y presupuestos, etc. para la estimación de aportes de los 
insumos. 
 
Equipos: Para la elección de los equipos del análisis de precio unitario, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:  
 Planificación del Proceso (periodos de permanencia).  
 Performance del equipo seleccionado (capacidad, potencia).  
 Condición del equipo (propio o alquilado).  
 Modo de uso del equipo.  
 Consumo de combustible.   
 Estado del equipo (HM de utilización).  
 Costos de operación del equipo.  
 
Lo indicado anteriormente, servirá para seleccionar el equipo adecuado, 
para cumplir con el rendimiento deseado,  y por tanto cumplir con el cronograma 





por las horas de jornada laboral. Realizando la sumatoria de los recursos, mano de 
obra, equipos, materiales; se determina el costo unitario de la partida.  
 
La estimación de los costos indirectos (Gastos Generales) se procedera a 
realizar el mismo procedimiento de estimacion en el plan de trabajo para la 
elaboracion del expediente tecnico, se enmarcara  a las directivas de las entidades 
públicas, estos gastos desagregados con sus respectivos porcentajes que 
correspondan a las oficinas o áreas involucradas durante la ejecución del proyecto. 
 
 En la figura 47 se ilustra la propuesta de entradas, herramientas y técnicas 
y salidas para la estimación de costos. 
 
 Esquema de procesos de Estimación de costos 
2.1 Juicio de expertos. 
2.2 Reuniones
2.3 Software de gestión de 
proyectos
1.1 Plan de Gestión de los 
costos
1.2 Enunciado de Alcance 
1.3  Estructura de desglose de 
Trabajo (EDT)
1.4  Cronograma de Proyecto
1.5 Factores ambientales de 
la empresa
1.6 Activos de los procesos 
de la organización.
3.1 Estimación de costos de 
las actividades







Figura 47. Estimación de Costos 





 Descripción del proceso de Estimación de costos  
1. Entradas  
Para la  estimación de costos se ha  utilizado como entradas:  
1.1 Plan de Gestión de costos  (F-009) 
1.2 Enunciado de alcance  (F-008) 
1.3 Estructura de desglose de trabajo (ETD) 
1.4 Cronograma del proyecto. 
 
Según la guía del PMBOK, es recomendable para el desarrollo del cronograma: 
definir las actividades, en cadena las actividades y estimación de duración de 
actividades. Se identificará las tareas necesarias de cada nivel de trabajo de la 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) es dividir y subdividir en partes pequeñas, 
se propone formato de lista de actividades. 
 
1. cronograma para elaboración del expediente técnico. 
En el cronograma del  plan de trabajo es recomendable definir las actividades, 
secuenciar las actividades y se estima la duración de las actividades, que cosiste en 
identificar las tareas necesarias, el mismo que se estimara la duración de las tareas 
el cual establece en estimar el tiempo necesario para cumplir la meta de cada 
actividad.  
 
Se propone el formato F-010 (Ver en anexo 02) lista de actividades, se 
desarrolla el llenado de actividades del plan de trabajo para la elaboración del 









PREPARADO: Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha preparado
REVISADO : Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha Revisado








1 CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO DEL 
1.1    TRAMITES Y COORDINACIONES PRELIMINARES 
1.1.1       Revisar los Antecedentes y la Documentos 
1.1.2       Reconocimiento de Área de Estudio 
1.1.3       Coordinación con las Autoridades Locales 
1.2    TRABAJOS PRELIMINARES 
1.2.1       Servicio de Elaboración de Levantamiento Topográfico 
1.2.2       Servicio de Elaboración Estudio de Mecanica suelos 
1.3   INFRAESTRUCTURA
1.3.1       Diseño y cálculo Hidráulico y Estructuras
1.3.2       Elaboración de memoria de calculo 
1.3.3       Elaboración de Planos de Obras 
1.3.4       Elaboración de Metrados 
1.3.5       Elaboración de Presupuesto 
1.3.6       Elaboración de Especificaciones Técnicas 
1.3.7       Elaboración de Cronograma de Obra 
1.4    ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 
1.4.1       Servicio de Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 
1.4.2       Servicio de Elaboración de Plan Monitoreo Arqueológico 
Se elaborara el estudio impacto ambiental para identificar los potenciales 
impacto positivo y negativos que generara el proyecto en sus diferentes 
etapas: diseño, construcción  operación y mantenimiento; 
proporcionamiento los lineamientos a seguir para mitigación.
Elaboración de Plan Monitoreo y arqueológico (PMA), el objetivo es que 
las actividades  de la obra de construcción,  en sus etapas de planificación, 
habilitación, construcción, operación y abandono se ejecuten maximizando 
los beneficios y reduciendo la incidencia negativa sobre los elementos 
culturales arqueológicos  que pudieran ubicarse  tanto en la obra, como 
sectores aledaños.
Elaboración de memoria descriptiva que detalla los entregables del 
proyecto, estudio de suelos, topográfica, ubicación y localización y otros.
Elaboración de planos de planta y detalles de bocatoma, desarenador, 
reservorio,  línea conducción y obras de arte y otros.
Se realizara los metrados  ordenando los datos obtenidos mediante la 
medición y lectura de los planos del proyecto.
Se elaborara la estimación del costo para determinar el presupuesto del 
proyecto.
Elaboración de especificaciones técnicas de diferentes actividades incluirá 
Normas técnicas de sustento, Normas generales (descripción de materiales  
y equipos a utilizar, procedimiento constructivo, sistema de control, método 
de medición de pago).
Elaboración de cronograma de obra   de  las tareas que llevan un tiempo 
estipulado, bajo las condiciones garanticen la optimización de tiempo, 
determinando el tiempo de ejecución de proyecto.
Se realizará la inspección y constatación del lugar se deberá hacer un 
minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará el proyecto para evaluar 
comprobar y verificar, las condiciones en que se encuentran la misma.
Se realizará las coordinaciones con las autoridades del lugar o zona donde 
se ejecutara el proyecto.
Se realizara el levantamiento topográfico, para lo cual se utilizara el equipo 
necesario  para obtener las coordenadas geograficas y UTM referidas al 
sistema I.G.N. y un colocar punto BM, y equidistancia de las curvas de 
Nivel adecuadas. 
Se realizara el estudio de mecánica de suelos según el reglamento Nacional 
de Edificaciones  Norma E. 050 Suelos y Cimentaciones, con fines de 
cimentaciones y asegurar la estabilidad y permanencia de las obras.
Se realizara el  Diseño y cálculo del sistema hidráulico, estructuras como 
bocatoma, desarenador, Reservorio y obras de arte 
LISTA DE ACTVIDADES DEL PROYECTO                                                                                                                                   
Infraestructura de riego menor
1
PLAN DE TRABAJO
ALCANCE DE TRABAJO DE ACTIVIDAD 
Revisión de la  documentación de los entregables realizados  la etapa de 






Figura 48. Propuesta de formato de lista de actividades para la elaboración del expediente técnico 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2. Cronograma para la ejecución del proyecto. 
Consiste en definir las actividades y así identificar y vincular, la cadena de 
actividades  siguiendo la secuencia del proceso constructivo, es necesario 
identificar las tareas necesarias de cada paquete de trabajo de niveles de la 
Estructura de desglose de trabajo (EDT para ello se ha aplicado la técnica de 
descomposición que consiste en dividir y subdividir en niveles. 
 
 Se propone el formato (F-010) de lista de actividades. Se ilustra el llenado como 
ejemplo de la lista de actividades del proyecto de infraestructura de riego menor, 
como se muestra en la figura 49. 
 
  
1.4.3       Servicio para la Evaluación de Riesgo 
1.4.4       Servicio de Elaboración de Plan de seguridad en obra 
1.5
 PRESENTACIÓN  Y LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 
1.5.1       Consolidación y presentación del Expediente Técnico. 
1.5.2       Levantamiento de Observación del Expediente Técnico. 
Se realizara la consolidación de todo los entregables del expediente técnico. 
Se realizara el Levantamiento de observaciones de algunos entregables 
Elaboración de análisis de riesgo a los que está expuesta la infraestructura 
para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada 
al mismo. El planeamiento, identificación, valoración o análisis, manejo o 
respuesta  y el monitoreo de los riesgos de la entidad.  según la norma 
general para la evaluación de riesgo , resolución de contraloría N°320-
2006-CG
Elaboración es para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra, 
para ello la entidad considerara en sus proyectos  en base de plan de 








                                      F-010
PROYECTO:
PREPARADO: Se colocara los Nombres y apellidos FECHA Se escribirá la fecha preparado
REVISADO : Se colocara los Nombres y apellidos FECHA Se escribirá la fecha Revisado








1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR 
1.1    ETAPA PRE OPERATIVA
1.1.1       Revisión de documentos y expediente técnico
1.1.2       Asignación de presupuesto
1.1.3       Adquisición de insumos
1.1.4       Reconocimiento de área para ejecutar 
1.1.5       Coordinación con los involucrados y autoridades
1.1.6       Acta inicio de Obra
1.2    CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
1.2.1       OBRAS PROVISIONALES
1.2.1.1           Movilización y desmovilización de maquinaria
1.2.1.2           Flete terrestre
1.2.1.3           Winche teleférico
1.2.1.4           Instalación de campamento
1.2.1.5           Cartel de identificación de la obra de 3.60x2.40m
1.2.1.6           Generación de Energía
1.2.1.7           Suministro de Servicio higiénicos para la obra
1.2.2        OBRAS PRELIMINARES
1.2.2.1           Limpieza terreno - elim. obstrucciones
1.2.2.2
          Trazo, nivelación y replanteo (estructuras 
especiales)
1.2.2.3           Control topográfico durante la ejecución
1.2.2.4           Desvíos provisionales del rio
1.2.2.5           Bombeo de agua del rio
Comprende chequeos necesarios que determinen  el control 
durante la ejecución de obra  
Comprende  el desvío del rio para poder realizar los diferentes  
obras de arte, principalmente la Bocatoma, la misma que se 
deberá realizar rio arriba 
Comprende el bombeo de agua en el río, para realizar todos los 
trabajos necesarios en el río (bocatoma) se dispondrá de tal 
manera que no interfieran los trabajos que se tengan que 
efectuar posteriormente.
Comprende el letrero correspondiente al anuncio de la obra que 
se ejecuta, es obligatorio debiendo contener entre otros los 
conceptos o informaciones.
Comprende el alumbrado de energía eléctrica en el 
campamento.
Comprende el servicio higiénico para todo el personal en obra.
Comprende la limpieza y desbroce del terreno superficial y/o la 
remoción de una capa de terreno natural  de aproximadamente 
de 10 cm. de espesor 
Comprende la materialización en el terreno, en determinar, 
precisa a la ubicación y medidas de todos los elementos 
indicados en los planos de sus linderos e igualmente establecer 
normas y señales de referencia.
Consiste en elaborar el acta inicio  para pase la ejecución física 
del proyecto.
Consiste en traslado de equipos (trasportables o auto 
transportables) y accesorios para la ejecución de las obras 
desde su origen y su respectivo retorno.
Traslado de los materiales desde donde se adquiere los 
materiales hasta la comunidad donde se ejecuta la obra.
Traslado de los materiales en zonas sin acceso desde punto de 
acopio a otro punto.
Construcción  provisional  necesaria para instalar infraestructura 
que permite albergar a trabajadores, insumos, maquinarias, 
equipos, etc. 
Consiste en revisión de los entregables del proyecto. 
Consiste en solicitar el asignación presupuestal del proyecto.  
Consiste en solicitar en requerimiento los insumos para la obra.  
Comprende Reconocimiento de área para ejecutar
Consiste realizar coordinaciones y/o reuniones con los 
involucrados. 
LISTA DE ACTVIDADES DEL PROYECTO                                                                                                                                   
Infraestructura de riego menor
1
RUBRO BOCATOMA






1.2.3        MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.3.1           Excavación en material rocoso
1.2.3.2           Excavación p/estructuras en roca suelta
1.2.3.3
          Relleno compactado para estructuras con material 
propio
1.2.3.4           eliminación material excedente en carretilla (50 m )
1.2.4        ENROCADO
1.2.4.1           Explotación de roca en cantera
1.2.4.2           Desquinche y acopio de roca en cantera
1.2.4.3           Enrocado
1.2.4.4           Transporte de roca.
1.2.5        CONCRETO SIMPLE
1.2.5.1           Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.m.
1.2.5.2          CONCRETO ARMADO 
1.2.5.2.1             POZA Y CAPA DE BARRAJE 
1.2.5.2.1.1                Encofrado y Desencofrado caravista 
1.2.5.2.1.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 
1.2.5.2.1.3                Concreto fc=280 kg/cm2 
1.2.5.2.2             MUROS Y ZAPATA 
1.2.5.2.2.1                Encofrado y Desencofrado caravista 
1.2.5.2.2.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 
1.2.5.2.2.3                Concreto fc=175 kg/cm3
1.2.5.2.2.4                Concreto fc=210 kg/cm2 
1.2.5.2.3             VERTEDEROS, GRADAS Y LOSA DE 
1.2.5.2.3.1                Encofrado y Desencofrado caravista 
1.2.5.2.3.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 
1.2.5.2.3.3                Concreto fc=210 kg/cm2 
1.2.5.3          REVOQUES Y REVESTIMIENTO 
1.2.5.3.1             Acabado pulido en obras de arte 
1.2.5.4          JUNTAS 
1.2.5.4.1             Juntas water stop 6" 
1.2.5.4.2             Juntas c/material elastomérico 
Consistirá en rellenar las juntas transversales o juntas de 
contracción en bocatoma.
Comprende el aprovisionamiento, la figuración  y la colocación 
de las barras de acero para refuerzo. 
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
agregado grueso, piedra y agua , según  el diseño de  la  norma 
E. 060 Concreto Armado 
Consistirá en la aplicación de morteros de cemento con arena 
fina en las superficies exteriores de los muros existentes de la 
Consistirá en colocar en juntas de concreto aseguraran  una 
mejor estanqueidad,  resistencia a fuerte presiones del agua  
contracciones y dilataciones   en bocatoma.
Comprende encofrado para la construcción de las estructuras 
establecidas en los planos respectivas. 
Comprende el aprovisionamiento, la figuración  y la colocación 
de las barras de acero para refuerzo. 
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
agregado grueso, piedra y agua , según  el diseño de  la  norma 
E. 060 Concreto Armado 
Comprende  ejecutar en las estructuras, que soportan cargas 
estructurales, en la bocatoma según  el diseño de  la  norma E. 
060 Concreto Armado. 
Comprende encofrado para la construcción de las estructuras 
establecidas en los planos respectivas. 
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
Comprende encofrado para la construcción de las estructuras 
establecidas en los planos respectivas. 
Comprende el aprovisionamiento, la figuración  y la colocación 
de las barras de acero para refuerzo.  
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
agregado grueso, piedra y agua , según  el diseño de  la  norma 
E. 060 Concreto Armado 
Comprende en el acondicionamiento del terreno natural por un 
relleno de material adecuado compactado por capas hasta 
alcanzar el nivel necesario. 
comprende eliminaran los materiales no utilizables de 
excavaciones anteriores, provenientes del desmonte, eliminación 
de árboles, desbroce, demoliciones, etc. hacia un lugar en el 
cual no obstaculice ni las obras que se realicen o realizarán, ni el 
Comprende la excavación de masas de rocas medianas o 
fuertemente letificadas que, debido a su cementación y 
consolidación, requieren el empleo sistemático de explosivos.
Comprende  el desquinche los taludes de los cortes de cantera 
el mismo que se realiza en obra, con maquinarias
Comprenden la colocación del enrocado en la base de la 
bocatoma para poder protegerlo a probables socavaciones que 
se puedan dar en futuras avenidas que se tengan en los 
transcursos del proyecto.
Comprende  el carguío y traslado de  roca
Comprende la excavación de masa de rocas mediana o 
fuertemente letificadas que debido a su cementación y 
consolidación, requieren el empleo sistemático de explosivos.
Comprende la excavación de masas de rocas cuyo grados de 
fracturamiento cementación y consolidación, permitirán la 






Figura 49. Propuesta de formato de lista de actividades para ejecución de obra 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5 Factores ambientales de la Entidad 
Influyen en la estimación de costo de  las condiciones del mercado que implica la 
variabilidad de los costos de los materiales o servicios, también será considerado 
los costos referente a los catálogos de precios que se representa por los estándares 
de costos publicados como en Revista de Costos, Revista de la Cámara Peruana de 
la Construcción, etc. 
  
1.2.5.5          CURADOS DE CONCRETO 
1.2.5.5.1             Curado de concreto 
1.2.5.6          CARPINTERIA METALICA 
1.2.5.6.1             Compuerta metálica tipo izare (0.40x0.65m)
1.2.5.6.2              Compuerta metálica tipo izare (0.30x0.55m)
1.2.5.6.3             Rejilla en la ventana de captación 
1.2.5.6.4              Baranda de tubo fo. gdo. pasamano 1 1/2"-
1.2.5.7          VARIOS 
1.2.5.7.1             Regla Graduada para mediciones Hidráulicas 
1.2.5.7.2             Diseño de mezclas 
1.2.5.7.3             Prueba de resistencia a la compresión 
1.2.5.7.4             Ensayos de verificación de proctor
1.2.5.7.5             Control de compactación (densidad de campo)
1.3    ETAPA DE CIERRE
1.3.1       Recopilación de los documentos 
1.3.2       Recepción de obra 
1.3.3       Elaboración informe final 
1.3.4       Aprobación de Informe final 
Consiste en controlar la compactación de terreno en capas. 
Comprende en recopilar todo los entregables del proyecto para 
el informe final.  
Comprende en decepcionar la obra,  por  el comité de 
recepción de obra de la entidad.
Comprende en elaborar el informe final una vez culminada la 
ejecución del proyecto  el  avance físico y financiero real del 
proyecto. 
Consiste en aprobado el informe final por  el Inspector de obra
Consistirá en instalar   en la ventana de captación. 
Consistirá  en instalar la protección anti caídas en losa de 
Consiste en instalación de regla graduada de bronce, y esta 
estará ubicado en la PARED de uno de los muros de 
contención de la bocatoma. 
Consiste realizar el  diseño de la mezcla, de acuerdo a la 
Consiste en las  pruebas de resistencia a la compresión según la 
Norma técnica peruana NPT 339.034:1999 y ASTM C39/C39-
05
Consiste en mejorar las propiedades de suelo  y por es 
primordial conocer la características de compactación.
Consistirá garantizar un buen contenido de húmedo de concreto 
para que esta forma desarrolle las características en alta 
resistencia y excelente calidad.
Consistirá  instalar  en bocatoma de acuerdo a las dimensiones, 
forma, disposición, ubicación, niveles y requisitos de encaje 
mostrados en los planos.
Consistirá  instalar  en bocatoma de acuerdo a las dimensiones, 
forma, disposición, ubicación, niveles y requisitos de encaje 





Tomar en cuenta que existen servicios que lo realizan entidades acreditadas 
por los ministerios del estado, referencias de otros proyectos. 
 
1.6 Activos de los procesos de la organización.  
Los activos de los procesos de la organización que influyen son: las políticas de 
estimación de costos, plantillas de estimación de costos, información histórica y 
lecciones aprendidas de proyectos anteriores.  
 
2. Herramientas y técnicas. 
Para estimar los costos se utilizará las herramientas y técnicas siguientes: 
 
2.1 Juicio de expertos.  
Para las estimaciones de costo es recomendable designar al  profesional con 
experiencia en la elaboración del expediente técnico, para  realizar todas las 
actividades a considerar en el proyecto, de la  misma manera se realizó las consultas 
a profesionales con conocimientos de las condiciones de trabajo, los rendimientos 
obtenidos; la presencia de personal calificado en la localidad y entre otros. 
 
2.2 Estimación ascendente.  
Comprende en desglosar en actividades más pequeñas para estimar el costo con 
mayor detalle de manera individual  para posterior acumular los costos de manera 






2.3 Software de  gestión de proyectos.  
Para estimación de costo de proyectos se utilizara el software de computadora la 
hoja de cálculo Ms Excel, gestión de proyectos Ms Project  y programa de 
aplicación para elaborar presupuestos S10 o similar.  
 
3. Salida   
3.1 Estimación de costos de las actividades.  
a) Estimación de costos en plan de trabajo para elaboración del expediente 
técnico. 
Se tendrá una estimación de precios por unidad y de la misma para todas las tareas 
para la elaboración del expediente técnico, los precios unitarios de cada tarea o 
actividad multiplicando por la cantidad requerida, y se considera la información 
recopilada sobre  cantidad requerida  del personal, bienes, servicio y otros, se 
calculara según funciones y/o actividades, de unidad medida mes, cantidad personal 
y el % participación se multiplicara por tiempo y el monto mensual, se obtiene como 
resultado la estimación de costo de las actividades, asimismo las técnicas 
mencionadas es con el fin de efectuar el alcance definido, podemos estimar los 
costos en plan de trabajo, como por ejemplo se muestra como se estimar  el  personal 



















Fuente: Elaboración Propia 
 
 













       
 Profesional  
Responsable de 
Proyecto 
Mes 1,00 1,00 2,00 4 000,00 8 000,00 
2 PERSONAL TÉCNICO        
 Ingeniero Civil  
Elaboración de 
Calculo Hidráulico 




       
 Profesional  
Responsable de 
Proyecto 
Mes 1,00               1,00         2,00 360,00 720,00 
 Ingeniero Civil 
Elaboración de 
Calculo Hidráulico 




       
 Profesional  
Responsable de 
Proyecto 
Mes 1,00              1,00         2,00 300,00 600,00 
 Ingeniero Civil 
Elaboración de 
Calculo Hidráulico 





Presenta este cuadro la cantidad de personal técnico profesional   se designara las 
funciones o actividades de unidad de medida por mes y cantidad de personal y el % 
de participación el tiempo de designación a cada profesional. 
 
Dependiendo de la magnitud del proyecto a ejecutar, se incluirá el personal 
técnico necesario para cumplir con las metas, cuya estimación de costo será similar 
a lo calculado en tabla 27.  
 
b) Estimación de costos en el expediente técnico. 
La determinación de análisis del costo Unitarios, de las actividades del proyecto los 
precios unitarios de cada actividad multiplicado por el metrado se obtiene como 
efecto la estimación de costo de las actividad, considerando que es elemento 
primordial en la planeación del proyecto es la cantidad necesaria de los insumos, 
rendimientos, proceso constructivo, cuadrilla,  precios, recursos propios de la 
entidad; así mismo se ha considerado la documentación descrita líneas arriba 
haciendo uso de las herramientas y técnicas mencionadas anteriormente con el fin 
de cumplir con el alcance definido.   02, 02,05 
 
 A continuación se estimara el costo del proyecto, como ejemplo la partida 
02,02,05 Excavación en material rocoso, el cual corresponde al rubro bocatoma 








Precio unitario de una actividad 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Partida 02.02.05 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCOSO   
         
Rendimiento m3/DIA          MO.50.000 EQ. 50.0000   Costo unitario directo por : m3        52.45 
                 
Código Descripción Recurso 
  





 Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO  hh  2,0000  0,3200  12,62  4,04  
0147010003 OFICIAL  hh  2,0000  0,3200  10,93  3,50  
0147010004 PEÓN  hh  6,0000  0,9600  9,82  9,43  
        16,97  
 Materiales        
0227000007 GUÍA  m   0,7500  1,00  0,75  
0227020011 FULMINANTE  und   1,0000  2,00  2,00  
0228000022 DINAMITA  kg   0,2500  12,00  3,00  
0228000023 




0,2500  3,50  0,88  
0230020095 BARRENO  und   0,0200  300,00  6,00  
0253000002 PETRÓLEO DIÉSEL # 2  gln   0,4000  15,00  6,00  
        18,63  
 Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5,0000  16,97  0,85  
0349150014 GRUPO ELECTRÓGENO 89 HP 50 KW hm  1,0000  0,1600  50,00  8,00  
0349900013 TALADRO ELÉCTRICO  hm  1,0000  0,1600  50,00  8,00  
 






Para el caso presentado, el rendimiento considerado es de 50,00 m la cuadrilla de 
mano de Obra de 10 personas; como material, un consumo de combustible de 0,400 
galones por cada metro cúbico; como equipo una  Grupo electrógeno que incluye 
al operador del equipo. 
 
Al multiplicar el precio unitario por el producto se obtiene lo siguiente:  
 
02,02,02 Excavación de Material Rocoso 103,04 x 52,45 = 5 404.45 
Obteniendo así la estimación de la actividad.  
 
3.2 Informe de Proceso (I-004-02) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 







 Determinación del presupuesto  
La determinación del presupuesto consta en sumar la estimación de costo de 
actividad resultado de la multiplicación de la cantidad o metrado por el precio 
unitario  para generar a posterior una línea base de costo que permitirá monitorear 
y controlas el desempeño del proyecto. En la figura 50 se presenta la propuesta de 
entradas, herramientas y técnicas y salidas para la determinación del presupuesto.  
 
 Esquema de procesos  para Determinación del presupuesto  
2.1 Agregación de costos 
2.2 Juicio de Expertos
1.1 Enunciado de Alcance 
1.2  Estructura de desglose 
de Trabajo (EDT)
1.3  Estimación de costo de 
las actividades
1.4 cronograma del proyecto
3.1 Línea de base costo
 Presupuesto Determinado 
(F-011).
  Cronograma financiera 
mensualizado.
  Curva “S” Valor     
planeado (PV).
 Partidas propuestas 








Figura 50. Determinación del presupuesto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción de procesos para Determinación de presupuesto  
 
1. Entradas  
1.1 Enunciado de alcance  (F-008) 





1.3 Estimación de costos de actividades 
1.4 Cronograma del proyecto. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Agregación de costos.  
Consiste el uso de la técnica para determinación del presupuesto y nos permite los 
costos  por paquetes  conforme a la EDT del proyecto para la elaboración de 
expediente técnico y este estudio definitivo.  
 
2.2 Juicio de expertos.  
Para determinar los costos de las actividades, serán profesionales  experiencia que 
proporciona el aporte técnico para el desarrollo de la determinación del 
presupuesto.  
 
3. Salida.  
3.1 Línea base del costo.  
Se generara en base a la adición de la estimación de costos de cada actividad del 
estudio definitivo y ejecución del proyecto  de forma resumida en referencia al 
presupuesto estimado, es decir consiste en un análisis de precios y volúmenes que 






a) Línea de base del costo de plan de trabajo para elaboración del expediente 
técnico. 
En el formato (F-011), Presupuesto determinado, se describirá de manera resumida 
el  presupuesto de plan de trabajo que permitirá elaborar el expediente técnico del 
proyecto, recomendándose realizar una descripción de resumen por especifica de 
gastos de presupuesto por cada actividad, tambien se considerara el presupuesto de 
supervisión del proyecto, así determinado un presupuesto total del plan de trabajo, 
los datos serán llenados en las tablas  que contiene dicho formato (F-011). 
 
A continuación se muestran los datos a llenar resultados de la revisión del 
presupuesto consignados en el presupuesto de plan de trabajo que permitirá elaborar 







Figura 51. Propuesta de formato para Determinar el presupuesto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por consiguiente la línea de base es la suma de la estimación de costos de cada 
actividad, En referencia al presupuesto estimado, se  procede a calcular los costos 
acumulativos a través del tiempo  para establecer la línea base de costo del proyecto  
el cual representaremos  por una curva a semejante a una “S”. 
 
Asimismo se ilustra con un presupuesto estimado de un plan de trabajo para  
elaborar el expediente técnico del proyecto de un Infraestructura de riego menor, el 
presupuesto estimado es de S/.100 000.00 el tiempo que permitirá la  elaboración 






































Se escribirá el código único del proyecto registrado en banco de inversiones. 
Infraestructura de Riego menor
UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN








ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE  TÉCNICO
OTROS
SUPERVISIÓN  PARA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE  TÉCNICO
COSTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SERVICIOS
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS
AGUINALDO Y GRATIFICACIONES










Cronograma financiera de un presupuesto 
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 
Costo (S/.)    18 750,00     26 250,00     30 000,00     25 000,00  
Costo (S/.)acumulado    18 750,00     45 000,00     75 000,00   100 000,00  
Fuente: Elaboración Propia 
 
La línea de base se  calcular los costos acumulativos a través del tiempo, La misma 
que  se grafica en la figura 52. 
 
 
Figura 52. Curva "S" del Proyecto-Costo Planificado (PV) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Línea de base del costo para Ejecución del proyecto. 
En el formato (F-011), Presupuesto determinado, se describirá el  presupuesto del 
proyecto de acuerdo al formato de propuesta se detalló el  ID, descripción de 






















(S/.), la se genera la adición de la estimación de costos de cada actividad del 
presupuesto  de costo directo (CD),  y el presupuesto de gastos generales (CI), la 
sumatoria de (CD+GG) es el presupuesto total de proyecto, como se  muestra en 
formato (F-011) ejemplo de los datos llenados  presupuesto determinado de un plan 
de trabajo de un estudio definitivo. 
A continuación se muestran de un presupuesto determinado proyecto de 
















































01.01.03.09          Bombeo de agua
         Control topográfico durante la ejecución
         Caminos de Accesos
         Desvió de cause del Rio
         Demolición manual de estructura de concreto
         Eliminaciones de demoliciones
         Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y 
      TRABAJOS PRELIMINARES
         Limpieza del terreno manual
         Desbroce y limpieza de zona de trabajo
         Trazo y replanteo preliminar
         Elaboración, implementación y administración del plan de 
         Equipos de protección individual
         Equipos de protección colectiva
         Señalización temporal de Seguridad
         Capacitación en seguridad y salud
         Generación de energía
         Suministro de energía provisional
         Suministro de Agua potable para la obra
         Suministro de Servicio higiénicos para la obra
      SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
         Flete rural
         Traslado de materiales en acémila
         Winche teleférico
         Campamento
         Cartel de obra
COMPONENTE 01: INFRAESTRCUTURA DE RIEGO 
MENOR
   CONSTRUCCION DE BOCATOMA
      OBRAS PROVISIONALES
         Movilización y Desmovilización de equipos
         Flete terrestre
PRESUPUESTO DETERMINADO
UBICACIÓN:
Infraestructura de Riego menor
DESCIPCION










Figura 53. Propuesta de formato para Determinar el presupuesto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por consiguiente la línea de base es la suma de la estimación de costos de cada 























































01.01.11.06          Control de compactación (densidad de campo)
         Regla Graduada para mediciones Hidráulicas 
         Diseño de mezclas 
         Prueba de resistencia a la compresión 
         Ensayos de protoctor
         Ensayos de verificación de proctor
         Acabado pulido en obras de arte
      JUNTAS
      CURADOS DE CONCRETO
      CARPINTERÍA METÁLICA
      VARIOS 
         Juntas wáter stop
         Juntas c/material elastomérico
         Curado de concreto
         Rejilla en la ventana de captación
         Compuerta metálica c/ volante y marco en captación
         Baranda metálica de protección
         Eliminación de material excedente manual
         Eliminación de material excedente con maquinaria
      ENROCADO
         Excavación de uña
         Excavación de plataforma
         Excavación p/estructuras en roca suelta
         Excavación p/estructuras en terreno roca fija
         Refine y nivelación en terreno normal
         Relleno y compactado con material de préstamo
         Relleno y compactado de espaldones de muro con 
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
         Corte Masivo de lecho de Rio
         Excavación p/estructuras en terreno con botonería
         Excavación p/estructuras en terreno normal
PRESUPUESTO  (S/.)
            Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
            Concreto fc=280 kg/cm2
         Conformación de terraplén
         Concreto f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M.
         Concreto f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M.
         Encofrado y desencofrado en cimientos
         Emboquillado de Piedra
            Encofrado y Desencofrado caravista
         Enrocado
         Transporte de Rocas
      CONCRETO SIMPLE
         Concreto f’c=100 kg/cm2 + 30% P.M. p/solado y 
      CONCRETO ARMADO
            Concreto fc=210 kg/cm2
      REVOQUES Y REVESTIMIENTO
         Concreto f’c=100 kg/cm2 + 30% P.M. p/sub zapata
         POZA Y CAPA DE BARRAJE
         MUROS Y ZAPATA
            Encofrado y Desencofrado caravista
            Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
            Concreto fc=210 kg/cm2
         VERTEDEROS, GRADAS Y LOSA DE 
            Encofrado y Desencofrado caravista
            Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3% (S/.)
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES DIRECCIÓN TÉCNICA 12% (S/.)
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3% (S/.)





acumulativos a través del tiempo  para establecer la línea base de costo del proyecto  
el cual representaremos  por una curva a semejante a una “S”. 
 
Asimismo se ilustra con un presupuesto estimado de proyecto 
Infraestructura de riego menor, de S/.2 087 909.58 soles, como valor planeado 
acumulado (PV)  y el tiempo que permitirá la  ejecucion del proyecto programado 
es de 10 meses como se muestra en la tabla 30.  
Tabla 30 
Cronograma financiera de un presupuesto 
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 
Costo (S/.) 50 000,00 110 857,40  120 000,00 220 000,00  420 000,00  
Costo (S/.) 
acumulado 
50 000,00 160 857,40  280 857,40  500 857,40  920 857,40  
 
Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 
  460 000,00   320 000,00    220 000,00    90 359,93    76 692,25  
1 380 857,40   1 700 857,40    1 920 857,40  2 011 217,33  2 087 909,58 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La línea de base se  calcular los costos acumulativos a través del tiempo, La misma 







Figura 54. Curva "S" del Proyecto-Costo Planificado (PV) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura 55 se presenta las partidas del rubro bocatoma, las cuales presentan las 
partidas que debería incluirse en el presupuesto de acuerdo a la realidad de cada 
proyecto. 
 
Se debe indicar que no necesariamente todas las partidas serán parte de un proyecto 
específico, por lo cual el proyectista en base a la experiencia determina las partidas 
































01 COMPONENTE 01: INFRAESTRCUTURA DE RIEGO 
01.01    CONSTRUCCION DE BOCATOMA
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01          Movilización y Desmovilización de equipos glb SC
Son Recursos equipos considerados en presupuesto del proyecto es 
necesario la  partida propuesta para el traslado de equipos 
(transportable y autotransportables)  desde su origen y su respectivo 
retorno.
01.01.01.02          Flete terrestre glb SC
Son Recursos Materiales considerados en presupuesto de proyecto, es 
necesario la  partida propuesta para el Traslado bienes y materiales, 
desde el situ que se adquirirá hasta el almacén de obra. 
01.01.01.03          Flete rural glb SC
Se debe considerar la partida propuesta, para el traslado de  insumos 
desde almacén de obra  a cada lugar de frente de trabajo.
01.01.01.04          Traslado de materiales en acémila glb NA
Esta partida  propuesta se considera en la zona de menor accesibilidad 
con caminos de herraduras en menor distancia para el traslado de 
bienes y materiales de obra.
01.01.01.05          Winche teleférico he SC
Esta partida propuesta Se consideran en zonas topográficamente 
inaccesible en distancia mayor Longitud para  el traslado de los bienes 
y materiales de obra 
01.01.01.06          Campamento m2 SC
Esta partida propuesta se  considerara en zonas alejadas de la 
población,  acondicionados  para el personal, materiales y/o equipos 
maquinarias 
01.01.01.07          Cartel de obra und SC
Esta partida propuesta es necesario considerar para  identificar de los 
datos del proyecto. 
01.01.01.08          Generación de energía mes SC
La partida propuesta es necesario considerar  para el alumbrado en 
campamentos.
01.01.01.09          Suministro de energía provisional mes SC
Esta partida propuesta se debe considerar en lugares donde cuentan 






01.01.01.10          Suministro de Agua potable para la obra mes SC
Esta partida propuesta se debe considerar en lugares donde cuentan 
con redes agua potable en zonas rurales o urbanas.
01.01.01.11          Suministro de Servicio higiénicos para la obra mes SC
Esta partida propuesta se debe considerar  los Servicio higiénicos 
portátil  para el uso del personal que labora en obra.
01.01.02       SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.01.02.01
         Elaboración, implementación y administración del plan de 
seguridad y salud en el trabajo
und. SC
Esta partida propuesta se  considerara de acuerdo a la Norma de 
seguridad G-050 
01.01.02.02          Equipos de protección individual glb SC
Esta partida propuesta se  considerara de acuerdo a la Norma de 
seguridad G-050
01.01.02.03          Equipos de protección colectiva glb SC
Esta partida propuesta se  considerara de acuerdo a la Norma de 
seguridad G-050
01.01.02.04          Señalización temporal de Seguridad glb SC
Esta partida propuesta se  considerara de acuerdo a la Norma de 
seguridad G-050
01.01.02.05          Capacitación en seguridad y salud glb SC
Esta partida propuesta se  considerara de acuerdo a la Norma de 
seguridad G-050 
01.01.02.06
         Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y 
salud durante el trabajo
glb SC
Esta partida propuesta se  considerara de acuerdo a la Norma de 
seguridad G-050 
01.01.03       TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01          Limpieza del terreno manual m3 SC
Esta partida es necesario considerar,  el trabajo consistirá en despejar 
el terreno necesario para llevar acabo la obra.
01.01.03.02          Desbroce y limpieza de zona de trabajo m2 NC
Esta partida propuesta es necesario considerar porque en zonas de 
captación presentan vegetación sea como arbustos, troncos, matorrales  
y otros.
01.01.03.03          Trazo y replanteo preliminar m2 SC
Esta partida propuesta se debe considerar  para verificar y definir  en 
terreno donde se realizara la construcción.
01.01.03.04          Control topográfico durante la ejecución m2 SC
Esta partida propuesta se debe considerar porque se trata del punto de 
partida de proyectos que se requiere tener la información y control 
permanente de la  obra.
01.01.03.05          Caminos de Accesos km SC
Esta  partida propuesta se debe considerarse en zonas accesible al 
bocatoma mediante trocha carrozable sea el caso de partida considerar 
mantenimiento o apertura acceso.
01.01.03.06          Desvió de cause del Rio m3 SC
La partida propuesta es necesario considerarse para el desviar el cauce 






01.01.03.07          Demolición manual de estructura de concreto m3 SC
La partida propuesta Se considerara cuando se encuentre una 
estructura de concreto en el terreno.
01.01.03.08          Eliminaciones de demoliciones m3 NC
Esta partida propuesta es necesario considerar para la Eliminación  de 
material de concreto.
01.01.03.09          Bombeo de agua he SC
La partida propuesta es necesario considerar en bocatoma porque 
presentan Nivel freático superior, y así  evacuar el agua.
01.01.04       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.04.01          Corte Masivo de lecho de Rio m3 NC
La partida propuesta debe  considerar cuando se encuentra colmato la 
bocatoma aguas arriba o abajo  y proteger la estructura.
01.01.04.02          Excavación p/estructuras en terreno con botonería m3 SC
La partida propuesta se considerara de acuerdo a los estudios 
realizados de tipo suelos.
01.01.04.03          Excavación p/estructuras en terreno normal m3 NC
La partida propuesta se considerara de acuerdo a los estudios 
realizados de tipo suelos.
01.01.04.04          Excavación p/estructuras en roca suelta m3 NC
La partida propuesta se considerara de acuerdo a los estudios 
realizados de tipo suelos.
01.01.04.05          Excavación p/estructuras en terreno roca fija m3 NC
La partida propuesta se considerara si el tipo suelo corresponde al 
estudio realizado.
01.01.04.06          Refine y nivelación en terreno normal m2 SC
Esta partida propuesta se considerara según el proceso  constructivo 
una vez    realizado la excavación de terreno. 
01.01.04.07          Relleno y compactado con material de préstamo m3 SC
La partida propuesta se considerara para la protección de estructura 
que material  sea óptimo para la compactación.
01.01.04.08
         Relleno y compactado de espaldones de muro con material 
propio
m3 NC
La partida propuesta se considerara en las estructura bocatoma en 
muros de lado posterior para el sostenimiento y protección.
01.01.04.09          Eliminación de material excedente manual m3 NC
La partida propuesta se considerar eliminar  el material excedente en 
menor cantidad.
01.01.04.10          Eliminación de material excedente con maquinaria m4 SC
La partida propuesta se considerar eliminar el material excedente en 
mayor cantidad.
01.01.05       ENROCADO
01.01.05.01          Excavación de uña m3 NC
La partida propuesta se considerar  cuando la protección de la 
bocatoma sea enrocado.
01.01.05.02          Excavación de plataforma m3 NC







01.01.05.03          Conformación de terraplén m3 NC
La partida propuesta se considerar cuando la protección de la 
bocatoma sea enrocado.
01.01.05.04          Enrocado m3 SC
La partida propuesta se considerara de acuerdo al proceso 
constructivo.
01.01.05.05          Transporte de Rocas m3 NC
La partida propuesta se considerara cuando el material no se encuentra 
en situ, y se podrá trasladar de otro cantera.
01.01.06       CONCRETO SIMPLE
01.01.06.01
         Concreto f’c=100 kg/cm2 + 30% P.M. p/solado y 
Calzaduras
m3 NC
La partida propuesta se considerara  de acuerdo el estudio de 
mecánica suelos, alternativamente la resistencia debe ser definido al 
criterio del proyectista
01.01.06.02          Concreto f’c=100 kg/cm2 + 30% P.M. p/sub zapata m3 NC
La partida propuesta se considerara  de acuerdo el estudio de 
mecánica suelos, alternativamente la resistencia debe ser definido al 
criterio del proyectista
01.01.06.03          Concreto f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. m3 NC
 La partida propuesta se considerara  de acuerdo el estudio de 
mecánica suelos, alternativamente la resistencia debe ser definido al 
criterio del proyectista
01.01.06.04          Concreto f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 SC
La partida propuesta se considera alternativamente la resistencia debe 
ser definido al criterio del proyectista.
01.01.06.05          Encofrado y desencofrado en cimientos m2 SC La partida propuesta se considera de acuerdo al terreno de Nivel. 
01.01.06.06          Emboquillado de Piedra m3 NC La partida propuesta considerara según el criterio del proyectista. 
01.01.07       CONCRETO ARMADO
01.01.07.01          POZA Y CAPA DE BARRAJE
01.01.07.01.01             Encofrado y Desencofrado caravista m2 NC
La partida propuesta se considerara según el proceso constructivo de 
la estructura de bocatoma.
01.01.07.01.02             Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg NC
La partida propuesta se considerara  para el refuerzo de estructuras  
que se requiere de este elemento  de acuerdo el cálculo efectuado por 
el proyectista
01.01.07.01.03             Concreto fc=280 kg/cm2 m2 NC
La partida propuesta se considerara alternativamente la resistencia 
debe ser definido al criterio del proyectista.
01.01.07.02          MUROS Y ZAPATA
01.01.07.02.01             Encofrado y Desencofrado caravista m2 NC
La partida propuesta se considerara según el proceso constructivo de 






01.01.07.02.02             Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg NC
La partida propuesta se considerara  para el refuerzo de estructuras  
que se requiere de este elemento  de acuerdo el cálculo efectuado por 
el proyectista
01.01.07.02.03             Concreto fc=210 kg/cm2 m2 NC
La partida propuesta se considerara alternativamente la resistencia 
debe ser definido al criterio del proyectista.
01.01.07.03          VERTEDEROS, GRADAS Y LOSA DE MANIOBRA
01.01.07.03.01             Encofrado y Desencofrado caravista m2 NC
La partida propuesta se considerara según el proceso constructivo de 
la estructura de bocatoma.
01.01.07.03.02             Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg NC
La partida propuesta se considerara  para el refuerzo de estructuras  
que se requiere de este elemento  de acuerdo el cálculo efectuado por 
el proyectista
01.01.07.03.03             Concreto fc=210 kg/cm2 m2 NC
La partida propuesta se considerara alternativamente la resistencia 
debe ser definido al criterio del proyectista.
01.01.08       REVOQUES Y REVESTIMIENTO
01.01.08.01          Acabado pulido en obras de arte m2 SC La partida propuesta se considera según el proceso constructivo.
01.01.09       JUNTAS
01.01.09.01          Juntas wáter stop m SC
La partida propuesta se considerara en el colocado de Water Stop  en 
las juntas sísmicas según el diseño del proyectista.
01.01.09.02          Juntas c/material elastomérico m SC
La partida propuesta se considerara en el sellado la junta dilatación en 
la estructura.
01.01.10       CURADOS DE CONCRETO
01.01.10.01          Curado de concreto m2 SC La partida propuesta se considera según el proceso constructivo.
01.01.11       CARPINTERÍA METÁLICA
01.01.11.01          Rejilla en la ventana de captación Und. SC
La partida propuesta se considerara  de acuerdo al diseño de 
bocatoma la  ventana captación,
01.01.11.02          Compuerta metálica c/ volante y marco en captación Und. SC
La partida propuesta se considerara según el diseño de bocatoma, 
para la limpieza.
01.01.11.03          Baranda metálica de protección m SC
La partida propuesta se considerara para  protección anticaidas en losa 
de maniobra.
01.01.12.11       VARIOS
01.01.12.11.01          Regla Graduada para mediciones Hidráulicas und. NC
La partida propuesta se considerara para verificar las mediciones 







Figura 55. Partidas que debería incluirse en el presupuesto de acuerdo a la realidad de cada proyecto comparativo con partidas del proyecto en referencia 
Fuente: Elaboración Propia 
NOTA: En el cuadro de comparativo  las partidas el proyecto en referencia se determinara  Si Contiene (SC), No Contiene (NC), No Aplica (NA) 
 
 
01.01.12.11.02          Diseño de mezclas glb SC
La partida propuesta se considerara para realizar el  diseño de la 
mezcla, de acuerdo a la resistencia definido al criterio del proyectista.
01.01.12.11.03          Prueba de resistencia a la compresión glb SC
La partida propuesta se considerara para rotura de resistencia de 
concreto.
01.01.12.11.04          Prueba de calidad de proceso de termo fusión glb SC
La partida propuesta se considerara realizar pruebas de resistencia a la 






Las partidas presentados en el anexo 04 para diferente rubros que componen una 
obra de infraestructura de riego menor cuentan con el debido sustento para ser 
incluidas en un presupuesto de un proyecto específico, los cuales han sido resultado 
de evaluar diferentes proyectos  de infraestructura de riego, consultas d expertos, 
experiencia constructiva entre otros aspectos. 
 
3.2 Informe de Proceso (I-004-03) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando los formatos 
presupuesto determinado (F-011), Cronograma financiera mensualizado, Curva “S” 
Valor planeado acumulado (PV) y partidas propuestas. 
 
 Control de los costos  
Consiste en monitorear y controlar los costos  durante La elaboración del expediente 
técnico del proyecto y realizar comparaciones frente a la línea base de costos 
previstos;  para un control de costos eficiente en la gestión de la línea base de costos 
aprobada y la de los cambios a esa línea base afirma la guía del PMBOK. Se ilustra 
la propuesta de entradas, herramientas y técnicas y salidas de control de costos del 
proyecto. 
 
Los costos para la elaboración del expediente técnico son presupuestados por el 
responsable del proyecto considerando  recursos humanos, bienes, servicios y otros 





a realizar el control de los costos del plan de trabajo; ya que el control de costos de 
la ejecución se verá posteriormente. 
 
 Esquema de procesos  de  Control  de costos 
2.1 Gestión de valor ganado 
(EVM)
 Interpretación del gráfico 
teórico de valor Ganado 
(EVM)
2.2 Software de gestión de 
proyectos
1.1 Línea base de costos
1.2 Plan de Gestión de costos
3.1 Información de 
desempeño de trabajo
 Interpretación de 
Variación de costos
 Interpretación de Índice 
de desempeño del costo
3.2 solicitud de cambio
(F-012)







Figura 56. Control de costos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso de Control de costos  
 
1. Entradas  
1.1 Línea de base de costos 
1.2 Plan de Gestión de costos 
 
2. Herramientas y técnicas  





Es una herramienta que permite controlar los costos de línea base permite demostrar 
si se encuentra dentro o fuera del presupuesto del plan de trabajo que permitirá la 
elaboración del expediente técnico, y determinar el presupuesto que permitirán 
ejecutar el proyecto, así mismo, a través de este instrumento se evalúa el desempeño 
y el avance del proyecto.  La  figura 57 presenta la ilustración  de los tres valores 
principales de la gestión del valor ganado (EVM): el valor planificado (PV), costo 
real (AC),  y el valor ganado (EV) haciendo uso de la curva “S”  para su 
representación. 
 
Figura 57. Ilustración del costo real, valor planificado y valor ganado 
Fuente: Guía del PMBOK®. Sexta Edición, 2017 
 
Donde el valor planificado (PV) representa el presupuesto del proyecto; 
costo real (AC) representa al valor total que se ha incurrido en la ejecución de las 
actividades hasta la fecha  y el valor ganado (EV) representa el valor monetario 







a) Interpretación del grafico teórico con un ejemplo  el Valor Ganado (EVM).   
Consiste en un análisis e interpretación de resultados se ilustrara con un ejemplo 
del costo del plan de trabajo que permitirá elaborar el expediente técnico de un 
proyecto de Infraestructura de Riego, como parte del control de costo  se ha 
desarrollado la gráfica de la curva “S” del proyecto empleando el método del valor 
ganado (EVM) planteado por la Guía del PMBOK. Por consiguiente, se ha 
procedido obtener los valores de: valor planeado (PV), costo real (AC) y valor 
ganado (EV) como se muestra en la tabla 31 de forma resumida, la misma que se 
grafica en la figura 58, donde se observa que el valor ganado está por debajo del 
valor planeado y del costo real por ende se deduce que el proyecto está con 
sobrecostos.  
 
Este se puede notar con un ejemplo de un plan de trabajo que permitirá la 
elaboración del expediente técnico se verificara el  valor ganado de proyecto. 
 
Ejemplo 
Presupuesto Inicial de plan de trabajo = S/. 100 000,00 
Tiempo Inicial = 4 meses 
Se hará un corte al proyecto el 3 meses para verificar el valor ganado  del proyecto, 





Se calculara  el valor real planeado (PV) y el valor ganado (EV). 
EV= % ejecución x Presupuesto inicial 
EV=  50% X 100 000,00 = 50 000,00 
PV= % proyecto planeado x Presupuesto Inicial 
PV= 75%X 100 000,00 = 75 000,00 
AC= 90 000,00 
 
Como se muestra en la tabla  datos calculados  del costo y tiempo que permite 
controlar, la elaboración del expediente técnico. 
 
Tabla 31 
Valor planeado, costo real y valor ganado 
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 
Valor planeado     18 750,00      26 250,00      30 000,00      25 000,00  
Valor planeado 
acumulado (PV)     18 750,00      45 000,00      75 000,00    100 000,00  
Costo real       22 500,00      31 500,00      36 000,00   
Costo real 
acumulado (AC)     22 500,00      54 000,00      90 000,00   
Valor ganado     12 500,00      17 500,00      20 000,00   
Valor ganado 
acumulado (EV)     12 500,00      30 000,00      50 000,00   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Igualmente La  figura 58 presenta la ilustración  de los tres valores principales de 
la gestión del valor ganado (EVM): el valor planificado (PV), costo real (AC),  y el 
valor ganado (EV) haciendo uso de la curva “S”  para su representación, se tomaran 







Figura 58. Curva "S" Valor ganado del proyecto de una elaboración de expediente técnico 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2 Software de gestión de proyectos.  
Se utiliza para el desarrollo del control de costos la hoja de cálculo Ms Excel 2016 
y gestión de proyectos Ms Project 2016.  
 
3. Salida.  
3.1 Información de desempeño del trabajo.   
En este proceso se hará el control del costo de la elaboración del expediente técnico, 
la cual refiere al cálculo de la variación de costo (CV) y el índice de desempeño del 
costo (CPI). Para determinar  la información de desempeño del trabajo, primero se 



























seguidamente se procede a determinar las variaciones (ver tabla 32) e índices de 
desempeño de costo  (ver tabla 33). 
  
a) Interpretación de Variación de costo:  
Se hará la interpretación con un ejemplo del costo de la elaboración del expediente 
técnico, una vez obtenido los valores de: valor planeado (PV), costo real (AC) y 
valor ganado (EV), el método del valor ganado, nos permite controlar la variación 
de costo del proyecto (CV) y es igual a la diferencia entre valor ganado y el costo 
real es decir CV = EV – AC, por tanto se procedió a calcular la variación de costo 
del proyecto ilustrado las cuales se muestra en la tabla 32, donde se observa un 
resultado negativo en todo los meses, por consiguiente nos indica que está por 
encima del costo planificado. 
 
Tabla 32 
Variación de costo (CV) 
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 
Valor ganado 
acumulado (EV)     12 500,00      30 000,00      50 000,00    
Costo real 
acumulado (AC)     22 500,00      54 000,00      90 000,00   
Variación de costos 
(CV)    -10 000,00     -24 000,00     -40 000,00    
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Interpretación de Índice de desempeño del costo:  
El método del valor ganado, también nos permite medir el valor del trabajo 
completado, considerado como el índice de desempeño del costo (CPI) y es igual a 





se obtuvo los valores presentados en la tabla 33 de ambos casos, donde el resultado 
del índice de desempeño del costo (CPI) es menor a 1, el cual  indica que está por 
encima del costo planificado en ambos casos; pero al emplear la Guía del PMBOK 
el índice de desempeño del costo tiende más al valor de 1. 
Tabla 33 
Índice de desempeño del costo (CPI) 
Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 
Valor ganado 
acumulado (EV) 12 500,00      30 000,00      50 000,00   
Costo real acumulado 
(AC) 22 500,00      54 000,00      90 000,00   
Índice desempeño de 
costos (CPI)              0,56               0,56               0,56    
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2 Solicitudes de cambio (F-012).   
Es un documento que lo realiza el Responsable del proyecto, para efectuar cualquier 
tipo de cambio en el presupuesto, se debe de elaborar a través de una informe 
pidiendo la solicitud de cambio con una base sustentada; los cambios generados 
deben de ser analizado y si amerita aprobar o denegar por las áreas u oficinas  







Figura 59. Propuesta de forma de solicitud  de cambio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En referencia al formato propuesto, se describe el llenado del formato F-
































3.3 Informe de Proceso (I-004-04) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el formato  F 
- 012, Información de desempeño de trabajo (Interpretación de variación de costos 
y Interpretación de Índice de desempeño del costo) 
 
  Proceso de Gestión del tiempo del proyecto (PGTP-1) 
Consiste en implementar la  metodología de gestión para  optimizar la gestión del 
tiempo durante la ejecución de proyectos como en la elaboración del expediente 
Técnico (Estudio definitivo) y ejecución de Obras, por la modalidad de 
administración directa en los Gobiernos Regionales y Locales, de la Provincia 
Mariscal Nieto, se realiza la propuesta bajo los lineamientos de la Guía  de los 
fundamentos de la dirección de proyectos - PMBOK Sexta edición del 2017, 
conceptuar algunas de las herramientas y técnicas  del área de conocimiento de 
gestión de tiempos, y a las vez ejemplificando las mismas en un proyecto 
denominado en infraestructura de riego menor, de tal forma es un aporte para 
estudios futuros. 
 
Para la presente propuesta metodológica está orientado a la guía del 
PMBOK Sexta edición, se consideran seis los procesos de gestión del tiempo que 
son:   
 Planificar gestión de cronograma  
 Definir las actividades.  





 Estimar la duración de actividades.   
 Desarrollar el cronograma 





















Figura 60. Procesos de gestión del tiempo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cabe señalar que en la presente propuesta se considerara algunas de  las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas  de la gestión del tiempo bajo el enfoque 
de la guía del PMBOK, como su nombre lo dice es una guía y no un manual o un 






 Diagrama de Flujo del Proceso del Gestión del costo proyecto 
(PGCP-1) 
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso diagnóstico. 
 Llenados de los formatos 
     -   Planificación de Gestión de Tiempo 
     -   Definir las actividades
     -   Secuenciar las actividades
     -   Estimar la duración de las actividades 
     -   Desarrollar cronograma
     -   Control el controlar
 Informe de Proceso I-005 
Inicio
Revisión de la 
información 




Figura 61. Diagrama de flujo proceso 05 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Planificación de gestión  de tiempo o cronograma 
Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación 





cronograma de acuerdo a la estructura de las tareas, en las entidades públicas que 
se requiere establecer una Metodología de Gestión para optimización de la Gestión 
de tiempo, para  solucionar los problemas específicos de  los plazos de ejecución 
de los proyectos,  en las etapas como la elaboración del expediente técnico (Estudio 
definitivo) y la ejecución de obras de infraestructura de riego menor.  
 
En este proceso el profesional responsable debe planificar el  tiempo de 
demora de  la formulación del expediente técnico, considerando el tiempo de la 
demora de los servicios de estudios especializados, están normados los tiempos de 
trámites para obtener las certificaciones u autorizaciones de los entes  involucrados, 
asimismo se planificara otras actividades como tramites y coordinaciones 
preliminares, trabajos preliminares, Infraestructura y presentación y levantamiento 
de observaciones y otros. 
 
De igual forma la planificación de la elaboración del expediente técnico, el 
profesional deberá contar con la  experiencia necesaria  del proyecto de 
infraestructura de riego menor,  para establecer el tiempo de la duración real y 
precisa del cronograma, considerando que el rubro más vulnerable es la 
construcción de la bocatoma, el cual a consecuencia de las inclemencias 
climatológicas pluviales corre el riesgo de ser afectado por el aumento  del caudal 
de los ríos, recomendándose planificar su ejecución en época de sequía y así 
garantizar la culminación del proyecto en el tiempo previsto. La figura 62 se ilustra 
la propuesta de entradas, herramientas y técnicas y salidas para la planificacion de 





 Esquema de procesos  de  planificación de Gestión del tiempo 
2.1 Juicio de expertos. 
2.2 Análisis de datos.
2.3 Reuniones.
1.1 Acta constitución de 
proyecto.
1.2 Plan para dirección de 
proyecto.
1.3 Factores Ambientales 
de la entidad.
1.4 Activos de los procesos 
de la organización. 
3.1 Plan de gestión de 
Cronograma (F-013).









Figura 62. Planificación de gestión del tiempo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso de  Planificación de Gestión de tiempo. 
1. Entradas  
1.1 Acta de constitución de proyecto. 
1.2 Plan de Gestión del alcance. 
Plan de gestión de alcance 
 
1.3 Factores Ambientales de la entidad. 
En la entidad pública influirán en el proceso de  planificación de cronograma 
incluyen, entre otros: la estructura de la organización, la disponibilidad de recursos 





programación, también será considerado las guías o criterios del profesional, para 
la estimación del tiempo estándar. 
  
Tomar en cuenta que existen servicios que lo realizan entidades acreditadas 
por los ministerios del estado, referencias de otros proyectos. 
 
1.4 Activos de los procesos de la organización. 
Los activos de los procesos de la organización que influyen son: las políticas de 
estimación de Tiempo o cronograma, plantillas de estimación de costos, 
información histórica y lecciones aprendidas de proyectos anteriores.  
 
2. Herramientas y técnicas 
2.1 Juicio de expertos 
Es recomendable realizar consultas a personas con experiencia o tengan 
capacitaciones o conocimiento especializados en proyectos similares o anteriores; 
para desarrollar la gestión y control de cronograma, metodologías de programación 
y software de programación, en vista de que aporta una perspectiva valiosa referente 
al proyecto. 
 
2.2 Análisis de datos 
Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se 
incluye, el análisis de alternativas puede incluir determinar qué metodología de 
programación usar, o cómo combinar diversos métodos en el proyecto. También 





de las olas para la planificación gradual y la frecuencia con que debería  revisarse 
y actualizarse. Para cada proyecto debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre el 




Se efectuará Las reuniones de concientización con el grupo de trabajo  y las oficinas 
involucradas de la entidad, con los entes involucrados y con los beneficiarios 
 
3. Salidas  
3.1 Plan de gestión de cronograma formato (F-013).  
Consiste en los criterios necesarios para tramitar los tiempos en el trayecto del 
proyecto, para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, este 
plan consideró el proceso de metodología de programación, herramientas de 
programación, unidades de medida, identificación de actividades, secuencializacion 
de actividades, estimación duración de actividades, desarrollo cronograma y 
actualización y control de cronograma; en la figura 63 se visualiza la propuesta de 
formato para el plan de gestión de tiempos. 
 
En este proceso de planificación de gestión del cronograma del proyecto, se 
propone el formato (F-013) Plan de gestión de cronograma,  y los datos serán 
llenados  en el formato según el contenido, asimismo se encuentra el  en anexo 02 






Figura 63. Propuesta de formato de plan de gestión de cronograma 
Fuente: Elaboración Propia  
F-013
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ACTUALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL
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El Formato F- 013 será firmado por los responsables de la elaboración del 
expediente técnico. 
 
3.2 Informe de Proceso (I-005-01) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PDSP-1, adjuntando el formato  
F-013. 
 
 Definir las actividades 
Consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 
entregables del proyecto. El proceso crear la EDT identifica los entregables a nivel 
más bajo de la estructura de desglose de trabajo (EDT), denominado paquetes de 
trabajo.  Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen normalmente  en 
componentes más pequeños  llamados  actividades proporcionan una base para la 
estimación, planificación, seguimiento y controlar de trabajo del  proyecto.  
 
a) Plan de Trabajo para la elaboración del expediente técnico. 
Se identificará las actividades del plan de trabajo por el responsable del proyecto, 
considerando que algunas actividades de servicios son dependientes de otros entes 
involucrados, cada proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en tareas como 
por ejemplo: tramites y documentaciones preliminares, Trabajos preliminares, 
infraestructura, estudios especializados y presentación y levantamiento de 






b) Expediente técnico para la ejecución de proyecto. 
Se definirá las actividades del proyecto por el responsable encargado   de gestión  
tiempo, el desglose de los paquetes de trabajo en tareas será  por componentes 
como: infraestructura de riego, Impacto ambiental, estudio análisis de riesgo y 
capacitación, dentro de ellas se definirán las  actividades por rubros y subrubros. La 
figura 64 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas para definir 
actividades.  
 
 Esquema de procesos  de  Definir Actividades 
2.1 Juicio de expertos.
2.2 Descomposición.
2.3 Planificación Gradual.
2.4 Reuniones para toma de 
decisiones
1.1 Plan de dirección del 
proyecto.
1.2 Factores ambientales de 
la entidad.
1.3 Activos de los procesos 
de la organización.
3.1 Lista de actividades de 
proyecto (F-014).
3.2 Lista de atributos
3.3 Lista de hitos de 
proyecto (F-015).








Figura 64. Definir las actividades 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso para Definir las Actividades  
1. Entradas  





Plan de gestión de cronograma 
1.2 Factores ambientales de la entidad. 
1.3 Activos de los procesos de la organización. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Juicio de expertos. 
La experiencia de los profesionales técnicos del equipo en área de trabajo ayudara 
a definir las actividades de manera precisa. 
 
2.2 Descomposición. 
Consiste en la descomposición  de las actividades, la EDT/WBS se elaboraran de 
manera secuencial como de manera simultánea, usando la EDT/WBS como base 
para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo 
incluidos en la EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias para 
producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros 
del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y 
más precisos. 
 
2.3 Planificación Gradual. 
Es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo 
se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior. 
Es una forma de elaboración progresiva aplicable a paquetes de trabajo, paquetes 
de planificación y planificación de liberaciones, cuando se usa un enfoque ágil o en 





el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la 
planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los 
paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca. 
Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, 
los paquetes de trabajo se podrán ir descomponiendo en actividades. 
 
2.4 Reuniones para toma de decisiones 
En esta etapa se procederá realizar reuniones con el grupo trabajo, se enfocara 
primordialmente en definir las actividades de gestión de tiempo del plan de trabajo 
que permitirá elaborar el expediente técnico, así mismo la programación de 
cronograma que permitirá ejecutar el proyecto.    
 
3. Salidas  
3.1 Lista de actividades de proyecto Formato (F-014) 
Consiste en las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto 
de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra de infraestructuras 
de riego menor, es necesario la lista de actividades será actualizada periódicamente 
conforme avanza el proyecto, en este lista de actividades considera, un identificador 
del código EDT, actividad y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de 
detalle suficiente para asegurar que los miembros del equipo del proyecto 
comprendan el trabajo que deben realizar, en la figura 65 se visualiza la propuesta 






En el formato (F-014) propuesto se puede visualizar los datos consignados 
llamados, ejemplificado la lista de actividades de un proyecto el plan de trabajo que 
servirá para la elaboración  del expediente técnico. asimismo se encuentra el  en 











PREPARADO: Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha preparado
REVISADO : Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha Revisado








1 CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO DEL 
1.1    TRAMITES Y COORDINACIONES PRELIMINARES 
1.1.1       Revisar los Antecedentes y la Documentos 
1.1.2       Reconocimiento de Área de Estudio 
1.1.3       Coordinación con las Autoridades Locales 
1.2    TRABAJOS PRELIMINARES 
1.2.1       Servicio de Elaboración de Levantamiento Topográfico 
1.2.2       Servicio de Elaboración Estudio de Mecanica suelos 
1.3   INFRAESTRUCTURA
1.3.1       Diseño y cálculo Hidráulico y Estructuras
1.3.2       Elaboración de memoria de calculo 
1.3.3       Elaboración de Planos de Obras 
1.3.4       Elaboración de Metrados 
1.3.5       Elaboración de Presupuesto 
1.3.6       Elaboración de Especificaciones Técnicas 
1.3.7       Elaboración de Cronograma de Obra 
1.4    ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 
1.4.1       Servicio de Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 
1.4.2       Servicio de Elaboración de Plan Monitoreo Arqueológico 
Se elaborara el estudio impacto ambiental para identificar los potenciales 
impacto positivo y negativos que generara el proyecto en sus diferentes 
etapas: diseño, construcción  operación y mantenimiento; 
proporcionamiento los lineamientos a seguir para mitigación.
Elaboración de Plan Monitoreo y arqueológico (PMA), el objetivo es que 
las actividades  de la obra de construcción,  en sus etapas de planificación, 
habilitación, construcción, operación y abandono se ejecuten maximizando 
los beneficios y reduciendo la incidencia negativa sobre los elementos 
culturales arqueológicos  que pudieran ubicarse  tanto en la obra, como 
sectores aledaños.
LISTA DE ACTVIDADES DEL PROYECTO                                                                                                                                   
Revisión de la  documentación de los entregables realizados  la etapa de 
estudio de pre inversión
ALCANCE DE TRABAJO DE ACTIVIDAD 
1
PLAN DE TRABAJO
Infraestructura de riego menor
Se realizará la inspección y constatación del lugar se deberá hacer un 
minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará el proyecto para evaluar 
comprobar y verificar, las condiciones en que se encuentran la misma.
Se realizará las coordinaciones con las autoridades del lugar o zona donde 
se ejecutara el proyecto.
Se realizara el levantamiento topográfico, para lo cual se utilizara el equipo 
necesario  para obtener las coordenadas geograficas y UTM referidas al 
sistema I.G.N. y un colocar punto BM, y equidistancia de las curvas de 
Nivel adecuadas. 
Se realizara el estudio de mecánica de suelos según el reglamento Nacional 
de Edificaciones  Norma E. 050 Suelos y Cimentaciones, con fines de 
cimentaciones y asegurar la estabilidad y permanencia de las obras.
Se realizara el  Diseño y cálculo del sistema hidráulico, estructuras como 
bocatoma, desarenador, Reservorio y obras de arte 
Elaboración de memoria descriptiva que detalla los entregables del 
proyecto, estudio de suelos, topográfica, ubicación y localización y otros.
Elaboración de planos de planta y detalles de bocatoma, desarenador, 
reservorio,  línea conducción y obras de arte y otros.
Se realizara los metrados  ordenando los datos obtenidos mediante la 
medición y lectura de los planos del proyecto.
Se elaborara la estimación del costo para determinar el presupuesto del 
proyecto.
Elaboración de especificaciones técnicas de diferentes actividades incluirá 
Normas técnicas de sustento, Normas generales (descripción de materiales  
y equipos a utilizar, procedimiento constructivo, sistema de control, método 
de medición de pago).
Elaboración de cronograma de obra   de  las tareas que llevan un tiempo 
estipulado, bajo las condiciones garanticen la optimización de tiempo, 






Figura 65. Propuesta de formato para lista de actividades del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De mimas forma se puede visualizar el llenado formato (F-014) ejemplificando la 
lista de actividades de un proyecto del expediente técnico que servirá para ejecutar 
la obra: 
 
El formato (F-014) Lista de actividades de proyecto, se detalla lo siguiente en el 
cuadro: Datos generales del proyecto, se consignaran los siguientes datos código de 
EDT, actividad y alcance actividad de trabajo.  
1.4.3       Servicio para la Evaluación de Riesgo 
1.4.4       Servicio de Elaboración de Plan de seguridad en obra 
1.5
 PRESENTACIÓN  Y LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 
1.5.1       Consolidación y presentación del Expediente Técnico. 
1.5.2       Levantamiento de Observación del Expediente Técnico. 
Elaboración de análisis de riesgo a los que está expuesta la infraestructura 
para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada 
al mismo. El planeamiento, identificación, valoración o análisis, manejo o 
respuesta  y el monitoreo de los riesgos de la entidad.  según la norma 
general para la evaluación de riesgo , resolución de contraloría N°320-
2006-CG
Elaboración es para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra, 
para ello la entidad considerara en sus proyectos  en base de plan de 
seguridad e higiene ocupacional  de la obra bajo la Norma G-050 y Ley 
N°29783
Se realizara la consolidación de todo los entregables del expediente técnico. 






                          F-014
PROYECTO:
PREPARADO: Se colocara el nombres y apellidos FECHA Se escribirá en números arábigos
REVISADO : Se colocara el nombres y apellidos FECHA Se escribirá en números arábigos








1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR 
1.1    ETAPA PRE OPERATIVA
1.1.1       Revisión de documentos y expediente técnico
1.1.2       Asignación de presupuesto
1.1.3       Adquisición de insumos
1.1.4       Reconocimiento de área para ejecutar 
1.1.5       Coordinación con los involucrados y autoridades
1.1.6       Acta inicio de Obra
1.2    CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
1.2.1       OBRAS PROVISIONALES
1.2.1.1           Movilización y desmovilización de maquinaria
1.2.1.2           Flete terrestre
1.2.1.3           Winche teleférico
1.2.1.4           Instalación de campamento
1.2.1.5           Cartel de identificación de la obra de 3.60x2.40m
1.2.1.6           Generación de Energía
1.2.1.7           Suministro de Servicio higiénicos para la obra
1.2.2        OBRAS PRELIMINARES
1.2.2.1           Limpieza terreno - elim. obstrucciones
1.2.2.2
          Trazo, nivelación y replanteo (estructuras 
especiales)
1.2.2.3           Control topográfico durante la ejecución
1.2.2.4           Desvíos provisionales del rio
1.2.2.5           Bombeo de agua del rio
1.2.3        MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.3.1           Excavación en material rocoso
Comprende el servicio higiénico para todo el personal en obra.
Comprende la limpieza y desbroce del terreno superficial y/o la 
remoción de una capa de terreno natural  de aproximadamente 
de 10 cm. de espesor 
Comprende la materialización en el terreno, en determinar, 
precisa a la ubicación y medidas de todos los elementos 
indicados en los planos de sus linderos e igualmente establecer 
normas y señales de referencia.
Comprende chequeos necesarios que determinen  el control 
durante la ejecución de obra  
Comprende  el desvío del rio para poder realizar los diferentes  
obras de arte, principalmente la Bocatoma, la misma que se 
deberá realizar rio arriba 
Comprende el bombeo de agua en el río, para realizar todos los 
trabajos necesarios en el río (bocatoma) se dispondrá de tal 
manera que no interfieran los trabajos que se tengan que 
efectuar posteriormente.
Comprende la excavación de masa de rocas mediana o 
fuertemente letificadas que debido a su cementación y 
consolidación, requieren el empleo sistemático de explosivos.
Consiste en elaborar el acta inicio  para pase la ejecución física 
del proyecto.
Consiste en traslado de equipos (trasportables o auto 
transportables) y accesorios para la ejecución de las obras 
desde su origen y su respectivo retorno.
Traslado de los materiales desde donde se adquiere los 
materiales hasta la comunidad donde se ejecuta la obra.
Traslado de los materiales en zonas sin acceso desde punto de 
acopio a otro punto.
Construcción  provisional  necesaria para instalar infraestructura 
que permite albergar a trabajadores, insumos, maquinarias, 
equipos, etc. 
Consiste en revisión de los entregables del proyecto. 
Consiste en solicitar el asignación presupuestal del proyecto.  
Consiste en solicitar en requerimiento los insumos para la obra.  
Comprende Reconocimiento de área para ejecutar
Consiste realizar coordinaciones y/o reuniones con los 
involucrados. 
Comprende el letrero correspondiente al anuncio de la obra que 
se ejecuta, es obligatorio debiendo contener entre otros los 
conceptos o informaciones.




ALCANCE DE TRABAJO DE ACTIVIDAD 
LISTA DE ACTVIDADES DEL PROYECTO                                                                                                                                   






1.2.3.2           Excavación p/estructuras en roca suelta
1.2.3.3
          Relleno compactado para estructuras con material 
propio
1.2.3.4           eliminación material excedente en carretilla (50 m )
1.2.4        ENROCADO
1.2.4.1           Explotación de roca en cantera
1.2.4.2           Desquinche y acopio de roca en cantera
1.2.4.3           Enrocado
1.2.4.4           Transporte de roca.
1.2.5        CONCRETO SIMPLE
1.2.5.1           Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.m.
1.2.5.2          CONCRETO ARMADO 
1.2.5.2.1             POZA Y CAPA DE BARRAJE 
1.2.5.2.1.1                Encofrado y Desencofrado caravista 
1.2.5.2.1.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 
1.2.5.2.1.3                Concreto fc=280 kg/cm2 
1.2.5.2.2             MUROS Y ZAPATA 
1.2.5.2.2.1                Encofrado y Desencofrado caravista 
1.2.5.2.2.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 
1.2.5.2.2.3                Concreto fc=175 kg/cm3
1.2.5.2.2.4                Concreto fc=210 kg/cm2 
1.2.5.2.3             VERTEDEROS, GRADAS Y LOSA DE 
1.2.5.2.3.1                Encofrado y Desencofrado caravista 
1.2.5.2.3.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 
1.2.5.2.3.3                Concreto fc=210 kg/cm2 
1.2.5.3          REVOQUES Y REVESTIMIENTO 
1.2.5.3.1             Acabado pulido en obras de arte 
1.2.5.4          JUNTAS 
1.2.5.4.1             Juntas water stop 6" 
1.2.5.4.2             Juntas c/material elastomérico 
1.2.5.5          CURADOS DE CONCRETO 
1.2.5.5.1             Curado de concreto 
Consistirá garantizar un buen contenido de húmedo de concreto 
para que esta forma desarrolle las características en alta 
resistencia y excelente calidad.
Comprende  el desquinche los taludes de los cortes de cantera 
el mismo que se realiza en obra, con maquinarias
Comprenden la colocación del enrocado en la base de la 
bocatoma para poder protegerlo a probables socavaciones que 
se puedan dar en futuras avenidas que se tengan en los 
transcursos del proyecto.
Comprende  el carguío y traslado de  roca
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
Comprende encofrado para la construcción de las estructuras 
establecidas en los planos respectivas. 
Comprende el aprovisionamiento, la figuración  y la colocación 
de las barras de acero para refuerzo.  
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
agregado grueso, piedra y agua , según  el diseño de  la  norma 
E. 060 Concreto Armado 
Comprende encofrado para la construcción de las estructuras 
establecidas en los planos respectivas. 
Comprende el aprovisionamiento, la figuración  y la colocación 
de las barras de acero para refuerzo. 
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
agregado grueso, piedra y agua , según  el diseño de  la  norma 
E. 060 Concreto Armado 
Comprende  ejecutar en las estructuras, que soportan cargas 
estructurales, en la bocatoma según  el diseño de  la  norma E. 
060 Concreto Armado. 
Comprende encofrado para la construcción de las estructuras 
establecidas en los planos respectivas. 
Comprende el aprovisionamiento, la figuración  y la colocación 
de las barras de acero para refuerzo. 
Comprende  de una mezcla dosificada de cemento portland, 
agregado grueso, piedra y agua , según  el diseño de  la  norma 
E. 060 Concreto Armado 
Consistirá en la aplicación de morteros de cemento con arena 
fina en las superficies exteriores de los muros existentes de la 
Consistirá en colocar en juntas de concreto aseguraran  una 
mejor estanqueidad,  resistencia a fuerte presiones del agua  
contracciones y dilataciones   en bocatoma.
Consistirá en rellenar las juntas transversales o juntas de 
contracción en bocatoma.
Comprende la excavación de masas de rocas cuyo grados de 
fracturamiento cementación y consolidación, permitirán la 
maquinaria y/o explosivos. 
Comprende en el acondicionamiento del terreno natural por un 
relleno de material adecuado compactado por capas hasta 
alcanzar el nivel necesario. 
comprende eliminaran los materiales no utilizables de 
excavaciones anteriores, provenientes del desmonte, eliminación 
de árboles, desbroce, demoliciones, etc. hacia un lugar en el 
cual no obstaculice ni las obras que se realicen o realizarán, ni el 
Comprende la excavación de masas de rocas medianas o 
fuertemente letificadas que, debido a su cementación y 






Figura 66. Propuesta de formato para lista de actividades del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2 Atributos de la actividad de proyecto. 
Consiste extender  los atributos de cada actividad  de tiempo o cronograma incluyen 
identificar  de la actividad del proyecto durante la elaboración del expediente 
técnico, considerando los códigos de la actividad, la descripción de actividad, las 
actividades procesadoras, las actividades sucesoras, las relaciones lógicas, los 
adelantos y los retrasos los requisitos recursos, las fechas impuesta, las restricciones 
y las acciones. 
  
1.2.5.6.1             Compuerta metálica tipo izare (0.40x0.65m)
1.2.5.6.2              Compuerta metálica tipo izare (0.30x0.55m)
1.2.5.6.3             Rejilla en la ventana de captación 
1.2.5.6.4              Baranda de tubo fo. gdo. pasamano 1 1/2"-
1.2.5.7          VARIOS 
1.2.5.7.1             Regla Graduada para mediciones Hidráulicas 
1.2.5.7.2             Diseño de mezclas 
1.2.5.7.3             Prueba de resistencia a la compresión 
1.2.5.7.4             Ensayos de verificación de proctor
1.2.5.7.5             Control de compactación (densidad de campo)
1.3    ETAPA DE CIERRE
1.3.1       Recopilación de los documentos 
1.3.2       Recepción de obra 
1.3.3       Elaboración informe final 
1.3.4       Aprobación de Informe final 
Consiste en las  pruebas de resistencia a la compresión según la 
Norma técnica peruana NPT 339.034:1999 y ASTM C39/C39-
05
Consistirá  instalar  en bocatoma de acuerdo a las dimensiones, 
forma, disposición, ubicación, niveles y requisitos de encaje 
mostrados en los planos.
Consistirá  instalar  en bocatoma de acuerdo a las dimensiones, 
forma, disposición, ubicación, niveles y requisitos de encaje 
mostrados en los planos.
Consiste en controlar la compactación de terreno en capas. 
Comprende en recopilar todo los entregables del proyecto para 
el informe final.  
Comprende en decepcionar la obra,  por  el comité de 
recepción de obra de la entidad.
Comprende en elaborar el informe final una vez culminada la 
ejecución del proyecto  el  avance físico y financiero real del 
proyecto. 
Consiste en aprobado el informe final por  el Inspector de obra
Consistirá en instalar   en la ventana de captación. 
Consistirá  en instalar la protección anti caídas en losa de 
Consiste en instalación de regla graduada de bronce, y esta 
estará ubicado en la PARED de uno de los muros de 
contención de la bocatoma. 
Consiste realizar el  diseño de la mezcla, de acuerdo a la 
Consiste en mejorar las propiedades de suelo  y por es 





3.3 Lista de hitos del proyecto Formato (F-015). 
El formato (F-015) consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del 
proyecto y se indica si éstos son obligatorios, para el control del responsable de 
proyecto en la elaboración y estudio definitivo del proyecto,  los hitos son similares 
a las actividades normales del cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos 
atributos, pero tienen una duración nula, ya que representan un momento en el 
tiempo. 
 
Determinar hitos y actividades para el plan de trabajo que permitirá elaborar 
el expediente técnico; así mismo determinar los hitos y actividades para el 
cronograma que permitirán ejecutar el proyecto, en la figura 67 se visualiza la 
propuesta del formato (F-015) para la lista de hitos del proyecto: 
 
En el formato (F-015) propuesto se puede visualizar los datos consignados 
llamados, ejemplificado la lista de actividades de un proyecto el plan de trabajo que 






Figura 67. Propuesta de formato para lista de hitos del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De mimas manera se puede visualizar el llenado formato (F-015) ejemplificando la 
lista de hitos de un proyecto del expediente técnico que servirá para ejecutar la obra. 
 
Figura 68. Propuesta de formato para lista de hitos del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia  
                                F-015
PROYECTO:
PREPARADO: Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha preparado
REVISADO : Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha Revisado











   ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 
   PRESENTACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
   FIN
PLAN DE TRABAJO
LISTA DE HITOS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                    
Infraestructura de riego menor
HITOS
   TRAMITES Y COORDINACIONES PRELIMINARES 
   TRABAJOS PRELIMINARES 
   INFRAESTRUCTURA  
                                F-015
PROYECTO:
PREPARADO: Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha preparado
REVISADO : Se colocara los Nombres y apellidos FECHA: Se escribirá la fecha Revisado








05/06/2020   FIN
   ETAPA PRE OPERATIVA
   CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
   ETAPA DE CIERRE
   INICIO
HITOS
LISTA DE HITOS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                    






3.4 Informe de Proceso (I-005-02) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el formato  F-
013. 
 
 Secuenciación de las actividades 
El  proceso consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades 
del proyecto, la secuencia de actividades se establece mediante relaciones lógicas. 
Cada actividad e hito, a excepción con primero y del último, se conectan con al 
menos predecesora y un sucesor. 
 
Es necesarios incluir  adelantos y retrasos entre las actividades para poder sustentar 
un cronograma del proyecto realista y viable. La secuencia se establecerse  
utilizando un software de gestión de proyectos o empleando técnicas manuales y 
automatizadas. 
 
a) Plan de Trabajo para la elaboración del expediente técnico. 
En este proceso de secuenciación de las actividades en el  plan de trabajo será el  
responsable del proyecto de ordenar de forma lógica las actividades de procedencia 
adecuada, considerando las actividades dependientes de otros entes involucrados, 
como son estudios especializados,  así obtener la máxima eficiencia teniendo en 






b) Expediente técnico para la ejecución de proyecto. 
Consiste  que el  responsable encargado  de gestión  tiempo, deberá secuenciar las 
actividades del cronograma en el expediente técnico para la ejecución de proyecto, 
de ordenar de forma lógica con relaciones de procedencia utilizando el criterio del 
profesional de ingeniería siguiendo el secuenciación lógico constructivo a si 
obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta las restricciones del proyecto. 
 
 Esquema de procesos  de  Secuenciación de  las Actividades 
2.1 Método de diagramación 
por procedencia.
2.2 Determinación e 
integración de la 
dependencia.
2.3 Adelantos y retrasos.
1.1 Lista de actividades de 
proyecto.
1.2 Lista de hitos de 
proyecto.
1.3 Atributos de las 
actividades.
1.4 Activos de los procesos 
de la organización.
3.1 Diagrama de red del 
cronograma del proyecto.
3.2 Informe de proceso 
I-005-03.






Figura 69. Secuenciación de las actividades 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso para Secuenciación de las Actividades  
1. Entradas  
1.1 Lista de actividades del proyecto 
1.2  Lista de hitos del proyecto. 





1.4 Activos de los procesos de organización. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Método de Diagramación por procedencia (PDM). 
Consiste en una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el 
cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente 
mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser 
ejecutadas. 
 
El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una 
actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a 
una actividad dependiente en un cronograma. Una actividad sucesora es una 
actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un 
cronograma. En la figura 70 ilustra estas relaciones, que se definen a continuación: 
 
Fin Inicio (FI), el inicio de la actividad sucesora depende de la actividad de la 
actividad predecesora. 
Final Final (FF), la finalización de la actividad sucesora depende de la finalización 
de la actividad predecesora. 
Inicio Inicio (II), el inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la 
actividad predecesora. 






Diseño y calculo de 
Hidráulico y estructuras
Elaboración de memoria de 
calculo
TIPO DE RELACIONES (PDM) ACTIVIDADES   
PLAN DE TRABAJO 
Diseño y calculo de muros 
de contención y cerco 
perimétrico
Servicio de elaboración de 
Estudio de plan de 
Monitoreo Arqueológico
Servicio para la elaboración 
de riesgos
Servicio de elaboración del 
Plan de Seguridad en Obra
Diseño y calculo de 
Hidráulico y estructuras
Elaboración de  
cronograma 
Final a Inicio (FI)
Inicio a Inicio (II) Final a Final (FF)
Inicio a Final (IF)
 
Figura 70. Ejemplo tipo de Relaciones (PDM)  Actividades Plan de Trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2 Determinación e integración de las dependencias. 
Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: 
obligatoria o discrecional, interna o externa, como se describe a continuación:  
 
Dependencia obligatoria. Se determina durante el proceso de la secuencia de las 
actividades, son aquellos inherentes a la naturaleza  del trabajo que está realizando. 
Generalmente implican limitaciones físicas; en la figura 71 se  visualiza el ejemplo 





Ejemplo: proyecto, Infraestructura de riego menor
La construcción la superestructura de bocatoma hasta que no se haga los cimientos, 
(la dependencia se denominara lógica dura)
 
Figura 71. Ejemplo de dependencia obligatoria 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Dependencia Discrecional. Es el proceso de la secuencia de las actividades, se 
haya determinado las dependencias discrecionales se denominan en ocasiones 
“lógica preferida”, “lógica preferencial” o “lógica blanda”. Las dependencias 
discrecionales se establecen con base en el conocimiento de las mejores 
prácticas dentro de un área de aplicación particular o a algún aspecto poco 
común del proyecto, donde se requiere una secuencia específica, aunque existan 
otras secuencias aceptables; en la figura 72 se  visualiza el ejemplo dependencia 
discrecional. 
Ejemplo: proyecto, Infraestructura de riego menor
El trabajo de construcción  de canal de riego debería comenzar luego de terminar el 
trabajo de construcción de bocatoma, las actividades en orden secuencial reducen el 
riesgo general del proyecto.
 
Figura 72. Ejemplo dependencia Discrecional 






 Dependencia externa, Las dependencias externas implican una relación entre 
las actividades del proyecto y aquéllas que no pertenecen al proyecto. Por regla 
general estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto; en 
la figura 73 se  visualiza el ejemplo dependencia Externa. 
Ejemplo:
La actividad de prueba en un proyecto de software puede depender de la entrega 
del hardware por parte de una fuente externa.
 
Figura 73. Ejemplo  dependencia externa 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Dependencia Internas, Las dependencias internas implican una relación de 
precedencia entre actividades del proyecto y por regla general están bajo el 
control del equipo del proyecto; en la figura 74 se  visualiza el ejemplo 
dependencia Interna. 
Ejemplo: 
Si el equipo no puede probar una máquina mientras no la haya ensamblado, existe 
una dependencia interna obligatoria
 
Figura 74. Ejemplo dependencia interna 





2.3 Adelantos y retrasos  
Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede 
anticipar con respecto a una actividad predecesora.  
 
Ejemplo,  
En el proyecto de infraestructura riego menor  para la construcción de bocatoma 
programarse el comienzo de la colocarse Compuerta metálica c/ volante y marco en 
captación 2 semanas antes de la fecha programada para completar lista tareas 
pendientes. Esto se representaría como una relación lógica final a inicio, con un 
adelanto de 2 semanas, tal y como se muestra en el Figura 75 El adelanto se 
representa a menudo como un valor negativo de un retraso en el software de 
programación. 
Bocatoma Lista de tareas 
Pendientes
Construcción de bocatoma
EJEMPLO DE ADELANTOS Y RETRASOS 
Colocación de  compuerta 




II-15 Días (Retraso)FI-2 Semanas (Adelantado)
 
Figura 75. Ejemplo de adelantos y retrasos 






3. Salidas  
3.1 Diagrama de Red del cronograma del proyecto. 
Se determina los criterios necesarios para elaborar el diagrama de red del 
cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, 
también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del 
proyecto.  
 
En la figura 76 se muestra un diagrama de red de un cronograma de proyecto 
de infraestructura de riego menor  de rubro bocatoma,  haciendo las relaciones 
lógicas  y la secuencia de las actividades  del proyecto. 
INICIO
Limpieza terreno - 
elim. obstrucciones
Desvíos provisionales del rio
Control topográfico durante 
la ejecución
Trazo, nivelación y replanteo 
(estructuras especiales)
Bombeo de agua del rio
Excavación en material 
rocoso 
Eliminación material 
excedente en carretilla 
(50 m )
Relleno compactado para 
estructuras con material 
propio 
Excavación en material  p/
















Figura 76. Ejemplo como se desarrolla el diagrama de Red de cronograma del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2 Informe de Proceso (I-005-03) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el Diagrama 





 Estimar la duración de las actividades 
Estimar la duración de las Actividades en este  proceso se  establecerá la cantidad 
de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades,  asimismo el 
estimado de la duración se elaborara de manera gradual. 
 
 Las actividades requieren que se estime la cantidad de esfuerzo de trabajo 
requerido y la cantidad de recursos para completar la actividad, esto permite 
determinar la cantidad de periodos de trabajo (duración de la actividad) necesario 
para complementar actividad, se documentan todo los datos supuestos que 
respaldan el estimado de la duracion de la actividad. 
 
a) Plan de Trabajo para la elaboración del expediente técnico. 
Las actividades de plan de trabajo se estimaran con la experiencia y conocimiento 
del profesional para determinar el tiempo de duración de cada uno de las 
actividades, necesario para finalizar la elaboración del expediente técnico. 
 
b) Expediente técnico para la ejecución de proyecto. 
Para la estimación de la duración de cada uno actividades del expediente técnico 
del proyecto de infraestructura de riego menor se determinara cuantitativamente 
multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el rendimiento de la 
productividad.  
 






Considerando que algunas actividades como en la etapa pre operativa, 
Infraestructura y cierre del proyecto necesitan estimar con la  experiencia y 
conocimiento del profesional para determinar el duración de las actividades, es 
necesario el tiempo estimado sea óptimo para culminar la ejecución de la obra de 
Infraestructura de riego menor. La figura 77 se  muestra las entradas, herramientas 
y técnicas, y salidas para estimar la duracion de las actividades. 
 
 Esquema de procesos  de  Estimar la duración de las Actividades 




2.4 Estimación basadas en 
tres valores.
2.5 Análisis de datos
1.1 Plan de dirección del 
proyecto.
1.2 Documentos del 
proyecto
1.3 Factores ambientales de 
la entidad.
1.4 Activos de los procesos 
de la organización.
3.1 Estimación de la 
duración (F-016).
3.2 Informe de proceso 
I-005-04.






Figura 77. Proceso de estimar la duración de las actividades 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  Descripción de los proceso para Estimar la Duración de las 
Actividades 
1. Entradas  





1.2 Documentos de proyecto. 
1.3 Factores ambientales de la Entidad. 
1.4 Activos de los procesos de la organización. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Juicio de expertos 
Es recomendable realizar consultas a personas con experiencia; en vista de que 
aporta una perspectiva valiosa referente actividades debido a la cantidad de factores 
que pueden influir en ellas, como los niveles recursos  o la productividad de 
recursos, también pueden aportar información acerca de la estimación de la 
duración a alas duraciones máximas recomendadas de las actividades, teniendo en 
cuenta proyectos similares. Si no se cuenta con ese conocimiento, las estimaciones 
de la duración son más incierta y arriesgadas. 
 
2.2 Estimación análoga. 
Es la duración de real de una actividad del cronograma anterior o similar como base 
para la estimación  de la duración de una actividad del cronograma futura. 
Frecuentemente se usa para estimar la duración del proyecto cuando hay una 
cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto.  
La estimación por duración por analogía es más fiable cuando las 
actividades previas son similares de hecho y no de apariencia, el responsable y 







2.3 Estimación Paramétrica. 
La estimación de la base para las duraciones de las actividades puede determinarse 
cuantitativamente  multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el rendimiento 
de la productividad. Para determinar de la actividad en periodos laborables, las 
cantidades totales de recursos multiplican por las horas de trabajo por periodo 
laborable o la capacidad de producción  por periodo laborable, y se deciden por la 
cantidad de los recursos que se aplican; en la figura 78 se  visualiza el ejemplo la 
estimación paramétrica. 
Ejemplo: 
El metrado indica excavación Zanja manual en terreno Normal de 80 m3 para canal 
con una cuadrilla unitaria, con un rendimiento de 3 m3/día
El= metrado /rendimiento= 80/3= 26.66, equivalente a 27 días
Sin embargo por tratarse de una obra lineal, existe el espacio como para reducir el 
tiempo de ejecución de la misma, para ello estratégicamente de acuerdo a la 
magnitud del proyecto aumentaría la cuadrilla unitaria del análisis de costo de la 
actividad, por ejemplo si se plantea 6 cuadrillas se tendría una duración de  4.44, es 
decir se ejecutaría en 5 días y de esta forma se acorta el plazo.
 
Figura 78. Ejemplo de estimación paramétrica 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4 Estimación  Basada en tres valores  
La exactitud de las estimaciones de la duración por un único valor puede mejorarse 
si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El uso de estimaciones basadas 






 Más probable (tM), Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en 
función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su 
productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, 
de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones.. 
 Más optimista (tO), Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis 
del mejor escenario para esa actividad. 
 Pesimista (tp), Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario 
para esa actividad. 
 Se puede calcular la duración esperada, tE, en función de la distribución asumida 
de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Una de las fórmulas más 
utilizadas es la distribución triangular:  tE = (tO + tM + tP) / 3. 
 
En la tabla 34 se muestra el ejemplo del proyecto de infraestructura de Riego 
menor, consta de 3 tareas (concreto encofrado y acero) secuencial se han estimado 
las siguientes duraciones: 
Tabla 34 
Ejemplo de estimación basado en tres valores 

















Concreto   5 días 6 días 13 días 8 días  
Encofrado   7 dias 10 días 19 días 12 días  
Acero   6 días 8 días 16 días 10 días  
Fuente: Elaboración Propia 






En la figura 79 se muestra las estimaciones de duración basadas en tres 
valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y 
despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada, puede ser la 
duración optimista, más probable y pesimista. 
 
Figura 79. Distribución determinado para duración basada de tres valores 
Fuente: Project Manager PMP. 
 
2.5 Análisis de Datos. 
Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, 
entre otras: 
 Análisis de alternativas. Esto permite al equipo evaluar las variables de 
recursos, costos y duración, a fin de determinar un enfoque óptimo para llevar 
a cabo el trabajo del proyecto. 
 Análisis de reserva. El análisis de reserva se utiliza para determinar la cantidad 
de reservas para contingencias y de gestión necesarias para el proyecto. Las 
estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias,  
denominadas en ocasiones reservas de cronograma, se pueden realizar 






3. Salidas  
3.1 Estimación de duración  de las actividades Formato (F-016). 
Establece los criterios necesarios para la estimación de la duración se 
evaluaran en cuantitativas del número probable de períodos de tiempo requeridos 
para completar una actividad,  este proceso de estimación de la duración de 
actividades, se propone el siguiente formato (016) cuyo datos consignados como el 
código de EDT, nombre de actividades, unidad, metrado, rendimiento, días 
propuestos, holgura, días estimadas y estimación si es (juicio de expertos, Análoga 
y Pragmática); en la figura 80 se visualiza la propuesta del formato para la 
estimación de duración de las actividades. el formato F-016 (ver en anexo 02) 
 
En el formato (F-016) propuesto se puede visualizar los datos consignados 
llamados, ejemplificado estimacion de la duracion de las actividades de un proyecto 
















EDT NOMBRE DE ACTIVIDADES UND. METR.
Rendimiento  













1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR 
1.1    ETAPA PRE OPERATIVA
1.1.1       Revisión de documentos y expediente técnico  dia           2.00               1.00                 2.00 1            2.00  Jucio de los expertos 
1.1.2       Asignación de presupuesto  dia           1.00               1.00                 1.00 1            1.00  Jucio de los expertos 
1.1.3       Adquisición de insumos  dia         20.00               1.00               20.00 1          20.00  Jucio de los expertos 
1.1.4       Reconocimiento de área para ejecutar  dia       270.00           135.00                 2.00 1            2.00  Jucio de los expertos 
1.1.5       Coordinación con los involucrados y autoridades  dia           2.00               1.00                 2.00 1            2.00  Jucio de los expertos 
1.1.6       Acta inicio de Obra  dia           1.00               1.00                 1.00 1            1.00  Jucio de los expertos 
1.2    CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA
1.2.1       OBRAS PROVISIONALES
1.2.1.1           Movilización y desmovilización de maquinaria  glb           2.00               1.00                 2.00 1            2.00  Análoga 
1.2.1.2           Flete terrestre  glb           2.00               1.00                 2.00 1            2.00  Análoga 
1.2.1.3           Winche teleférico  he       120.00             15.00                 8.00 1            8.00  Análoga 
1.2.1.4           Instalación de campamento  m2       220.00             48.00                 4.58 1            4.58  Análoga 
1.2.1.5           Cartel de identificación de la obra de 3.60x2.40m  und           1.00               1.00                 1.00 1            1.00  Análoga 
1.2.1.6           Generación de Energía  mes           2.00               0.09               22.22 1          22.00  Análoga 
1.2.1.7           Suministro de Servicio higiénicos para la obra  mes           2.00               0.09               22.22 1          22.00  Análoga 
1.2.2        OBRAS PRELIMINARES
1.2.2.1           Limpieza terreno - elim. obstrucciones  m2       270.00           120.00                 2.25 1            2.00  Paramétrica 
1.2.2.2           Trazo, nivelación y replanteo  m2       270.00           400.00                 0.68 1            1.00  Paramétrica 
1.2.2.3           Control topográfico durante la ejecución  m2       270.00           200.00                 1.35 1            2.00  Paramétrica 
1.2.2.4           Desvíos provisionales del rio  m3         80.00             15.00                 5.33 1            6.00  Paramétrica 
1.2.2.5           Bombeo de agua del rio  he       360.00             36.00               10.00 1          10.00  Paramétrica 
1.2.3        MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.3.1           Excavación en material rocoso  m3       103.05             50.00                 2.06 1            2.06  Paramétrica 
1.2.3.2           Excavación p/estructuras en roca suelta  m3           6.00               2.00                 3.00 1            3.00  Paramétrica 
1.2.3.3           Relleno compactado para estructuras con material  m3         90.00               7.00               12.86 1          13.00  Paramétrica 
1.2.3.4           eliminación material excedente en carretilla (50 m )  m3         20.00               3.00                 6.67 1            7.00  Paramétrica 
1.2.4        ENROCADO
1.2.4.1           Explotación de roca en cantera  m3         57.44             50.00                 1.15 1            2.00  Paramétrica 
1.2.4.2           Desquinche y acopio de roca en cantera  m3         38.30             60.00                 0.64 1            1.00  Paramétrica 
1.2.4.3           Enrocado  m3         57.44               6.00                 9.57 1          10.00  Paramétrica 
1.2.4.4           Transporte de roca.  m3         57.44           850.00                 0.07 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5        CONCRETO SIMPLE
1.2.5.1           Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.m.  m3         29.41             10.00                 2.94 1            3.00  Paramétrica 
1.2.5.2          CONCRETO ARMADO 
1.2.5.2.1             POZA Y CAPA DE BARRAJE 
1.2.5.2.1.1                Encofrado y Desencofrado caravista  m2         31.26             25.00                 1.25 1            2.00  Paramétrica 
1.2.5.2.1.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60  kg.       960.00           200.00                 4.80 1            5.00  Paramétrica 
1.2.5.2.1.3                Concreto fc=280 kg/cm2  m3           9.91             10.00                 0.99 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.2.2             MUROS Y ZAPATA 
1.2.5.2.2.1                Encofrado y Desencofrado caravista  m2         77.57             25.00                 3.10 1            4.00  Paramétrica 
1.2.5.2.2.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60  kg.    2,075.75           250.00                 8.30 1            9.00  Paramétrica 
1.2.5.2.2.3                Concreto fc=175 kg/cm3  m3         25.28             10.00                 2.53 1            3.00  Paramétrica 
1.2.5.2.2.4                Concreto fc=210 kg/cm2  m3           6.77             10.00                 0.68 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.2.3             VERTEDEROS, GRADAS Y LOSA DE 
1.2.5.2.3.1                Encofrado y Desencofrado caravista  m2           5.33             25.00                 0.21 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.2.3.2                Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60  kg.       200.00           200.00                 1.00 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.2.3.3                Concreto fc=210 kg/cm2  m3           1.49             10.00                 0.15 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.3          REVOQUES Y REVESTIMIENTO 
1.2.5.3.1             Acabado pulido en obras de arte  m2       114.15             25.00                 4.57 1            5.00  Paramétrica 
1.2.5.4          JUNTAS 
1.2.5.4.1             Juntas water stop 6"  m           6.81             34.00                 0.20 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.4.2             Juntas c/material elastomérico  m           6.81             34.00                 0.20 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.5          CURADOS DE CONCRETO 
1.2.5.5.1             Curado de concreto  m2    2,081.08             25.00               83.24 6.00          14.00  Paramétrica 
1.2.5.6          CARPINTERÍA METÁLICA
1.2.5.6.1             Compuerta metálica tipo izare (0.40x0.65m)  und.           1.00               2.00                 0.50 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.6.2              Compuerta metálica tipo izare (0.30x0.55m)  und.           1.00               2.00                 0.50 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.6.3             Rejilla en la ventana de captación  m           2.50               8.00                 0.31 1            1.00  Paramétrica 
1.2.5.6.4              Baranda de tubo fo. gdo. pasamano 1 1/2"-parante  und.           1.00               2.00                 0.50 1            1.00  Paramétrica 
RUBRO BOCATOMA
Se escribirá la fecha preparado
Se escribirá la fecha Revisado
Se escribirá la fecha Aprobado
ESTIMACIÓN DE  LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Infraestructura de riego menor
Se colocara los Nombres y apellidos 
Se colocara los Nombres y apellidos 






Figura 80. Formato propuesto para estimación de la duración de las actividades 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2 Informe de Proceso (I-005-04) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el Diagrama 
de red de cronograma del proyecto. 
 
 Desarrollo del cronograma 
Consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de 
recursos, así como las restricciones, para crear el cronograma del proyecto,  
 
La incorporación de las actividades, duraciones y recursos es la herramienta de 
planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las 
actividades del proyecto, el desarrollo de un  cronograma aceptable  del proyecto 
es un proceso repetitivo que determina las fechas de inicio y finalización 
planificadas para las actividades del proyecto y los hitos. 
 
El desarrollo del cronograma será necesario el repaso y revisión de los estimados 
de la duración y los recursos para crear cronograma de proyecto aprobado servirá 
1.2.5.7          VARIOS 
1.2.5.7.1             Regla Graduada para mediciones Hidráulicas  und.           1.00             10.00                 0.10 1            1.00  Análoga 
1.2.5.7.2             Diseño de mezclas  und.           3.00               3.00                 1.00 1            1.00  Análoga 
1.2.5.7.3             Prueba de resistencia a la compresión  und.         14.00             12.00                 1.17 1            1.00  Análoga 
1.2.5.7.4             Ensayos de verificación de proctor  und.           3.00               3.00                 1.00 1            1.00  Análoga 
1.2.5.7.5             Control de compactación (densidad de campo)  und.           6.00               6.00                 1.00 1            1.00  Análoga 
1.3    ETAPA DE CIERRE
1.3.1       Recopilación de los documentos  dia           5.00               1.00                 5.00 1            5.00  Jucio de los expertos 
1.3.2       Recepción de obra  dia         10.00               1.00               10.00 1          10.00  Jucio de los expertos 
1.3.3       Elaboración informe final  dia         15.00               1.00               15.00 1          15.00  Jucio de los expertos 





como línea base para medir el avance, la revisión y el mantenimiento de un 
cronograma realista continúa  a lo largo del proyecto conforme a la ejecución.  
 
Para esta actividad es importante tener información previamente trabajada 
en pasos anteriores, esta información debe ser confiable, en todos los procesos el 
profesional responsable debe contar experiencia y conocimiento de programar para 
la ejecución de las actividades. Se muestra en figura 81 las entradas, herramientas 
y técnicas, y salidas para el desarrollo de cronograma. 
 
 Esquema de procesos  para el Desarrollo de Cronograma 
2.1 Análisis de red de 
cronograma.
2.2 Método de ruta critica.
2.3 Análisis de datos.
2.4 Adelantos y retrasos.
2.5 Comprensión de 
cronograma. 
2.6 Planificación ágil de 
liberación.
1.1 Plan de dirección del 
proyecto.
1.2 Documentos del 
proyecto
1.3 Factores ambientales de 
la entidad.
1.4 Activos de los procesos 
de la organización.
3.1 Cronograma del 
proyecto.








Figura 81. Proceso desarrollo de cronograma 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción de los proceso para el Desarrollo de Cronograma 





1.1 Plan para la dirección del proyecto. 
Plan de gestión de tiempo o cronograma 
1.2 Documentos de proyecto. 
Atributos de actividades, lista de actividades, lista de hitos y Diagrama de red 
del cronograma del proyecto. 
1.3  Factores ambientales s de la entidad. 
1.4 Activos de proceso de organización. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Análisis de red de cronograma. 
El análisis de la red del cronograma es una técnica que genera el cronograma del 
proyecto. Emplea un modelo de cronograma y diversas técnicas analíticas, como 
por ejemplo el método del camino crítico, el método de cadena crítica, el análisis 
“¿Qué pasa si...?” y la nivelación de recursos, para calcular las fechas de inicio y 
finalización tempranas y tardías, y las fechas de inicio y finalización planificadas 
para las partes no completadas de las actividades del cronograma del proyecto. Si 
el diagrama de la red del cronograma utilizado en el modelo tiene algún bucle de 
red o extremo abierto de la red, esos bucles y extremos.  
 
2.2 Método de ruta crítica. 
El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto 
y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red 






La ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más 
largo a través de un proyecto, lo cual determina la menor duración posible del 
mismo. La ruta más larga tiene la menor holgura total—generalmente cero. Las 
fechas de inicio y finalización tempranas y tardías resultantes no constituyen 
necesariamente el cronograma del proyecto, sino que más bien indican los períodos 
dentro de los cuales se podrían llevar a cabo las actividades, teniendo en cuenta los 
parámetros introducidos en el modelo de programación para duraciones de las 
actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones conocidas. 
El método de la ruta crítica se utiliza para calcular la(s) ruta(s) crítica(s) y el nivel 
de holgura total y libre o flexibilidad de la programación en los caminos de red 
lógicos dentro del modelo de programación. 
 
En la figura 82 se muestra el ejemplo de la ruta critica la secuencia de 
actividades del proyecto de infraestructura de riego menor  de rubro bocatoma,  
teniendo como dato de la ruta crítica de 15 días 
 
INICIO
Limpieza terreno - 
elim. obstrucciones
Desvíos provisionales del rio
Control topográfico durante 
la ejecución
Trazo, nivelación y replanteo 
(estructuras especiales)
Bombeo de agua del rio
Excavación en material 
rocoso 
Eliminación material 
excedente en carretilla 
(50 m )
Relleno compactado para 
estructuras con material 
propio 
Excavación en material  p/
















Figura 82. Ejemplo como se desarrolla el método de la ruta crítica 





2.3 Adelantos y retrasos.  
Se aplican durante el análisis de la red con objeto de desarrollar un cronograma 
viable a través del ajuste del momento de comienzo de las actividades sucesoras. 
Los adelantos se utilizan sólo en determinadas circunstancias para adelantar una 
actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se 
utilizan sólo en determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que 
transcurra un determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras sin que 
esto afecte al trabajo o a los recursos. 
 
2.4 Compresión de cronograma.  
Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar o acelerar la 
duración del cronograma sin reducir el alcance del proyecto, con el objetivo de 
cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos 
del cronograma. Una técnica útil es el análisis de holgura negativa. La ruta crítica 
es la que tiene la menor holgura. Debido a la violación de una restricción o una 
fecha impuesta, la holgura total puede volverse negativa. 
 
 Intensificación. Técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con 
el menor incremento de costo mediante la adición de recursos.  
 
 Ejecución rápida. Técnica de compresión del cronograma en la que actividades 
o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo 






La ejecución rápida sólo funciona cuando las actividades pueden solaparse 
para acortar la duración del proyecto en la ruta crítica. El uso de adelantos en caso 
de aceleración del cronograma generalmente incrementa los esfuerzos de 
coordinación entre las actividades en cuestión y aumenta el riesgo de calidad. La 
ejecución rápida también puede aumentar los costos del proyecto. 
 
3. Salidas  
3.1 Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que 
presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y 
recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de 
inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la 
planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, el cronograma 
mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan confirmado las asignaciones 
de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización programadas. 
 Diagramas de barras. También conocidos como diagramas de Gantt, los 
diagramas de barras presentan la información del cronograma donde las 
actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje 
horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como barras 
horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización.  
 
 Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, 
pero sólo identifican el inicio o la finalización programada de los principales 






 Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas por regla 
general se presentan con el formato de diagrama de actividad en el nodo, que 
muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo, que en ocasiones 
denominados diagramas de lógica pura 
 
En la figura 83 se muestra el desarrollo del cronograma del proyecto  de un plan de 
trabajo para la elaboración del expediente técnico de acuerdo a las herramientas 






Figura 83. Diagrama de red del cronograma del proyecto para la elaboración del expediente técnico 





En la figura 84 se muestra el desarrollo del cronograma de un proyecto de 
infraestructura de riego menor, el planteamiento en este cronograma se han 












Figura 84. Diagrama de red del cronograma del proyecto para la ejecución de obra 





3.2 Informe de Proceso (I-005-05) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el cronograma  
 
 Controlar el cronograma 
Consiste en controlar el cronograma de plan de trabajo de la elaboración del 
expediente técnico es necesario monitorear el avance de cada actividad programada 
según el desarrollo de cronograma el beneficio es mantener a la  línea de base a lo 
largo del proyecto. Se muestra en la figura 85 las entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas para controlar el cronograma.  
 
 Esquema de procesos  para Controlar  el Cronograma 
2.1 Adelantos y retrasos.
2.2 Comprensión de 
cronograma.
1.1 Plan de dirección del 
proyecto.
1.2 Documentos del 
proyecto.
3.1 información desempeño 
del trabajo.
3.2  Solicitud de cambio de 
cronograma.
3.3  Informe de proceso 
I-005-06.






Figura 85. Proceso controlar el cronograma 





 Descripción de los  proceso para Controlar Cronograma 
1. Entradas  
1.1 Plan para la dirección del proyecto. 
Plan de gestión de tiempo o cronograma 
1.2 Documentos de proyecto. 
Atributos de actividades, lista de actividades, lista de hitos y Diagrama de red 
del cronograma del proyecto. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Adelantos y Retrasos. 
El ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el análisis de la red para encontrar 
maneras de volver a alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. 
 
2.2 Comprensión de cronograma. 
Las técnicas de compresión del cronograma (véase en la figura 084) se utilizan para 
encontrar maneras de volver a alinear las actividades retrasadas del proyecto con el 
plan mediante la ejecución rápida o la intensificación del cronograma para el trabajo 
restante. 
 
3. Salidas  
3.1 Información de desempeño de trabajo. 
El desempeño de  trabajo es la información se realizara la comparación con la línea 
base del cronograma. Las variaciones en las fechas de inicio y finalización y en las 





cuenta de control. Para proyectos que utilizan el análisis del valor ganado, la SV y 
el SPI se documentan para su inclusión en informes de desempeño del trabajo. 
Ejemplo: Se tomara los datos del ejemplo del proceso  del control de costos del 
ítem 2.1 Gestión de valor ganado con sub item a) control de interpretación 
determinar la varianza de cronograma (SV) e índice de desempeño de cronograma 




SV=50 000,00 – 75 000,00 
SV=25 000,00 
SPI=EV/PV 
SPI=50 000,00/75 000=0,67 < 1 
Adelantado 
 
3.2  Solicitud de cambio de cronograma Formato (F-017). 
 Consiste en un documento que lo realiza el responsable del proyecto, para cualquier 
tipo de cambio a efectuarse la línea base del cronograma del proyecto, se elaborara  
a través de solicitud de cambio con una base sustentada, los cambios generados 
deben ser analizados si amerita aprobarlos o rechazarlo por el inspector del 
proyecto, para consignar la información requerida será de acuerdo a  la propuesta 






Figura 86. Propuesta de formato de solicitud de cambio de cronograma 
Fuente: Elaboración Propia 
F-017
Revisado por/Cargo Firma Fecha
Aprobado por/Cargo Firma Fecha
10 FIRMAS DE COMITÉ DE CAMBIO
Elaborado por/Cargo Firma Fecha
7. IMPLICACIONES DE RECURSOS
8. IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO
9. APROBACION 
4. DESCRIPCION DE  LA PROPUESTA DE CAMBIO
5. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO
6. IMPACTO DE LINEA DE BASE DE CAMBIO
Responsable del proyecto                           :
Inspector del proyecto                                :
2. CATEGORIA DE CAMBIO
3. CAUSAS  DEL CAMBIO
1. DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
Numero de control de solicitud de cambio  :
Solicitante del cambio                                 :
Area del solicitante                                     :
Lugar                                                         :
Modalidad                                                  :
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Nombre del Proyecto    :
Codigo de proyecto       :





En el formato F-017 (Ver en anexo 02) se describe el llenado de cada items 
del cuadro y las firmas correspondientes por los responsables del proyecto. 
 
3.3 Informe de Proceso (I-005-06) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo de los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando la 
Información de desempeño del trabajo y el Formato (F-017)  
 
 Proceso de Gestión de entregables del proyecto (PGEP-1) 
Es el proceso de producto final  es  medible e verificable que se elabora para 
completar esta fase del proyecto, los entregables son muestras del desarrollo de cada 
proceso de la metodología propuesta como predomínate tenemos la optimización 
de la gestión de costo y tiempo de la elaboración del expediente técnico y el estudio, 
obteniendo un entregable final será en físico y en digital, el cual contiene una serie 
de documentos actuados, como: (Ficha técnica, plan de trabajo, Expediente técnico 
y otros), también es necesario contar  con los documentos administrativos y 
financieros para el siguiente proceso del cierre del proyecto, sin embargo el 
responsable del proyecto y los involucrados verificaran mediante la lista de 
entregables  para contar con la  aceptación/o certificación de los entregable, a ello 
permitirá a los responsables de Gerencias, áreas u oficinas correspondientes de la 
entidad pública, los entregables sea  archivada  y la toma de decisión para ejecución 





 Cabe señalar los entregables son guías para la entidades públicas que permitirá 
optimizar la gestión del costo y tiempo en la ejecución de obras de infraestructura 
de riego menor para. 
 
 Esquema del  de Gestión de entregables del Proyecto (PGEP-
1) 
 
Figura 87. Proceso 06 - Gestión entregables del proyecto (PGEP-1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del Proceso de Gestión de entregables del 
Proyecto (PGEP-1) 
1. Entradas PGEP-1: 
1.1 Informes de Proceso PDSP-1(I-001). 
1.2 Informes de Proceso PEPT-1(I-002). 
1.3 Informes de Proceso PGAP-1(I-003). 





1.5 Informes de Proceso PGTP-1(I-005, I-005-01, I-005-02, I-005-03, I-005-04, I-
005-05, I-005-06). 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PGEP-1: 
2.1 Ordenamiento de la documentación. 
2.2 Revisión de los documentos entregables. 
2.3 Revisión de la foliación de los entregables.  
2.4 Toma de decisiones  
2.5 Reuniones. 
 
3. Salidas PGEP-1: 
3.1 Lista de los entregables (F-018). 
3.2 Certificación de aceptación de los entregables (F-019). 
3.3 Llenado de ficha de matriz de Informes (F-020) 
3.4 Llenado de ficha de matriz de Formatos (F-021). 
3.5 Llenado de registro de Folios (F-022). 
3.6 Informe de proceso (I-006) 
 
 Alcances del Proceso de Gestión de entregables del Proyecto 
(PGEP-1) 
Como alcance de este  proceso de  los entregables es recomendable  considerar en 
esta  etapa sea primero la aceptación interna,  es aquella  que ocurre dentro del 
propio equipo de trabajo el responsable del proyecto  es quien determina si un 





aceptación del proyecto interna del entregable, este puede ser entregado al 
responsable y continuar con el proceso de aceptación externa. 
 
Así mismo la aceptación externa del proyecto que hace el responsable de 
remitir mediante el informe de los entregables creados durante el proceso de la 
ejecución de la elaboración del expediente técnico y estudio, y que determinando 
que  cumplen con los objetivos, los involucrados como interesados de la entidad 
dará la aceptación y/o certificación de los entregables. Adicionalmente la 
aceptación de una fase o del proyecto constituye un requisito necesario para 
proceder al proceso de cierre.  
 
Cuando se trata de la aceptación de una fase o de un entregable parcial,  nos 
indica que el responsable se ha cambiado antes de culminar el proyecto o sea por 
cambio de gestión de gobierno de las entidades públicas, esta nos permite 
comprobar si vamos en la dirección correcta antes de ejecutar nuevos trabajos. Esto 
limita el volumen de horas o gastos sujetos a riesgo de re trabajo, lo cual reduce el 
riesgo del proyecto.  
 
 Diagrama de Proceso de Gestión de entregables del Proyecto 
(PGEP-1)  





 Lista de entregables (F-018)
 Certificación de aceptación de los entregables 
(F-019)
 Llenado de ficha de matriz de informes (F-020)
 Llenado de ficha de matriz de Formatos (F-
021)
 Llenado de registro de folios (F-022)
 Informe de proceso (I-006)
inicio
Ordenamiento de la 
documentacion.
Fin
Revisión de los 
documentos entregables





Figura 88. Diagrama de flujo de Proceso 06 







 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Gestión de Entregables de proyecto (PGEP-1)  
2.1 Ordenamiento de la documentación. 
Consiste en el ordenamiento de la documentación, el cual será en orden cronológico 
en las carpetas que los documentos más antiguos quedando en la parte inferior  y el 
más reciente en la parte superior, No obstante, en algunos casos se podrá optar por 
la ordenación inversa, siempre que se fije ese criterio y sea aplicado de manera 
uniforme en todo los documentos. 
 
Asimismo de acuerdo a las características de la documentación  en 
ocasiones se aplicaran criterios de ordenación Numérica o alfabética,  en otros casos 
los expedientes seran útil para agrupar los documentos  por conceptos en 
subcarpetas siguiendo el orden cronológico, que a su vez se introducen dentro del 
carpeta del expediente y se numeran como si fuera un volumen como ejemplo el 
expediente técnico de un proyecto. 
 
2.2 Revisión de los documentos entregables. 
Consiste en  revisar la documentación  que deberá contar de medidas generales 
preventivas para la conservación de los documentos como se detalla: 
 No utilizar papel reciclado para los documentos importantes. 
 No se debe forzar la capacidad de las carpetas ni de los archivadores. Si es 
necesario, se abrirán varias carpetas y se enumeran: volumen I,II,III,…….. 






 Usar separadores 
 Cada carpeta debe ser rotulado con la información que nos permita identificar 
el contenido. 
 Se utilizaran carpetas a colores, o bien etiquetados de color, nos permitirá en 
todo momento identificar. 
 Los documentos de entregables de cada proceso deberán contar con las firmas 
de los responsables de los proyectos. 
 
2.3 Revisión de la foliación de los entregables.  
Consiste en revisar la foliación se efectuara la de los documentos entregables, tiene 
la finalidad  de  Controlar la cantidad de folios de los documentos entregables, de 
la misma manera la foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión 
administrativa, que permitirá  ubicar y localizar de manera puntual. 
Se consideran algunos medidas generales de foliación como se detalla: 
 
 La foliación se realizará de adelante hacia final, de tal manera que la primera 
hoja del escrito y de más hojas serán foliados  correlativos, según se vayan 
acumulando los documentos. 
 El número asignado a cada folio deberá ser legible, sin enmendaduras, sobre un 
espacio en blanco y sin alterar el texto, membretes, sellos originales, etc. 
 Toda la documentación en soporte papel, es decir las hojas útiles  que contengan 
escritos, dibujos y otro tipo de información. 
 Las hojas de trámite o de ruta que están numeradas, fechadas y contengan 






2.4 toma de Decisiones 
El responsable de proyecto de la elaboración y estudio del expediente técnico, como 
parte técnica de toma de decisiones sobre el proceso de gestión de entregables, 
recomienda  que este tenga condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten 
los entregable, comprometiendo  así al grupo de trabajo que muestre el 
profesionalismo, así logrando un consenso de trabajo en equipo, a ello conlleva  el 
producto final sea aceptada sea interna o externa. 
 
2.5 Reuniones 
Consiste en realizar reuniones de coordinaciones con el grupo de trabajo y las 
oficinas involucradas  para verificar los  entregables  del proyecto, de la elaboración 
y del estudio del expediente técnico, revisando como elemento prioritario la 
documentación de cada proceso  y la aceptación de entregables  interna o externa, 
y en otros casos si cuando se trata de la aceptación de una fase o de un entregable 
parcial, esta permitirá al responsable de exponer si vamos en la dirección correcta 
antes de continuar ejecutar administrativamente o financiera. 
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso de Gestión 
de proyecto (PGEP-1)  
3.1 Lista de entregables formato (F-018) 
En este formato se llenara la lista de los entregables, documento que servirá para 
definir los entregables que forman parte del alcance del proyecto, de la elaboración 






Los datos a consignar en el formato F-018 son los siguientes:  
1. Como primer paso identificar el proyecto y sus datos consignados según 
formato. 
2. Se llenara la descripción de los entregables del proyecto. 
3. Se describirá la numeración u código del documento. 
4. Se describirá el Nombres y apellidos de  responsable. 
5. Se escribirá la fecha requerido del entregable. 
6. Se escribirá la fecha de la entregado 
7. Se colocara mediante el chek lis si esta revisado. 
 
Es conveniente usar una lista de entregas, en proyecto de desarrollo de 
productos o ingeniería se vuelve indispensable para poder controlar cada proceso. 
El formato F-018 se encuentra en el anexo 02. 
 
3.2 Certificación de aceptación de entregables formato (F-019) 
El procedimiento consiste en certificar la aceptación de entregables, total o parcial, 
del proyecto de la elaboración y el estudio del expediente técnico, los  documentos 
de cada proceso son importantes y permite certificar realmente la finalización de un 
entregable de proyecto, asimismo será llenado  en el siguiente formato (F-019) 
Los datos a consignar en el formato F-019 son los siguientes:  
1. Como primer paso identificar el proyecto 
2. Es identificar y marcar con el chek  list si la aceptación es parcial o aceptación 





3. Se registraran los documentos que certificara la finalización  y aceptación de 
los siguientes entregables. 
4. Se hará unos breves comentarios si hay algunas observaciones en referencia a 
los entregables del proyecto. 
5. Se llenara los datos consignados según el formato F-019 del responsable de la 
entrega y recepción de los entregables de proyecto, que firmen el documento 
para oficializar este. 
 
Un aspecto es tener en cuenta que los entregables durante el proceso tomen 
en consideración las herramientas, técnicas y actividades. El formato F-019 se 
encuentra en el anexo 02. 
 
3.3  Llenado de ficha de matriz de Informes (F-020). 
Consiste en ser llenado en el formato (F-020) ficha de matriz de los informes, son 
documentos generados en cada proceso, constituye como producto final de los 
entregables, el mismo servirá para identificar la optimización del costo y tiempo del 
proyecto de la elaboración y el estudio del expediente técnico. 
Se describirá el entregable del proceso a través de La Ficha matriz de 
Informes F-020 en el cual se marcará  con un aspa (X) los formatos que se está 
presentando, (ver en anexo 02)  . 
 
3.4 Llenado de ficha de matriz de Formatos (F-021). 
El llenado la ficha de matiz de formatos (F-021) se describirá los documentos 





entregable  del proyecto, esto permitirá al responsable del proyecto del control de 
cada proceso. 
 
Se describirá el entregable del proceso a través de La Ficha matriz de 
formatos F-021, en el cual se marcará  con un aspa (X) los formatos que se está 
presentando, (ver en anexo 02) 
 
3.5 Ficha de registro Folios (F-022) 
Llenar en el formato (F-022) ficha de registro de folios, de los documentos como 
producto final de aceptación entregable, se describirá la cantidad de folios, y sea 
fácil de verificar las cantidades folios que contienen cada carpeta o archivo del  
proceso, se propone el formato (F-022) Ficha de registro de folios, se encuentra en 
el anexo 02. 
 
3.6  Informe de Proceso (I-006) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1.  
 
 Proceso de Gestión del Cierre del Proyecto: (PGCP-1) 
En este proceso se finalizara todas las actividades del plan de trabajo del proyecto, 
la entidad pública requiere establecer el cierre del proyecto, para solucionar 
problemas específicos o una necesidad, para  liquidación del financiera y 
administrativa del proyecto, y así mismo cuantificar el costo y tiempo durante la 






El responsable del proyecto revisara toda la información anterior 
procedente de los cierres de las fases previas asegurarse de que todo el trabajo del 
proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos, la 
información del proyecto se archivara. Las entradas, herramientas, tecnica y 
actividades y salidas de este proceso se presentan en el figura 88. 
 
 Esquema del Proceso del cierre del Proyecto (PGCP-1) 
 
Figura 89. Proceso 07 - Gestión de cierre del proyecto (PGCP-1) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del Proceso de Gestión de cierre del Proyecto 
(PGCP-1) 
1. Entradas PGCP-1: 
1.1. Acta de constitución del proyecto 





Se consideran los pasos procesos que  permitirán la gestión de costo y tiempo en el 
proyecto: 
 Diagnostico situacional de proyectos. 
 Elaboración de Plan de Trabajo. 
 Plan de gestión de alcance  
 Plan de  gestión de los costos  
 Plan de gestión del cronograma 
 
1.3. Documentos de proyecto. 
Consiste en todo los documentos que sean de utilidad durante el proceso del 
proyecto.   
 
1.4. Entregables aceptados. 
Consiste en los entregables aceptados y aprobados, de los resultados o capacidades 
producidos en cada proceso del proyecto, durante la etapa del estudio definitivo del 
expediente técnico de infraestructura de riego menor. 
 
1.5. Activos de los procesos de la organización. 
Consiste en procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización 
e influyen en la dirección del proyecto. 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PGCP-1: 
2.1. Juicio de expertos. 







3. Salidas PGEP-1: 
3.1. Transferencia del producto, servicio o resultado final. 
3.2. Informe Final. 
3.3. Informe de proceso. 
 
 Alcances del Proceso Gestión del Cierre del Proyecto (PGCP-
1) 
El cierre de proyecto es la finalización de todos los compromisos, tanto con la 
propia entidad pública como con personas externas a ella, también es necesario 
tomar en cuenta  el proceso anterior se haya realizado la aceptación de los 
entregables del proyecto lo que implica ya no se hará las solicitudes de cambio, 
cualquier pedido nuevo solicitud será tramitada como un nuevo proyecto. 
 
  Asimismo el grupo de trabajo del proyecto, incluido el responsable se 
desvincula totalmente del proyecto, Por lo que estos pueden asumir nuevos 
proyectos. 
En este proceso el responsable del proyecto tomara en consideración el plan 
de trabajo del proyecto, en base  de ello se elaborara informe final la cual estará 
acompañada con la documentación administrativo y financiero, el desagregara los 
recursos utilizados para elaboración del expediente técnico del proyectó de 






 Diagrama de Flujo del Proceso Gestión de Cierre del Proyecto 
(PGCP-1)  
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso diagnóstico. 
 Transferencia del producto, 
servicio o resultado final.
 Informe final formato (F-024)




Análisis de datos  
Reuniones
 
Figura 90. Diagrama de flujo de Proceso 07 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Gestión de Cierre del Proyecto (PGCP-1)  
2.1 Juicio de Expertos 
Es recomendable realizar consultas a personas con experiencia con conocimientos 





valiosa referente al cierre de administrativo y/o financiero del proyecto del plan de 
trabajo. 
 
2.2 Análisis de datos. 
Consiste  en Revisar, evaluar y analizar los datos de la información de los anteriores 
procesos, para determinar el  costo y tiempo real del proyecto de la elaboración el 
expediente técnico, considerando la propuesta de la metodología de gestión   cuyo 
objetivo es mejorar el desempeño en futuros proyectos, en las entidades públicas 
ejecutadas por administración directa.  
 
2.3 Reuniones. 
Las reuniones de trabajo con los  interesados implicados o afectados en el proyecto, 
tendrán como agenda definida con un propósito de culminar el proyecto, con el 
cierre administrativo y financiero, y así evaluar el costo y tiempo del estudio 
definitivo del expediente técnico 
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso Gestión del 
Cierre del Proyecto (PGCP-1)     
A continuación se detalla lo siguiente: 
 
3.1 Transferencia del producto, servicio o resultado final. 
El responsable del proyecto remitirá la transferencia del producto aprobado por el 
inspector, siendo como resultado final el expediente técnico del proyecto de 
infraestructura de riego menor, a la Sub Gerencia u oficina de Infraestructura 





3.2 Informe final Formato (F-023). 
Consiste en un documento que lo realizara el profesional responsable del proyecto, 
para efectuar el informe final de la ejecución de elaboración del expediente técnico 
(plan de trabajo), se desarrollara a través del formato (F-023) de en forma ordenada, 
pertinente y concisa del proceso  que permitirá con los resultados la buena gestión 
del costo y tiempo durante ejecución de la elaboración  del expediente técnico del 
proyecto de infraestructura de riego menor. 
 
Para consignar la información requerida en los recuadros, se debe tener en cuenta: 
 
Los datos de profesional responsable: Fecha de elaboración, Elaborado por, Cargo. 
1. Memoria  Descriptiva. 
1.1 Datos Generales  
1.2 Antecedentes del proyecto. 
1.3 Descripción de proyecto. 
1.4 Objetivos del proyecto. 
1.5 Responsables cronológicas desde el inicio y término del estudio. 
1.6 Describir metas ejecutadas de etapas de campo y gabinete. 
1.7 Gastos ejecutados de proyecto. 
2. Panel de fotos. 
3. Observaciones y conclusiones y recomendaciones. 
4. Documentación complementaria. 
El responsable del proyecto, remitirá el contenido (ver en Anexo 02)  (Informe Final 





foliado. Dicho Informe deberá estar visado por el Responsable del proyecto y por 
el Inspector en cada uno de sus folios. 
 
3.3 Informe del proceso (I-007) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el formato  
F-023. 
 
 Proceso de lista de lecciones Aprendidas (PLLA-1) 
Con base en la experiencia de la implementación de la Metodología de gestión para 
optimizar la gestión del costo y tiempo en proyectos de estudios definitivos de 
infraestructura de riego menor, en la entidades públicas ejecutadas por 
administración Directa, se evidencia las siguientes Lecciones aprendidas.  
 
 Esquema del Proceso de lista lecciones Aprendidas:(PLLA-1) 
 
 
Figura 91. Proceso 08 - Lista de lecciones Aprendidas (PLLA-1) 





 Descripción del Proceso de lista de lecciones Aprendidas 
(PLLA-1) 
1. Entradas PLLA-1: 
1.1 Informe del Proceso PDSP-1 (I-001) 
1.2 Informe del Proceso PEPT-1 (I-002) 
1.3 Informe del Proceso PGAP-1 (I-003) 
1.4 Informe del Proceso PGCP-1(I-004) 
1.5 Informe del Proceso PGTP-1 (I-005) 
1.6 Informe del Proceso PGEP-1 (I-006) 
1.7 Informe del Proceso PGCP-1(I-007) 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PLLA-1:  
2.1 Reuniones de Trabajo. 
2.2 Realizar un consolidado de las limitaciones y dificultades que se tuvieron 
durante la ejecución de los procesos anteriores. (Llenar formato F-0024). 
2.3 Realizar el Informe de la actividad precedente. (Llenar formato F-0025) 
 
3. Salidas PLLA-1: 
3.1 Formatos F-0024 debidamente llenados. 
3.2 Formatos F-0025 debidamente llenados. 








 Alcances del Proceso Lecciones Aprendidas: (PLLA-1) 
Esta etapa consiste en realizar una evaluación de todos los procesos predecesores, 
que van a permitir realizar el mejoramiento o redefinición de cada uno de los 
procesos desarrollados; es decir se aplicará la mejora continua y el desarrollo de la 
metodología en cada obra será una lección aprendida. Es conveniente la realización 
de una reunión de trabajo con el equipo técnico colaborador, a fin de plasmar lo 
requerido en este proceso.   
 








 Llenados de los formatos F-024 y 
F-025.




Realizar un consolidado de las limitaciones 
y dificultades que se tuvieron durante la 
ejecución de los procesos anteriores. (llenar 
formato F-024).  
Realizar el Informe de la actividad 
precedente. (llenar formato F-025)
 
Figura 92. Diagrama de flujo Proceso 08 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción Detallada de las Actividades del Proceso Lista de 









2.1 Reuniones de Trabajo. 
El responsable del proyecto realizara reuniones trabajo con el grupo de trabajo y los 
involucrados en la entidad, se hará una evaluación de aprendizaje y crecimiento, es 
fundamental orientarla hacia lo que se hizo bien y multiplicarlo. 
 
2.2  Realizar un consolidado de las limitaciones y dificultades que se tuvieron 
durante la ejecución de los procesos anteriores.   
Se realizará el consolidado correspondiente de las limitaciones y dificultades que 
se tuvieron durante el desarrollo de los procesos precedentes y serán llenados en el 
formato F-0024. 
 
2.3 Realizar el Informe de la actividad precedente. 
Realizar el informe correspondiente y llenar datos en el formato F-0025. 
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso  de Lista de 
Lecciones Aprendidas: (PLLA-1)  
A continuación se describe las actividades a realizar para el llenado de datos 
solicitado por los formatos del proceso: 
 
3.1 Formato F-024 Realizar un consolidado de las limitaciones y dificultades 
que se tuvieron durante la ejecución de los procesos anteriores.  
 
Llenar en el formato (F-024) las dificultades que se tuvieron durante la ejecución 





porcada proceso desarrollado. Finalmente escribir conclusiones y recomendaciones 
de lo realizado. (Ver en anexo 02) 
 
3.2 Formato F-025 Realizar el Informe de la actividad precedente.  
Realizar el Informe de la actividad precedente usando el  formato F-025, el cual 
servirá como base para la emisión del informe del proceso correspondiente. No 
olvidar colocar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. (Ver  en anexo 02) 
 
3.3 Informe del Proceso (I-008).  
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando los formatos 
F-024 y F-025 
 
4.2.4 Procesos de la propuesta para la etapa de ejecución física de la obra 
En esta etapa la metodología propuesta los procesos de cada Gestión para optimizar 
el costo y tiempo se efectuará el control de la ejecución de la obra de infraestructura 
de riego menor. 
 





 Esquema del Proceso de Diagnóstico Situacional del 
proyecto:(PDSD-2) 
 
Figura 93. Proceso 01 - Diagnostico situacional del proyecto (PDSP-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del Proceso de Diagnóstico Situacional del 
proyecto:(PDSP-2) 
1. Entradas PDSP-2: 
1.1. Recopilación de información: 
 Organigrama de la Entidad pública. 
 Directiva Interna de la Entidad pública. 
 Resolución de designación del Residente de obra. 
 Resolución de designación del Inspector de obra. 
 
1.2. Ficha Técnica o Perfil: 
 Resolución de la aprobación por el titular del Pliego de la entidad y/o 





 Revisión de registro de viabilidad. 
 Documentación física complementaria. 
 
1.3. Expediente Técnico: 
 Resolución de aprobación por el titular del Pliego de la entidad Pública. 
 Expediente técnico Físico y Digital 
 Documentación física complementaria. 
 
1.4. Instrumentos requeridos: 
Se utilizara los siguientes instrumentos requerido para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura de Riego menor. Según los datos consignados en formato (F-003) 
formato entregable de proyecto- expediente técnico (ver en anexo 02). 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PDSP-2: 
2.1. Revisión de la información recopilada.  
 Revisión de los documentos Resoluciones, Normativas y directivas de la 
Entidad pública para la ejecución  presupuestaria por administración directa. 
 Revisión del organigrama de la entidad. 
 Revisión de la directiva Interna de la entidad pública. 
 Revisión  de ficha técnica o perfil aprobado. 
 Revisión de registro de viabilidad. 
 Revisión Documentación física complementaria de la ficha técnica o perfil. 
 





Consiste en la revisión del expediente técnico deberá cumplir según datos 
consignados en el formato (F-003) formato entregable de proyecto- expediente 
técnico (ver anexo 02). 
 
2.3. Trabajo de campo 
 Inspección del lugar donde se construirá la obra.  
 
2.4. Procedimientos para garantizar la ejecución de la asignación presupuestal  
El Residente obra solicitara la asignación presupuestal del proyecto a la gerencia de 
presupuesto, para saber la disponibilidad del presupuesto priorizado para el 
proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente y de esta forma planificar la 
ejecución del mismo. 
 
2.5. Reuniones de Trabajo y/o capacitaciones.  
 Reuniones  de coordinación con el grupo de trabajo y/u oficinas involucradas 
de la Entidad. 
 Reuniones de concientización  con el grupo de trabajo y/u oficinas involucradas 
de la Entidad. 
 Capacitación del grupo de trabajo y/u oficinas involucradas de la Entidad. 
 Reuniones con la población beneficiaria o afectada. 
 
2.6. Acta de Entrega de Terreno. 






2.7. Acta de Inicio de Obra. 
 El Residente de obra elabora el acta de Inicio de obra.  
 
2.8. Trabajo de gabinete (Llenado de Formatos) 
 Información General Formato (F-026).  
 Diagnostico situacional Formato (F-027-01,F-027-02, F-027-04 y F-028-01, F-
028-02,F-028-03,F-028-04, F-028-05) 
 Informe compatibilidad de la Obra Formato (F-029). 
 
3. Salidas PDSP-2: 
3.1 Fichas de Diagnóstico Situacional de Obra (fichas y/o formatos) 
3.2 Ficha de compatibilidad de la obra (formato). 
3.2 Informe de Diagnóstico (I-001) 
 
 Alcances del Proceso de Diagnóstico Situacional del Proyecto 
(PDSP-2) 
Este Proceso constituirá el punto de partida de la metodología de gestión operativa 
para  optimizar la gestión  del costo y tiempo, durante la Ejecución de la obra de 
Infraestructura de Riego menor, por los Gobiernos Regionales y Locales  de la  
Provincia Mariscal Nieto.  
 
Para el inicio de ejecución de una obra se debe designar al residente de obra 






El diagnostico deberá incluir una breve descripción sobre el costo y tiempo 
de la ejecucion de obra Infraestructura de riego menor, y sobre ellos desarrollar los 
procesos consiguientes. 
 
Los aspectos básicos del diagnóstico son los siguientes: 
 Revisión y verificación del expediente técnico. 
 Si la obra se encuentra con inicio, con avance o culminado. 
 Costo de la obra (Predominantes). 
 Tiempo de ejecución de la (Predominantes). 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso de Diagnóstico Situacional de 
obra (PDSP-2)  





 Llenado de formatos F-026, F-027-
01,F-027-02, F-027-04, F-028-01, F-
028-02,F-028-03,F-028-04, F-028-05 y 
F-029
 Informe de diagnostico (I-009)
Inicio
Revisión de información 
recopilada
Fin




garantizar la ejecución de 
la asignación presupuestal
Trabajo de gabinete, se debe llenar 
Formatos F-026, F-027-01,F-027-02, 
F-027-04, F-028-01, F-028-02,F-028-
03,F-028-04, F-028-05 y F-029.
Reuniones de trabajo y/o 
capacitaciones
Acta de entrega de terreno
Acta de Inicio de obra
 
Figura 94. Diagrama de flujo proceso 01 (PSDP-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 






2.1 Revisión de la información recopilada.  
Consiste en la  Revisión de la documentación recopilada, tales como los 
documentos la ficha técnica o perfil aprobado, Registro de viabilidad, organigrama 
de la entidad, directiva Interna de la entidad pública, y otros documentos referentes 
al costo y tiempo de la obra. 
 
La finalidad de la verificación y revisión de la información recopilada, es 
conocer el estado de la entidad pública en referencia  a la optimización de la gestión 
del costo y tiempo durante la ejecución de la obras de infraestructura de Riego 
menor en la Provincia Mariscal Nieto y cual es logro de alcanzar en las obras a 
ejecutar para optimizar de la gestión de costo y tiempo. 
 
2.2 Revisión del expediente Técnico.  
El Residente de obra verificara que el expediente técnico aprobado por nivel 
competente y revisara detalladamente los informes técnicos, legal y presupuestario. 
Sobre la documentación  existente, también se verificará la existencia de los 
permisos y/o licencias necesarias y documentos que sustente el saneamiento legal 
de terreno o área donde se ejecutará la obra. 
 
El expediente técnico, básicamente debe estar conformado por: Memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, Presupuesto de obra, Diseño de memoria de 
calculo, Metrados, Análisis de costos unitarios, Presupuesto analítico, Cronograma 
de Ejecución de obra, Calendario de Adquisiciones, Calendario de avance de obra, 






El expediente Técnico  debe contar con las firmas de los profesionales que 
lo elaboraron; debiendo cumplir al menos con los sustento tecnico, con 
caracteristicas mínimos exigidos en la Normativa Nacional o de la entidad pública, 
así como la disposicion de la normativa por la Contraloría General de la Republica. 
 
la revision de la documentacion de saneamiento físico legal de las Áreas o 
Zonas donde se trabajará. 
 
Durante la revisión de expediente técnico se hará la evaluación, se realizara 
en tres etapas: 
 
La primera etapa en campo, se constituirá al lugar donde se ejecutara el 
proyecto, identificando la situación actual de la zona de ubicación de las diferentes 
metas que se consideraran en el expediente técnico, asi como ubicar delimitacion  
del terreno de  obras donde se ejecutara. 
  
La segunda etapa en gabinete, donde se verificara previamente todo los 
componentes que se considera en el estudio definitivo y que estén de acuerdo a la 
consideración en la etapa de pre inversión, seguidamente se verificara la 
descripción de cada componente, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
partidas a ejecutarse, metrados, costos, cronogramas, planos, los estudios básicos 






2.3 Trabajo de campo 
El Residente de obra se constituirá al lugar donde se ejecutara el proyecto, en esta 
visita participará el Inspector de la obra, en dicha visitas realizaran  las siguientes 
acciones: 
 
 Verificar que las condiciones del terreno y/o infraestructura existente en cuanto 
a disponibilidad, dimensiones de áreas y topografías, sean concordantes con lo 
indicado del expediente técnico y el documento de saneamiento físico legal del 
terreno. 
 
 Reconocimientos de los recursos y/o medios con las que cuenta en la zona 
circundante a la obra infraestructura de riego menor por ejecutarse, realizando 
una evaluación de verificación de los costos de traslado de materiales y los que 
sean relevantes  para el Residente de obra, que permitan el cumplimiento de las 
metas. 
 
 Debe efectuarse un registro fotográfico de las condiciones en que se encuentra 
el área a intervenir.  
 
 El Residente de obra como responsable de ejecución de obra, solicitara el 
equipo técnico a la oficina o área correspondiente, para constatar, evaluar, 
comprobar y verificar, la compatibilidad del estudio definitivo  con la zona 
donde se ejecutara la obra, se comprobara cualquier modificación incrementara 





 Verificar si se ha construido componentes del proyecto 
 
2.4 Procedimientos para garantizar la ejecución de la asignación presupuestal. 
1. Obra o proyecto debe estar priorizado en el PIA (página de MEF) 
2. Solicitar la disponibilidad presupuestal. 
3. El área usuaria Gerencia de Infraestructura o sub Gerencia de obras, debe emitir 
al área u oficina de Contrataciones de la entidad  la relación de procesos de 
bienes y servicios que se realizaran con cargo a la obra, en el ejercicio fiscal 
correspondiente a fin de que sean incluidos en el plan anual de contrataciones 
(PAC), y de esta forma hacer efectivo las adquisiciones correspondientes según 
los requerimiento del área usuaria. 
4. Registro de INFOBRAS 
5. Registro en la fase ejecución las modificaciones  INVERTE. 
 
 
2.5 Reuniones de Trabajo y/o capacitaciones.  
Consiste en la realización de reuniones  de coordinación el grupo de trabajo entre 
Residente y el inspector de obra con la finalidad de hacer un diagnóstico situacional, 
y la compatibilidad, que a posterior de la evaluación, la  obra  cumpla con los 
objetivos y metas del proyecto, con la finalidad de fortalecer las limitaciones que 







Así mismo se realizan las  reuniones con las oficinas involucradas de la 
entidad deben realizarse una vez detectados los inconvenientes que impidan  la 
continuidad de la ejecución de la obra. 
 
El Residente realizara las reuniones de coordinación con la población 
beneficiaria o afecta, reuniones de concientización sobre ejecución de la obra de 
infraestructura de riego menor de las metas y objetivos a cumplir, con la finalidad 
de fortalecer como participe en la ejecución de la obra. 
 
2.6 Acta de Entrega de terreno. 
Debe ser suscrita entre la Entidad propietaria del terreno y la Unidad Orgánica 
competente de la entidad pública, donde se hace la entrega formal del terreno o zona 
donde se ejecutaran los trabajos, siendo obligatoria para los proyectos que 
impliquen construcción de infraestructura de riego menor. 
 
2.7 Acta de Inicio de Obra. 
El Acta de Inicio de ejecución de proyecto es el documento que autoriza 
formalmente el comienzo para la ejecución de la obra, debe de ser emitido Unidad 
Orgánica competente de la entidad. 
Esta Confiere al Residente de Obra la autoridad para aplicar los recursos de la 
organización a actividades propias del proyecto. 
2.8 Trabajo de Gabinete 
Consiste en el llenado de los formatos (Formato F-026, F-027-01, F-027-02, F-027-





realizado las actividades de Revisión de la Información Recopilada, Revisión del 
expediente técnico, trabajo de campo y otros. 
 
El Residente debe solicitar la documentación a recopilar al Responsable de 
Unidad  Ejecutora  de Inversiones (UEI), a fin de llenar los formatos 
correspondientes.   
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso de 
Diagnóstico    (PDSD-2)  
A continuación se explica el llenado de los formatos correspondientes: 
 
2.1 Ficha de información general  Formato F-026 
La información se encuentra consignada en el formato (F-026), para el llenado de  
la información de datos  general de la  entidad pública. 
Debe marcarse en números arábigos la fecha en que se realiza el llenado de la 
información requerida en el formato correspondiente. 
Para consignar la información requerida en los recuadros, se debe tener en cuenta: 
1. Ubicación de la obra:  
2. Escriba el nombre de la región, provincia, distrito, sector, avenida, calle, 
manzana, lote y número del lugar donde se ubica la obra.   
3. Nombre de la Entidad: 
4. Llene el nombre completo de la entidad pública.  
5. Nombre  del proyecto: 





7. Código Único de Inversiones (CUI): 
8. Escriba el código en números.   
9. Representante de la Entidad: 
10. Escriba el nombre del representante de la entidad.  
11. Responsable de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI): 
12. Escriba el nombre del responsable del OPMI.  
13. Responsable de Unidad Formuladora (UF): 
14. Escriba el nombre del responsable del UF.  
15. Responsable de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): 
16. Escriba el nombre del responsable del UEI.  
17. Visión de la entidad: 
18. Escriba de manera breve la Visión de la entidad pública.  
19. Misión de la entidad: 
20. Escriba de manera breve la misión de la entidad pública.  
21. Datos del equipo técnico encargado de la ejecución de obra: 
22. Llenar los datos completos del equipo técnico de la ejecución de obra, indicando 
el número de colegiatura y el cargo. 
23. Datos del encargado de Inspector de obra: 
24. Llenar los datos completos del inspector de obra, indicando el número de 
colegiatura y el cargo.  
El Formato (F-001) de Información General será firmado el Responsable Unidad 
Ejecutora de Inversiones, el profesional responsable de la ejecución de obra y el 






2.2 Formatos F-027-01, F-027-02, F-027-03, F-027-04 F-028-01, F-028-02, F-
028-03,F-028-04 y F-028-05 Ficha de Diagnóstico – estado situacional de 
la obra con avance o sin avance 
Consiste efectuar los datos consignados en los formatos el diagnostico situacional 
de la obra de infraestructura de riego en los siguientes casos: 
 
a) Estado situacional de la Obra Sin Avance. 
El responsable de obra describirá de manera breve la verificación y revisión de 
información recopilada, antes de inicio de la ejecución de la obra físicamente la 
documentación de la información recopilada que garantice la optimización la 
gestión de costo y tiempo de ejecución de la obra, en caso de ser incompleta dicha 
información será alimentada en base a la reunión de trabajo. 
 
El Residente de la ejecución de obra de Infraestructura de riego menor debe 
efectuar reuniones con el equipo técnico colaborar, a fin de saber el estado 
situacional de las obras anteriores en referencia al control de gestión de costo y 
tiempo durante la ejecución de las obras; es decir se debe describir como la entidad 
ha realizado el control de costo y tiempo  en las últimas obras ejecutadas y que 
deficiencias se tuvo, ello permitirá realizar  mejoras y definir el logro a alcanzar en 
la nueva obra a ejecutar para controlar la optimización de costo y tiempo de manera 
más eficiente. 
 
 Las reuniones permitirán dar a conocer  en cuanto el costos y tiempo de 





incremento presupuestal y ampliaciones de plazos  y como se va controlar en la 
nueva abra a ejecutar. 
 
Se realizara la inspección y constatación del lugar donde se constituirá la 
obra de Infraestructura de riego menor, para planificar el inicio de la ejecución de 
las partidas provisionales propuestas en expediente técnico, y así nos permitirá 
optimizar el costo y tiempo durante la ejecución de la obra. 
 
Los datos consignados en los formatos F-027-01, F-027-02, F-027-03 y F-
027-04, son importantes porque permitirán realizar una mejora continua en la 
aplicación de la Metodología de Gestión para Optimizar la Gestion del Costo y 
Tiempo durante la ejecución en obras de infraestructura de riego menor en la 
Provincia Mariscal Nieto, y de esta forma mejorar la Gestión de la entidad.  
 
Para consignar la información requerida en los recuadros de los formatos F-
027-01, F-027-02, F-027-03 y F-027-04, se debe tener en cuenta: 
 
1. Breve descripción del estado situacional de la obra en referencia al control de 
optimizar el costo y tiempo durante la ejecución de las obras. 
Llenar los datos solicitados en el formato F-027-01 
Describir de manera breve todos los aspectos en referencia al costo y tiempo 
durante la ejecución de las obras de infraestructura de riego menor, en esta parte se 
indicará que deficiencias se tuvo en obras anteriores, cuáles fueron los motivos que 





limitaciones que generaron que no exista una buena gestión de la optimización de 
costo y tiempo durante la ejecución de obra en los diferentes trabajos o actividades; 
dicha información será alimentada en base a la reunión de trabajo realizado por el 
responsable de la ejecución de la obra con el equipo técnico colaborador. el formato 
F-027-01, se encuentra en el anexo 02. 
 
2. Breve descripción del logro a alcanzar en la obra a ejecutar, optimizando la 
gestión de costo y tiempo. 
 
Llenar los datos solicitados en el formato F-027-02. 
Describir los alcances o aspectos indicados en el paso anterior, pero 
orientados a logros a alcanzar en la nueva obra a ejecutar y que se espera como 
resultado la optimizar la gestión del costo y tiempo en obras de infraestructura de 
riego menor. el formato F-028-01, se encuentra en el anexo 02. 
 
3. Descripción resumen  de la obra a ejecutar por componentes, metas, 
presupuesto, Plazo de ejecución. 
  
Llenar los datos solicitados en el formato F-027-03 y F-028-04, para ello se 
debe revisar el expediente técnico la memoria de descriptiva, metas del proyecto, 
presupuesto de obra,  y de plazo de ejecución.  
 
En el formato F-027-03, se describirá de manera resumida la obra, 
recomendándose realizar una descripción resumen por componentes como son 





Componente 03: Estudio de Análisis de Riesgo, Componente 04: Capacitación; así 
mismo se consignará cuáles son las metas resultado de la ejecución, por ejemplo 
construcción 01 Bocatoma, 01 desrenador, 01 reservorio 6,000 m3,  200 ml. canal 
de concreto,  01 acueducto de metálico, etc.  el formato F-028-01, se encuentra en 
el anexo 02. 
 
En el formato F-027-04, se describirá el presupuesto resumen de la obra a 
ejecutar  y los datos serán llenados en las tablas que contiene dicho formato; así 
mismo se llenará los datos referentes al presupuesto, dicha información será 
extraída del expediente técnico a fin de identificar el presupuesto de la obra, así 
mismo se describirá el plazo ejecución de la obra, de cronograma de proyecto 
incluyendo los procesos requeridos administrar la finalización del proyecto a 
tiempo. el formato F-028-01, se encuentra en el anexo 02. 
 
Los formatos F-027-01, F-027-02, F-027-03 y F-027-04 serán firmados por 
el profesional responsable de la ejecución de la obra. Los formatos se encuentra en 
el anexo 02. 
 
b) Estado situacional de la Obra Con avance o culminado. 
Consiste en la elaboración del estado situacional,  cuando la obra se encuentre 
ejecutado con avance o culminado, así mismo nos permitirá estado  situación real 
de ejecución física y financiero del proyecto, para evaluar las deficiencias que se ha 
venido presentando durante la ejecución obra, y así alcanzar la propuesta la gestión 






Los datos consignados en los formatos F-028-01, F-028-02, F028-03, F-
028-04, F-028-05 son importantes porque permitirán realizar una mejorar continua 
una aplicación de una metodología de Gestión de costo y tiempo. Los formatos se 
encuentra en el anexo 02. 
 
Para consignar la información requerida en los recuadros de los formatos F-
028-01, F-028-02, F028-03, F-028-04, F-028-05 (ver en anexo) se debe tener en 
cuenta. Breve descripción del estado situacional de la obra  en referencia a los 
entregables documentos de la obra. 
 
Describir de manera breve todos los aspectos en referencia a los documentos 
recopilados, revisados, generados durante la ejecución de obra, nos facilitara los 
procesos siguientes. 
 
1. Llenar el ficha del Estado situacional de obra con avance o culminado según los 
datos consignados en el formato F-028-01. 
 
 El responsable de la ejecución de obra se encargara del llenado de formato 
(F-028-01), para determinar el estado real de la obra, del avance físico y financiero 
de la obra de infraestructura de riego menor, es necesario considerar los siguientes 
datos: 
1. Datos generales de la obra. 





3. Descripción del proyecto de la metas. 
4. Modificaciones Presupuestales. 
5. Plazo de Ejecución y ampliaciones de plazo 
6. Los responsables del proyecto. 
7. Situacional del Proyecto, se determinara el avance físico (metrados y 
valorizaciones), Avance financiero (los gastos ejecutados), Evaluación física de 
la obra, problemas encontrados en la obra. 
8. Metas físicas ejecutadas. 
9. Bienes y materiales en almacén de obra 
10. Control de calidad. 
11. Documentación de la obra ( generados durante la ejecución) 
12. Observaciones, conclusiones, Recomendaciones. 
13. Fotografías  
14. Anexos 
 
Se muestra los datos que están consignado en el formato (F-028-01), la cual 
permite el control durante la ejecución de la obra optimizando la gestión del costo 
y tiempo en obras de Infraestructura de riego menor. el formato F-028-01, (Ver en 
anexo 02). 
 
2. En el formato F-028-02, Metrados programados y Metrados ejecutados según 
el expediente técnico y adicional, será llenado según los datos consignados en 
el formato, es necesario un sinceramiento del metrados reales en campo debido 





3. En el formato F-028-03, valorizaciones de obra, será llenado según los datos 
consignados en el formato, también es necesario el sinceramiento del 
valorización de obra  para obtener el avance físico real de la obra. El formato F-
028-03 (Ver en anexo 02). 
 
4. En el formato F-028-04, Relación de materiales en el Almacén de obra, será 
llenado según los datos consignados en el formato, se cuantificaran todos los 
bienes, materiales y otros, se verificara estado de conservación de cada uno, y 
deberá contar certificación de calidad de material adquirido, que garantice la 
continuidad de la obra o internamiento a la entidad. El formato F-028-03 (Ver 
en anexo 02) 
 
5. En el formato F-028-05, Reporte de Avance financiero y adicionales 
presupuestales serán llenados según datos consignados en el formato, el monto 
del presupuesto modificación de la obra, los gastos realizados durante la 
ejecución de obra será reportadas mensualizado o anual, para conocer el saldo 
por ejecutar y llevar el control financiero de la obra.  El formato F-028-03 (Ver 
en anexo 02) 
 
El sustento detallado de los gastos se ajustará a los formatos indicados en el 








2.3 Formatos F-029 Ficha de Informe de compatibilidad de obra. 
 
En el formato F-029, se llenara luego de la visita a campo y la revisión del 
expediente técnico, se deberá elaborar el informe de compatibilidad 
correspondiente, con la finalidad de verificar que lo estimado a nivel de presupuesto 
del expediente este acorde a la realidad de la ubicación de la obra. 
 
 Así mismo antes de entrega de terreno,  el Residente de Obra y el Inspector 
elaborarán y presentarán el informe de compatibilidad, el cual contendrá los 
consignados según el  formato F-029. (Ver el anexo 02 ) 
 
2.4  Informe de Diagnóstico (I-009) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1. (Ver anexo 02) 
 
 Proceso de Elaboración del plan de Trabajo (PEPT-2) 









Figura 95. Proceso 02 - Elaboración de Plan de trabajo (PEPT-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción de Proceso de Elaboración del plan de Trabajo 
(PEPT-2) 
1. Entradas PEPT-2 
1.1 Informe situacional del proyecto (I-009),  
1.2 Expediente técnico Aprobado. 
1.3 Documentos con avance de la ejecución de obra. 
1.4  Asignación  Presupuestal. 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PEPT-2: 
2.1 Revisión de contenido del expediente técnico. 
2.2 Revisión  de  los documentos de la ejecución de obra con avance o culminado. 
2.3 Reuniones de trabajo y/o capacitaciones. 





3. Salidas PEPT-1 
3.1 Fichas del Plan de Trabajo (F-030) 
3.2 Informe del Plan de Trabajo (I-010) 
 
 Alcances del Proceso de Elaboración de plan de Trabajo 
(PEPT-2) 
El Responsable de la ejecución de la obra, ha tomado como base el Informe de 
diagnóstico, procederá  revisar el expediente técnico con el apoyo de su equipo 
técnico colaborador, para ello debe coordinar con  los responsables encargados de 
la planificación de la ejecución de la obra mediante el plan de trabajo, sea al  inicio 
obra o se encuentre con avance o culminado de ejecución de la obra, a fin de 
identificar las partidas del presupuesto por componente, cronograma de ejecución 
por componentes, cantidad de recursos y otros para  proceso constructivo de la 
ejecución de obra, el cual será realizado por componentes o metas. 
 
En base a la asignación presupuestal se desarrollará el plan trabajo si la obra 
es nueva, con avance o culminado. 
 
El diagnóstico durante el desarrollo del plan de trabajo se deberá incluir una 
breve descripción sobre lo que se va a realizar en la ejecución de obra,  al inicio o 
se encuentre con avance, y sobre ellos desarrollar los procesos consiguientes. 
 
Se considera necesario las características que debe contener el  plan de 





ejecución de obra de infraestructura de ruego menor como se detalla: Optimiza 
costos y tiempos, dividir tareas, Sistematiza los procesos, involucra a un equipo de 
trabajo, elabora la estrategia de ejecución de obra. 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de plan de 
Trabajo (PEPT-2) 
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso diagnóstico. 
 Plan de trabajo (F-030)
 Informe de diagnostico
      (I-010)
Inicio
Revisión de contenido del 
expediente Técnico. 
Fin
Revisión  de  los documentos 
de la ejecución de obra con 
avance o culminado.
Reuniones de trabajo y/o 
capacitaciones.
Elaboración del Plan de 
Trabajo (llenado de 
formatos)
 
Figura 96. Diagrama de flujo Proceso 02 (PEPT-2) 





 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Elaboración de plan de Trabajo (PEPT-2) 
2.1 Revisión de contenido del expediente técnico. 
Como responsable de la ejecución de la obra infraestructura de riego menor, deberá 
revisar el contenido  del expediente técnico las cuales se verificara de acuerdo  a los 
datos consignados en el formato (F-003) formato entregable del proyecto - 
Expediente técnico,  el mismo que servirá  para verificar  la ejecución de la obra, si 
es una obra nueva, con avance o culminada. 
 
Posteriormente el responsable de la ejecución de obra, hará la revisión y 
verificación al expediente técnico a las partidas de presupuesto por componentes, 
cronograma de ejecución por componentes, el presupuesto de Gastos generales y 
otros, tomando en consideración que es necesario identificar técnicamente  los 
procesos constructivos  de las partidas por componentes o metas, para programar el 
costo y tiempo de la ejecución de la obra,  de acuerdo al monto del presupuesto 
asignado por la entidad. 
 
2.2 Revisión de los documentos de la ejecución de obra con avance o 
culminado. 
Consiste en la revisión  de los  documentos generados durante la ejecución de la 
obra con avance o culminada, es importante contar con toda la información para 
tomar en conocimiento el porcentaje del avance física y financiero de la obra, se 






Asimismo los documentos son parte del proceso, son registros de cada 
actividad del avance durante la ejecución de la obra, como el responsable de la 
ejecución de obra, tendrá bajo custodia los entregables del proyecto, el mismo que 
servirá para el cierre del proyecto. 
 
2.3 Reuniones de trabajo y/o capacitaciones, con las oficinas o áreas 
involucradas y con el grupo de trabajo. 
Consiste en reuniones de trabajo con las oficinas o áreas involucradas y con el grupo 
de trabajo, para definir la ejecución de la obra, y el monto de  asignación 
presupuestal, asimismo si la entidad cuenta con la unidad operativa para ejecutar 
obras, para  el inicio o continuidad de la ejecución de obra de infraestructura de 
riego menor, como partícipes involucrados directo o indirecto es alcanzar el 
objetivo y la meta de la ejecución de  obra.  
 
En el caso la ejecución de la obra se encuentre con avance o culminado se 
evaluará el costo y tiempo si será necesario  ampliar el plazo y/o presupuesto para 
garantizar la culminación satisfactoria del expediente técnico. 
 
En cuanto las capacitaciones al personal profesional involucrada, deben 
considerarse como parte de ejecución del proyecto,  para tener profesionales 
especializados del rubro requerido en la ejecución obra, y así garantizar la calidad 







2.4 Elaboración de Plan de Trabajo (llenado de formatos). 
Consiste en conocer los recursos que se tiene a disposición, para elaborar el plan de 
trabajo, es muy importante contar con  el  monto del presupuesto asignado por la 
entidad, para planificar las actividades y los recursos necesarios para cumplir con 
las metas y objetivos del proyecto, asimismo  para iniciar la ejecución de la obra se 
planificaran las actividades y recursos necesarios, igualmente si la obra se encuentra 
con avance o culminado es necesario  conocer el porcentaje del avance de la obra,  
el saldo presupuestal y plazo ejecución de obra, luego se planificara las actividades 
y los recursos para la continuidad del proyecto o el cierre del proyecto. 
 
Además el plan de trabajo garantizara su efectividad  la ayuda a la tomas de 
decisiones sean eficaces, la administración de los recursos y los procesos sean  más 
eficientes optimizando el costo y tiempo de la ejecución de la obra de 
infraestructura de riego menor. 
 
Para la elaboración del plan de trabajo se tomará en cuenta las indicaciones 
de las actividades previas desarrolladas en este proceso; así mismo el Plan de 
trabajo se ceñirá al contenido solicitado en el formato-030 
 
  Descripción detallada de las salidas del Proceso de 
Elaboración de plan de Trabajo (PEPT-2) 







3.1 Ficha de Elaboración de Plan de Trabajo Formato (F-030). 
Para la elaboración del plan de trabajo se tomará en cuenta las indicaciones de las 
actividades previas desarrolladas en este proceso; así mismo el Plan de trabajo se 
ceñirá al contenido solicitado en el formato F-030, (Ver el Anexo 02) 
 
Los datos a consignar en el formato  F-030 son los siguientes: 
1. Datos generales, se describirá los datos generales del proyecto según los datos 
consignados en el formato. 
2. Memoria descriptiva, se describirá la ubicación del proyecto, Antecedentes, 
objetivos general y especifico, componentes del proyecto. y los plazos de 
ejecución, situacional del proyecto será situación actual de proyecto, Resumen 
de Avance físico y financiero, metas físicas del proyecto, presupuesto o total de 
ejecución.  
3. Aspecto técnico, son equipos de profesionales, Bienes y servicios (cuadro de 
anual PAAC ANUAL) 
4. Estudio de campo, Estudio topógrafo, estudio de suelos, estudio de impacto 
ambiental y otros estudios. 
5. Ingeniera  del Proyecto, Resumen ejecutivo, descripción de la ejecución, 
programación y cronograma, cuadro de resumen del avance programado. 
6. Conclusiones y recomendaciones, se describirá las conclusiones y 








3.2 Informe de Plan de Trabajo (I-010). 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1. Adjuntando el formato F-
030. 
 
 Proceso de Gestión  del Alcance del proyecto: (PGAP-2) 
 Esquema del Proceso de Gestión de Alcance de proyecto 
(PGAP-2) 
 
Figura 97. Procesos 03 - Gestión del alcance del proyecto (PGAP-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción de Proceso de Alcance del proyecto (PGAP-2) 
1. Entradas PGAP-1 
1.1 Informe de diagnóstico (I-009),  







2. Herramientas, Técnicas y Actividades PGAP-1: 
2.1 Revisión de Toda la información de los procesos anteriores que permitan llenar 
los formatos de este proceso. 
2.2 Reuniones para toma decisiones. 
2.3 Juicio de expertos 
2.4 Trabajo de Gabinete (llenado de formatos). 
 Formato F-031 Acta de inicio de ejecución de proyecto. 
 Formato F-032 Registro de Interesados. 
 Formato F-033 Enunciado de alcance. 
 Estructura de desglosamiento de Trabajo EDT  
 
3. Salidas PGAP-1 
3.1 Formato de Acta de inicio de Ejecución de proyecto (F-031) 
3.2 Formato de Registro de Interesados (F-032) 
3.3 Formato de Enunciado de alcance (F-033) 
3.4 Estructura de desglosamiento de Trabajo EDT  
3.5 Informe de proceso (I-011) 
 
 Alcances del Proceso de Gestión de alcance de proyecto 
(PGAP-2) 
El Responsable  de la ejecución de la obra, tomara como base los procesos 
anteriores como el informe situacional de la obra, informe de plan de trabajo, esta 





tiempo de la obra de infraestructura de riego menor, y con el apoyo del personal de 
su equipo técnico colaborador, deberá planificar para el inicio o reinicio de la obra. 
Asimismo se consideraran los lineamientos de la entidad como directiva, de 
la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad presupuestaria 
directa, dando las disposiciones generales y Específicas para la ejecución de la obra. 
  
 Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de alcance de 
proyecto (PGAP-2)  
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso alcance del proyecto. 
 Llenados de los formatos F-031,F-
032 y F-033 
 EDT
 Informe de diagnostico (I-011)
Inicio
Revisión de toda la información de los 
procesos anteriores que permite llenar los 
formatos de este proceso.
Fin
Reunión para toma de 
decisiones.
Juicio de Expertos.
Trabajo de Gabinete llenado 
de Formatos
 
Figura 98. Diagrama de flujo de Proceso 03 (PGAP-2) 





 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Gestión de Alcance de proyecto (PGAP -2)  
2.1 Revisión de toda la información de los procesos anteriores que permitan 
llenar los formatos de este proceso. 
Consiste en revisión de la información de los procesos de estado situacional de 
proyecto (I-001), y el proceso de la elaboración de  plan trabajo (I-002) para definir, 
validar y control para de la ejecución de la obra de infraestructura de riego, se 
determinara con la información de la revisión de los documentos y se gestionara las 
necesidades para cumplir los objetivos de la obra. 
 
La revisión de la información de procesos anteriores nos permitirá llenar de 
estos procesos requeridos para garantizar que el proyecto  sea de  éxito. 
 
2.2 Reuniones para toma de decisiones. 
En esta etapa se procederá realizar reuniones con el grupo trabajo y con los 
involucrados de la entidad, se enfocara primordialmente en definir el presupuesto 
para los requerimientos, la capacidad operativa y otros lo requerido para la 
ejecución de obra de infraestructura de riego menor, se determinara el control 
mediante línea base, optimizando el costo tiempo durante la ejecución de obra.  
 
2.3 Juicio de expertos  
Es recomendable los profesionales responsables de la ejecución de la obra de 





similares y llevar un  buen control en la ejecución de obra, para  optimizar la gestión 
del costo y tiempo. 
 
2.4 Trabajo de  Gabinete (Llenado de los formatos). 
Consiste en el llenado de los formatos F-031, F-032, F-033 y EDT. 
 
 Descripción detallada de las salidas del Proceso de Gestión de 
Alcance de proyecto (PGAP-2) 
A continuación se describe de manera detallada los formatos a llenar para el 
correspondiente Proceso: 
 
3.1 Formato Acta de inicio ejecución de proyecto F-031. 
El Acta de Inicio de ejecución proyecto es el documento que autoriza formalmente 
el inicio de la ejecución de la obra, debe de ser emitido por la Gerencia de 
Infraestructura o inversiones de la entidad. Esta Confiere al Residente de Obra la 
autoridad para aplicar los recursos de la organización a actividades propias del 
proyecto. 
 
3.2 Formato Registro de Interesados F-032. 
La lista o Registro de los Interesados hace mención a las personas que van a influir 
de manera directa en el proceso de ejecución de la Obra, identificada no de manera 
clara su cargo y función determinada en la Directiva vigente de la entidad. La ficha 






3.3 Formato de Enunciado de alcance F-033. 
Tiene como objetivo definir las expectativas del proyecto entre el Gerente y 
Residente del proyecto de infraestructura, para desarrollar el EDT del proyecto.   La 
ficha de Enunciado de alcance  F-008 (Ver en anexo 02). 
 
3.4 Estructura de Desglosado de Trabajo (EDT). 
Organiza y define el alcance total del proyecto, el EDT subdivide el trabajo del 
proyecto en porciones de trabajo más pequeñas, las cuales aún más fáciles de 
manejar, donde cada nivel descendente presenta una definición aún más detallada 
de la Actividad o Tarea. Así mismo se puede decir que el EDT es la sumatoria de 
los entregables del proyecto, donde los entregables del nivel más bajo 
 
3.5 Informe de Proceso (I-011). 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando los formatos 
F031, F032, F033 y la EDT. 
 
 Proceso de Gestión  del costo del proyecto (PGCP-2) 
El proceso gestión es optimizar los costos de un proyecto ejecutado por la entidad 
pública por administración directa en la Provincia Mariscal Nieto; se realiza la 
propuesta bajo los lineamientos de la Guía  de los fundamentos de la dirección de 
proyectos - PMBOK Sexta edición del 2017, considerando algunas de las 





forma proporcionar un aporte a la entidad pública para la ejecución de la obra de 
infraestructura  de riego  de Provincia Mariscal Nieto, de futuros. 
 
Para la presente propuesta metodológica bajo el enfoque de la guía del 
PMBOK Sexta edición, se contempla el procesos de control de los costos (ver figura 
44) que son:   
 
— Control de costos.   
 
Cabe señalar que en la presente propuesta se contempla algunas de las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas  de control de costos. 
 
 Control de costos  
Es el proceso por el cual se monitorea la situación de la ejecución de la obra de 
infraestructura de Riego de menor para gestionar el presupuesto del mismo 
programada vs  ejecutada, ejecutado, son actividades que se realizaran 
periódicamente  mediante la valorización parcial y acumulado  y alcanzar, dicho 
desarrollo se encuentra función al costo. 
 
El control de costo se realizara mediante la ayuda de software de control de 
los recursos que conforman los precios de analisis unitarios de cada partida que se 







Se tomara en cuenta la obra de infraestuctura de riego menor cualquier 
modificacion  en el costo sera autorizados por los responsables del proyecto, dado 
el costos afectan directamente al presupuesto del proyecto, La figura 99 Se ilustra 
la propuesta de entradas, herramientas y técnicas y salidas de control de costos del 
proyecto. 
 
 Esquema del proceso de control de costos 
2.1 Software de gestión de 
proyectos
2.2 Juicio de expertos
2.1 Gestión de valor ganado 
 Interpretación del grafico 
teórico de valor Ganado 
(EVM)
1.1 Línea base de costos 
propuesta en el proceso anterior 
para la ejecución del proyecto.
1.2 Plan de Gestión de costos 
propuesta  en el proceso anterior.
3.1 Información de desempeño 
del trabajo
 Interpretación de Variación de 
costos
 Interpretación de Índice de 
desempeño del costo
3.2 Solicitud de cambio (F-034).
3.3 Reporte mensual (F-035).
3.4 Reporte valorizado del 
presupuesto (F-036).







Figura 99. Proceso de control de costo (PCC-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  Descripción de los  proceso para el control de costos  
 
1. Entradas  
1.1 Línea de base de costos propuesta anterior para la ejecución del proyecto. 






2. Herramientas y técnicas  
2.1 Software de gestión de proyectos.  
Se utiliza para el desarrollo del control de costos los sofwares como hoja de cálculo 
Ms Excel 2016, S10 2005.  
 
2.2 Juicio de Expertos.  
En este proceso es necesario contar con los profesionales que tengan conocimiento 
y experiencia para control de costo, para optimizar la gestión de costo durante la 
ejecución de la obra.  
 Analisis de variacion. 
 Analisis de valor ganado. 
 Analisis financiero.  
 
2.3 Gestión del Valor Ganado (EVM).   
En esta etapa nos servirá como herramienta para controlar los costos de línea base 
permite demostrar si se encuentra dentro o fuera el presupuesto de ejecución de la 
obra de infraestructura de riego menor, para tomar los acciones y decisiones 
correspondiente por el responsable de ejecución, y los gastos que se ejecutarán se 
optimice para cumplir con las metas propuestas según el expediente técnico, como 
factor importante se hará a través de este instrumento la evaluación  del desempeño 
y el avance financiero de la obra durante la ejecución.  En la  figura 100 presenta la 
ilustración  de los tres valores principales de la gestión del valor ganado (EVM): el 
valor planificado (PV), costo real (AC),  y el valor ganado (EV) haciendo uso de la 






Figura 100. Ilustración de costo real, valor planificado y valor ganado 
 
Donde el valor planificado (PV) representa el presupuesto del proyecto; 
costo real (AC) representa al valor total que se ha incurrido en la ejecución de las 
actividades hasta la fecha y el valor ganado (EV) representa el valor monetario 
referente al porcentaje de terminación  al periodo de evaluación. 
 
a) Interpretación del grafico teórico con un ejemplo en este capitulo 
Como  análisis de interpretación de resultados se ilustrará con un ejemplo del costo 
de ejecución de la obra de Infraestructura de Riego, como parte del control de costo 
se ha desarrollado la gráfica de la curva “S” del proyecto empleando el método del 
valor ganado (EVM) planteado por la Guía del PMBOK. Por consiguiente, se ha 
procedido obtener los valores de: valor planeado (PV), costo real (AC) y valor 
ganado (EV) como se muestra en la tabla 35 de forma resumida, la misma que se 





valor planeado y del costo real por ende se deduce que el proyecto está con 
sobrecostos.  
 
Este se puede notar con un ejemplo de un expediente tecnico del proyecto 
de infraestrucra de riego menor que permitirá la ejecucion fisica de la obra, se 
verificara el  valor ganado de proyecto. 
 
Ejemplo 
Presupuesto Inicial de plan de trabajo = S/. 2 087 909,58  
Tiempo Inicial = 10 meses 
Se hará un corte al proyecto el 3 meses para verificar el valor ganado  del proyecto, 
siendo ejecutado a un 50% y un costo real trabajo (AC) = S/. 2 000 000,00 
Se calculara  el valor real planeado (PV) y el valor ganado (EV). 
EV= % ejecución x Presupuesto inicial 
EV=  50% X 2 087 909,58 = 1 043 954,79 
PV= % proyecto planeado x Presupuesto Inicial 
PV= 81.46%X 2 087 909,58 = 1 700 857,40 
AC= 2 000 000,00 
Como se muestra en la tabla  datos calculados  del costo y tiempo que permite 







Valor ganado, costo real  y valor ganado 
Descripción   Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 
Valor planeado         50 000,00         110 857,40      120 000,00       220 000,00       420 000,00  
Valor planeado acumulado PV        50 000,00         160 857,40      280 857,40       500 857,40       920 857,40  
Costo real           75 000,00         140 000,00      220 000,00       320 000,00       480 000,00  
Costo real acumulado AC        75 000,00         215 000,00      435 000,00       755 000,00    1 235 000,00  
Valor ganado         40 000,00           60 000,00        98 500,00       160 000,00       220 000,00  
Valor ganado acumulado  EV        40 000,00         100 000,00      198 500,00       358 500,00       578 500,00  




Descripción   Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 
Valor planeado       460 000,00         320,000,00      220 000,00         90 359,93         76 692,25  
Valor planeado acumulado PV   1 380 857,40      1 700 857,40   1 920 857,40    2 011 217,33    2 087 909,58  
Costo real         458 473,32         306 526,68                     -                       -                        -    
Costo real acumulado AC   1 693 473,32      2 000 000,00                     -                       -                        -    
Valor ganado       245 454,79         220 000,00                     -                       -                        -    
Valor ganado acumulado  EV      823 954,79      1 043 954,79                     -                       -                        -    
Fuente: Elaboración Propia 
Igualmente La  figura 101 presenta la ilustración  de los tres valores principales de la gestión del valor ganado (EVM): el valor 
planificado (PV), costo real (AC),  y el valor ganado (EV) haciendo uso de la curva “S”  para su representación, se tomaran los datos 






Figura 101. Curva "S" Valor de proyecto de ejecución de obra 









































3. Salida.  
3.1 Información de desempeño del trabajo.   
En esta etapa se refiere al cálculo de la variación de costo (CV) y el índice de 
desempeño del costo (CPI). Para determinar  la información de desempeño del 
trabajo de la ejecución de la obra de infraestructura de riego, primero se tiene que 
hallar los valores de: valor planificado, costo real y valor ganado seguidamente se 
procede a determinar las variaciones (ver tabla 35) e índices de desempeño de costo  
(ver tabla 36).  
 
a) Interpretación de Variación de costo:  
Una vez obtenido los valores de: valor planeado (PV), costo real (AC) y valor 
ganado (EV), el método del valor ganado, nos permite controlar la variación de 
costo del proyecto (CV) y es igual a la diferencia entre valor ganado y el costo real 
es decir CV = EV – AC, por tanto se procedió a calcular la variación de costo del 
proyecto ilustrado las cuales se muestra en la tabla 36, donde se observa un 
resultado negativo en todo los meses, por consiguiente nos indica que está por 










Tabla 36  







Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Interpretación Índice de desempeño del costo:  
 
El método del valor ganado, también nos permite medir el valor del trabajo  
completado, considerado como el índice de desempeño del costo (CPI) y es igual a la relación entre valor ganado y el costo real es 
decir CPI = EV/AC, seguidamente  se obtuvo los valores presentados en la tabla oo de ambos casos, donde el resultado del índice de 
Descripción   Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 
Valor ganado acumulado (EV)        40 000,00         100 000,00      198 500,00       358 500,00       578 500,00  
Costo real acumulado (AC)         75 000,00         215 000,00      435 000,00       755 000,00    1 235 000,00  
Variación de Costos (CV)         -35 000,00       -115 000,00     -236 500,00     -396 500,00      -656 500,00  
       
Descripción   Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 
Valor ganado acumulado (EV)      823 954,79      1 043 954,79                     -                       -                        -    
Costo real acumulado (AC)    1 693 473,32      2 000 000,00                     -                       -                        -    





desempeño del costo (CPI) es menor a 1, el cual  indica que está por encima del costo planificado en ambos casos; pero al emplear la 
Guía del PMBOK el índice de desempeño del costo tiende más al valor de 1. 
Tabla 37 
Índice  desempeño de costo (CPI) 
Descripción   Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 
Valor ganado acumulado (EV)        40 000,00         100 000,00      198 500,00       358 500,00       578 500,00  
Costo real acumulado (AC)         75 000,00         215 000,00      435 000,00       755 000,00    1 235 000,00  
Índice desempeño (CPI)                   0,53                    0,47                 0,46                  0,47                  0,47  
       
Descripción   Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 
Valor ganado acumulado (EV)      823 954,79      1 043 954,79                     -                       -                        -    
Costo real acumulado (AC)    1 693 473,32      2 000 000,00                     -                       -                        -    
Índice desempeño (CPI)                   0,49                    0,52        






3.2 Solicitudes de cambio Formato F-034.   
En esta etapa el responsable de la ejecución de la obra, para efectuar cualquier tipo 
de cambio en el presupuesto, se debe elaborar a través de una informe pidiendo de 
cambio con una base sustentada; los cambios generados deben de ser analizado y si 
amerita aprobar o denegar por las áreas u oficinas  de la entidad. Se propone formato 







Figura 102. Formato propuesta de Cambio de solicitud 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Reporte mensual Formato F-035.   
El presente formato es el consolidado del avance mensual de la obra, permitirá a los 
involucrados de la gestión la toma de información y/o datos de cada mes a fin de 
poder diagnosticar y tomar posibles acciones. 
 
El presente formato tiene como objetivo determinar y cuantificar el avance 
mensual, para puede dar a ver al grupo de trabajo el estado situacional de mensual 
que paso, a fin y evaluar y poder tomar acciones inmediatas en base a la experiencia 
recientemente pasada. 
 
3.4 Reporte valorizados del Presupuesto Formato F-036.   
El presente Formato se desarrolla en función a la programación del Proyecto y la 
Estimación del Costo, con ello se muestra la valorización parcial y acumulada a 
alcanzar, dicho desarrollo se encuentra función al costo. 
 
3.5 Informe de Proceso (I-012). 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando los formatos 
F034, F035 y F-036 
 
 Proceso de Gestión del tiempo del proyecto (PGTP-2) 
Consiste en implementar la  metodología de gestión para  optimizar la gestión del 
tiempo en los proyectos que se ejecutarán como la elaboración del expediente 





modalidad de administración directa en los Gobiernos Regionales y Locales, de la 
Provincia Mariscal Nieto, se realiza la propuesta bajo los lineamientos de la Guía  
de los fundamentos de la dirección de proyectos - PMBOK Sexta edición del 2017, 
conceptuar algunas de las herramientas y técnicas  del área de conocimiento de 
gestión de tiempos, y a  las vez ejemplificando las mismas en un proyecto 
denominado en infraestructura de riego menor, en la etapa de elaboración de 
expediente técnico ( de un plan de trabajo y expediente técnico) de tal forma es un 
aporte para estudios futuros. 
 
Para la presente propuesta metodológica está orientado a la guía del 
PMBOK Sexta edición, se consideran seis los procesos de gestión del tiempo que 
son:   
-controlar el cronograma   
 
Cabe señalar que en la presente propuesta se considerara algunas de  las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas  de la gestión del tiempo bajo el enfoque 
de la guía del PMBOK, como su nombre lo dice es una guía y no un manual o un 
recetario a seguir tal como está pre escrito y se muestra en la figura 60. 
 
 Controlar el cronograma 
En esta  etapa de proceso la ejecución de la obra de infraestructura de riego menor, 
se monitoreara el avance de cada uno de las actividades del proyecto, programada 
según el desarrollo de cronograma el beneficio es mantener a la  línea de base a lo 






Controlar las actividades por ejecutar, con base  en lo real, revisar sus fechas 
de inicio y término, su duración estimada y los recursos  asignados. 
 
Asimismo se hará un control efectivo del proyecto es medir el avance real 
y compararlo con el avance planeado de manera oportuna y periódica y aplicar de 
inmediato la acción correctiva necesaria, Determinar el estado actual del 
cronograma del proyecto (mediante monitoreo mensual), se examinara las 
actividades en proceso, su situación actual y proyecciones. La Figura 103 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas control de cronogrma.  
 
 Esquema del proceso de Control de Cronograma  
2.1 Software de gestión de 
proyectos
2.2 Análisis de Datos.
2.3 Método de la ruta critica.
2.4 Optimización de recursos.
2.5 Adelanto de Retraso
2.6 Comprensión de cronograma.
 
1.1 Plan de dirección del proyecto 
en el proceso anterior.
1.2 Documentos del proyecto.
3.1 Información de desempeño de 
trabajo.
3.2 Reporte mensual (F-037).
3.3 solicitud de cambio (F-038).
3.4 Actualización de plan para 
dirección de proyecto (F-039)







Figura 103. Proceso de control de cronograma (PGTP-2) 







 Descripción de los procesos para el Control de Cronograma  
 
1. Entradas  
1.1 Plan para la dirección del proyecto en el proceso anterior. 
Plan de gestión de tiempo o cronograma 
1.2 Documentos de proyecto. 
Atributos de actividades,  
Lista de actividades,  
Lista de hitos  
Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
 
2. Herramientas y técnicas  
2.1 Software de gestión de proyectos. 
Se utiliza para el desarrollo del control de cronograma los sofwares como hoja de 
cálculo Ms Excel 2016, Ms project 2016.  
 
2.2 Análisis de datos 
En este proceso veremos las técnicas de análisis de datos que se puedan utilizarse 
para el control de cronograma: 
 Análisis de valor, se dará las medidas de desempeño del cronograma, las 
variaciones de cronograma (SV) y el índice desempeño de trabajo (SPI), se 
utilizaran para evaluar la magnitud de desviación con respecto a la línea base 
original de cronograma. 
 Revisión de desempeño, nos permitirá medir, compara analizar el desempeño 





las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completo de la duración 
restante para completar el trabajo en ejecución. 
 Análisis de variaciones, examinara las variaciones en la fecha de inicio y 
finalización planificadas frente a las reales, consiste determinar las causas y el 
grado de desviación con relación a la línea base de cronograma inicial, las 
desviaciones para completar trabajo futro y la decisión con respecto a la 
necesidad de emprender acciones correctivas o preventivas. 
 
Por ejemplo,  
Un retraso importante en una actividad está fuera de la ruta crítica puede tener un 
efecto mínimo en el cronograma del proyecto global, mientras que un retraso menor 
en un actividad crítica o casi critica puede requerir una acción inmediata. 
 
2.3 Método de la ruta crítica. 
Descrito en el ítem 2.2 consiste en el avance a lo largo de la ruta crítica puede ayudar 
a determinar el estado del cronograma. La variación en la ruta crítica tendrá un 
impacto directo en la fecha de finalización del proyecto. 
 
2.4 Optimización de recursos 
Consiste en  las técnicas de optimización de recursos implican la programación de 
las actividades  y los recursos requeridos por las actividades teniendo en cuenta 







2.5 Adelantos y retrasos. 
Se hara el ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el análisis de la red para 
encontrar maneras de volver a alinear con el plan las actividades retrasadas del 
proyecto. 
 
2.6 Comprensión de cronograma. 
Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para encontrar maneras de 
volver a alinear las actividades retrasadas del proyecto, y la ejecución rápida o la 
intensificación del cronograma para el trabajo restante. 
 
3. Salidas  
3.1 Información de desempeño del trabajo 
En este proceso de desempeño del trabajo la  información sobre el desempeño del 
trabajo del proyecto en comparación con la línea base del cronograma. Las 
variaciones en las fechas de inicio y finalización y en las duraciones se pueden 
calcular a nivel de los paquetes de trabajo y a nivel de la cuenta de control. Para 
proyectos que utilizan el análisis del valor ganado, la SV y el SPI se documentan 
para su inclusión en informes de desempeño del trabajo. 
 
3.2 Reporte de estado Mensual Formato F-037. 
El presente formato es el consolidado del avance mensual del proyecto, permitirá a 
los involucrados de la gestión la toma de información y/o datos de cada semana a 
fin de poder diagnosticar y tomar posibles acciones. Se propone el formato F-037 





3.3  Solicitud de cambio de cronograma Formato F-038. 
En esta etapa el responsable de ejecución de la obra, es quien deberá realizar 
cualquier solicitud de cambio debido  a la variación del cronograma, se debe 
elaborar a través de una informe pidiendo de cambio con una base sustentada; la 
cambio de línea de base del cronograma se procesara para  revisión y tratamiento 
por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios Las acciones 
preventivas pueden incluir cambios recomendados para eliminar o reducir la 
probabilidad de variaciones negativas del cronograma. Se propone el formato F-







Figura 104. Propuesta de formato de solicitud de cambio de cronograma 
Fuente: Elaboración Propia 
F-038
1. DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
Nombre del Proyecto    :
Codigo de proyecto       :
Fecha                            :
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
Aprobado por/Cargo Firma Fecha
Fecha
Revisado por/Cargo Firma Fecha
Elaborado por/Cargo Firma
10 FIRMAS DE COMITÉ DE CAMBIO
3. CAUSAS  DEL CAMBIO
4. DESCRIPCION DE  LA PROPUESTA DE CAMBIO
5. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO
Inspector del proyecto                                :
Numero de control de solicitud de cambio  :
Solicitante del cambio                                 :
Area del solicitante                                     :
Lugar                                                         :
Modalidad                                                  :
Responsable del proyecto                           :
6. IMPACTO DE LINEA DE BASE DE CAMBIO
7. IMPLICACIONES DE RECURSOS
8. IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO
9. APROBACION 





3.4 Actualizaciones del plan para dirección de proyecto Formato F-039. 
Consiste realizar cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el 
proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio.  
A los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio en el proceso de 
gestión de tiempo actualizados los datos como: Plan de gestión de cronograma línea 
base del cronograma, línea base de costos, línea base para la medición de 






Figura 105. Propuesta de formato de solicitud de cambio de cronograma 




Fecha                            :
ACTUALIZACIONES DE PLAN PARA DIRECCIONES  DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto    :
Codigo de proyecto       :
1. DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
Numero de control de solicitud de cambio  :
Solicitante del cambio                                 :
Area del solicitante                                     :
Lugar                                                         :
Modalidad                                                  :
Responsable del proyecto                           :
Inspector del proyecto                                :
2. PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA
3. LINEA DE BASE DEL CRONOGRAMA
8. IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO
9. APROBACION 
4. LINEA DE BASE PARA MEDICION DE DESENPEÑO
Aprobado por/Cargo Firma Fecha
10 FIRMAS DE COMITÉ DE CAMBIO
Elaborado por/Cargo Firma Fecha





3.6 Informe de Proceso (I-013). 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando los formatos 
F037, F038 y F-039 
 
 Proceso de Gestión de entregables del proyecto (PGEP-2) 
En esta etapa del producto final es medible e verificable que se elabora para 
completar esta fase del proyecto, los entregables son muestras del desarrollo de cada 
proceso de la metodología de gestión para optimización  la gestión de costo y 
tiempo en obra de infraestructura de riego menor, obteniendo un entregable final 
será en físico y en digital, el cual contiene una serie de documentos actuados, como: 
(Estado situacional, Informe de compatibilidad, plan de trabajo, Expediente técnico 
y otros), también es necesario contar  con los documentos administrativos y 
financieros para el siguiente proceso del cierre del proyecto, sin embargo el 
responsable del proyecto y los involucrados verificaran mediante la lista de 
entregables  para contar con la  aceptación/o certificación de los entregable, a ello 
permitirá a los responsables de Gerencias, áreas u oficinas correspondientes de la 
entidad pública, los entregables sea  archivada  y la toma de decisión para ejecución 
de la obra de infraestructura de riego menor. 
 
Cabe señalar los entregables son guías para la entidades públicas que 
permitirá optimizar la gestión del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego 






 Esquema del Proceso de Gestión de Entregables del 
proyecto:(PGEP-2) 
 
Figura 106. Proceso 06 - Gestión de entregables de proyecto (PGEP-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso de Gestión de Entregables del 
proyecto (PGEP-2) 
1. Entradas PGEP-2: 
1.1. Informes de Proceso PDSP-2 (I-009). 
1.2. Informes de Proceso PEPT-2 (I-010). 
1.3. Informes de Proceso PGAP-2 (I-011) 
1.4. Informes de Proceso PGCP-2 (I-012). 
1.5. Informes de Proceso PGTP-2 (I-013). 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PGEP-2: 
2.1. Ordenamiento de la documentación.        





2.3. Revisión de la foliación de los entregables  
2.4. Toma de decisiones. 
2.5. Reuniones. 
 
3. Salidas PGEP-2: 
3.1. Lista de los entregables (Formato-040) 
3.2. Certificación de aceptación de entregables (Formato-041) 
3.3. Llenado de ficha de matriz de Informes (Formato-042). 
3.4. Llenado de ficha de matriz de Formatos (Formato-043). 
3.5. Ficha de registro Folios (Formato-044) 
3.6. Informe de proceso (I-014) 
 
 Alcances del Proceso de Gestión de entregables del Proyecto 
(PGEP-1) 
Como alcance de este  proceso de  los entregables es recomendable  considerar en 
esta  etapa sea primero la aceptación interna,  es aquella  que ocurre dentro del 
propio equipo de trabajo el responsable del proyecto  es quien determina si un 
entregable está completo y cumple con lo solicitado. Una vez efectuada la 
aceptación del proyecto interna del entregable, este puede ser entregado al 
responsable y continuar con el proceso de aceptación externa. 
 
Así mismo la aceptación externa del proyecto que hace el responsable de 
remitir mediante el informe de los entregables creados durante el proceso de la 





que  cumplen con los objetivos, los involucrados como interesados de la entidad 
dará la aceptación y/o certificación de los entregables. Adicionalmente la 
aceptación de una fase o del proyecto constituye un requisito necesario para 
proceder al proceso de cierre.  
 
Cuando se trata de la aceptación de una fase o de un entregable parcial,  nos 
indica que el responsable se ha cambiado antes de culminar el proyecto o sea por 
cambio de gestión de gobierno de las entidades públicas, esta nos permite 
comprobar si vamos en la dirección correcta antes de ejecutar nuevos trabajos. Esto 
limita el volumen de horas o gastos sujetos a riesgo de re trabajo, lo cual reduce el 
riesgo del proyecto.  
 
 Diagrama de Proceso de Gestión de entregables del Proyecto 
(PGEP-2)  





 Lista de los entregables (F-040)
 Certificación de aceptación de entregables (F-041)
 Llenado de ficha de matriz de Informes (F-042).
 Llenado de ficha de matriz de Formatos (F-043).
 Ficha de registro Folios (F-044)
 Informe de procesos (I-014)
Inicio
Ordenamiento de la 
documentacion.
Revisión de los documentos  
Entregables.






Figura 107. Diagrama de flujo Proceso 06 (PGEP-1) 







 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Gestión de Entregables de proyecto (PGEP-1)  
 
2.1 Ordenamiento de la documentación. 
Consiste en el ordenamiento de la documentación será orden cronológico se 
ordenara en las carpetas que los documentos más antiguos quedando en la parte 
inferior  y el más reciente en la parte superior, No obstante, en algunos casos se 
podrá optar por la ordenación inversa, siempre que se fije ese criterio y sea aplicado 
de manera uniforme en todo los documentos. 
 
Asimismo de acuerdo a las características de la documentación  en 
ocasiones se aplicaran criterios de ordenación Numérica o alfabética,  en otros casos 
los expedientes pueden ser útil agrupar por documentos  por conceptos en 
subcarpetas siguiendo el orden cronológico, que a su vez se introducen dentro del 
carpeta del expediente y se numeran como si fuera un volumen como ejemplo el 
expediente técnico de un proyecto. 
 
2.2 Revisión de los documentos entregables. 
Consiste en  revisar la documentación  que deberá contar de medidas generales 
preventivas para la conservación de los documentos como se detalla: 
 
 No utilizar papel reciclado para los documentos importantes. 
 No se debe forzar la capacidad de las carpetas ni de los archivadores. Si es 





 Verificar la ordenación correcta (numérica, cronológica o alfabética….) de los 
documentos. 
 Usar separadores 
 Cada carpeta debe ser rotulado con la información que nos permita identificar 
el contenido. 
 Se utilizaran carpetas a colores, o bien etiquetados de color, nos permitirá en 
todo momento identificar. 
 Los documentos de entregables de cada proceso deberán contar con las firmas 
de los responsables de los proyectos. 
 
2.3 Revisión de la foliación de los entregables.  
Consiste en revisar la foliación se efectuara la de los documentos entregables, tiene 
la finalidad  de  Controlar la cantidad de folios de los documentos entregables, de 
la misma manera la foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión 
administrativa, que permitirá  ubicar y localizar de manera puntual. 
Se consideran algunos medidas generales de foliación como se detalla: 
 
 La foliación se realizara de adelante hacia final, de tal manera que la primera 
hoja del escrito y de más hojas serán foliados  correlativos, según se vayan 
acumulando los documentos. 
 El número asignado a cada folio deberá ser legible, sin enmendaduras, sobre un 
espacio en blanco y sin alterar el texto, membretes, sellos originales, etc. 
 Toda la documentación en soporte papel, es decir las hojas útiles  que contengan 





 Las hojas de trámite o de ruta que están numeradas, fechadas y contengan 
disposiciones debidamente firmado por los funcionarios. 
 
2.4 toma de Decisiones 
El responsable de la ejecución del proyecto, como parte técnica de toma de 
decisiones sobre el proceso de gestión de entregables, recomienda  que este tenga 
condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregable, 
comprometiendo  así al grupo de trabajo que muestre el profesionalismo, así 
logrando un consenso de trabajo en equipo, a ello conlleva  el producto final 
aceptada sea interna o externa. 
 
2.5 Reuniones 
Consiste en realizar reuniones de coordinaciones con el grupo de trabajo y las 
oficinas involucradas  para verificar los  entregables  del proyecto, revisando como 
elemento prioritario la documentación de cada proceso  y la aceptación de 
entregables sea  interna o externa, y en otros casos si cuando se trata de la aceptación 
de una fase o de un entregable parcial, esta permitirá al responsable de exponer si 










 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso de Gestión 
de proyecto (PGEP-1)  
3.1 Lista de entregables formato (F-040) 
En este proceso se identificara entregables verificables o final: 
 
Entrega verificable: productos, resultados o documentos completados por el 
proyecto que se ha comprobado y confirmado como correctos a través de los 
procesos del control en obra de infraestructura de riego menor. 
 
Entrega Final: productos tangibles que den cuenta o prueba de la ejecución del 
proyecto. Este entregable deberá acompañar el Informe final 
 
En este formato se llenara la lista de los entregables, documentos que servirá 
para definir los entregables que forman parte del alcance del proyecto, así como sus 
responsables y fechas límite. 
 
Los datos a consignar en el formato F-040 son los siguientes:  
1. Como primer paso identificar el proyecto y sus datos consignados según 
formato. 
2. Se llenará la descripción de los entregables del proyecto. 
3. Se describirá la numeración u código del documento. 
4. Se describirá el Nombres y apellidos de  responsable. 
5. Se escribirá la fecha requerido del entregable. 





7. Se colocara mediante el chek lis si esta revisado. 
Es conveniente usar una lista de entregas, en proyecto de desarrollo de productos o 
ingeniería se vuelve indispensable para poder controlar cada proceso. 
 
3.2 Certificación de aceptación de entregable formato (F-041) 
El procedimiento consiste en certificar la aceptación de entregables, total o parcial, 
los  documentos de cada proceso son importantes y permite certificar realmente la 
finalización de un entregable de proyecto, asimismo será llenado  en el siguiente 
formato (F-041) 
 
Los datos a consignar en el formato F-041 son los siguientes:  
1. Como primer paso identificar el proyecto 
2. Es identificar y marcar con el chek  list si la aceptación es parcial o aceptación 
final del proyecto de un entregable. 
3. Se registraran los documentos que certificara la finalización  y aceptación de 
los siguientes entregables. 
4. Se hará unos breves comentarios si hay algunas observaciones en referencia a 
los entregables del proyecto. 
5. Se llenara los datos consignados según el formato F-000 del responsable de la 
entrega y recepción de los entregables de proyecto, que firmen el documento 
para oficializar este. 
Un aspecto es tener en cuenta que los entregables durante el proceso tomen en 






3.3  Llenado de ficha de matriz de Informes (F-042). 
Consiste en ser llenado en el formato (F-042) ficha de matriz de los informes, son 
documentos generados en cada proceso, constituye como producto final de los 
entregables, el mismo servirá para identificar la optimización del costo y tiempo a 
lo largo de ejecución de proyecto en obras de Infraestructura de riego menor. 
 
Se describirá el entregable del proceso a través de La Ficha matriz, en el 
cual se marcará  con un aspa (X) los formatos que se está presentando. 
 
3.4 Llenado de ficha de matriz de Formatos (F-043). 
El llenado la ficha de matiz de formatos (F-043) se describirá los documentos 
propuestos con la metodología de gestión, cada proceso de salida lleva acabo un 
entregable  del proyecto, esto permitirá al responsable del proyecto del control de 
cada proceso. 
 
Se describirá el entregable del proceso a través de La Ficha matriz, en el 
cual se marcará  con un aspa (X) los formatos que se está presentando 
 
3.5 Ficha de registro Folios (F-044) 
Llenar en el formato (F-044) ficha de registro de folios. Los documentos como 
producto final de aceptación entregable, se describirá la cantidad de folios, y sea 







3.6  Informe de Proceso (I-014) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1. Adjuntando los formatos 
F-040, F-041, F-042, F-043 y F-045 
 
 Proceso de Gestión del cierre del proyecto: (PGCP-2) 
En este proceso se finalizara todas las actividades de la ejecución de la obra de 
infraestructura de riego menor, por administración directa donde se requiere 
establecer el cierre del proyecto, para liquidación técnica y financiera y así mismo 
cuantificar el costo y tiempo de ejecución de la obra. 
 
El responsable de la ejecucion del proyecto revisara todo los procesos de 
anteriores las entrgables para el cierre del proyecto a que todo el trabajo realizado 
está completo y el  proyecto haya alcanzado sus metas y objetivos del proyecto, esta 
información del proyecto se archivara como finalizacion del proyecto. Las entradas 





 Esquema del proceso de Gestión del Cierre del proyecto 
(PGCP-2) 
 
Figura 108. Proceso 07 - Gestión de cierre del proyecto (PGCP-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso de Gestión del Cierre del proyecto 
(PGCP-2) 
 
1. Entradas PGCP-2: 
1.1. Acta de inicio del proyecto 
1.2. Plan de dirección del proyecto. 
Se consideran los pasos procesos que  permitirán la gestión de costo y tiempo en el 
proyecto: 
 Diagnostico situacional de proyectos. 
 Elaboración de Plan de Trabajo. 
 Plan de gestión de alcance  





 Plan de gestión del cronograma. 
 
1.2. Documentos de proyecto. 
Consiste en todo los documentos que sean de utilidad durante el proceso del 
proyecto.   
 
1.2. Entregables aceptados. 
Consiste en los entregables aceptados y aprobados, de los resultados o capacidades 
producidos en cada proceso del proyecto, durante la ejecución en   infraestructura 
de riego menor. 
 
1.3. Activos de los procesos de la organización. 
Consiste en procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización 
e influyen en la dirección del proyecto. 
 
2. Herramientas, Técnicas y Actividades PGCP-2: 
2.1. Juicio de los expertos. 
2.2. Análisis de datos. 
2.3. Reuniones. 
 
3. Salidas PGCP-2: 
3.1. Transferencia del producto, servicio o resultado final. 
3.2. Informe Final de obra (F-045). 





 Alcances del Proceso Gestión del Cierre del Proyecto (PGCP-
2) 
El cierre de proyecto es la finalización de todos los compromisos, tanto con la 
propia entidad pública como con personas externas a ella, también es necesario 
tomar en cuenta  el proceso anterior se haya realizado la aceptación de los 
entregables del proyecto lo que implica ya no se hará las solicitudes de cambio, 
cualquier pedido nuevo solicitud será tramitada como un nuevo proyecto. 
  Asimismo el grupo de trabajo del proyecto, incluido el responsable se desvincula 
totalmente del proyecto, Por lo que estos pueden asumir nuevos proyectos. 
 
En este proceso el responsable del proyecto tomara en consideración el plan 
de trabajo del proyecto, en base  de ello se elaborara informe final la cual estará 
acompañada con la documentación administrativo y financiero, el desagregara los 
recursos utilizados para elaboración del expediente técnico del proyectó de 
infraestructura de riego menor. 
 
 Diagrama de Flujo del Proceso Gestión del Cierre del 
Proyecto (PGCP-2)  





 Transferencia del producto, servicio 
o resultado final.
 Informe de Final de obra (F-045).







Figura 109. Diagrama de flujo de Proceso 07 (PGCP-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción detallada  de las Actividades del Proceso de 
Gestión de Cierre del Proyecto (PGCP-2)  
 
2.1 Juicio de Expertos 
Es recomendable realizar consultas a personas con experiencia con conocimientos 
especializados en de cierre de proyectos, en vista de que aporta una perspectiva 






2.2 Análisis de datos. 
Consiste  en Revisar, evaluar y analizar los datos de la información, para saber una 
vez culminado el proyecto  el costo y tiempo real durante la ejecución en obras de 
infraestructura de riego, y la propuesta de la metodología haya cumplido como 




Las reuniones de trabajo  y los involucrados de la entidad, tendrán como agenda 
definida con un propósito de culminar el proyecto, con el cierre administrativo y 
financiero, y así evaluar el costo y tiempo durante la ejecución en obras de 
Infraestructura de riego menor. 
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso Gestión del 
Cierre del Proyecto (PGCP-2)     
A continuación se detalla lo siguiente: 
 
3.1 Transferencia del producto, servicio o resultado final. 
El responsable del proyecto remitirá la transferencia del producto aprobado por el 
inspector, siendo como resultado final el expediente técnico del proyecto de 
infraestructura de riego menor, a la Sub Gerencia u oficina de Infraestructura 







3.2 Informe final de obra Formato F-045. 
 Es el  documento que nos muestra en forma ordenada, pertinente y concisa del 
proceso  que permitirá con los resultados la buena propuesta de metodología de 
gestión optimizando de costo y tiempo en obras infraestructura de riego menor. 
 
El responsable del proyecto, remitirá el contenido según el Anexo N° 02 
(Informe Final de Proyectos), en formato (F-045) físico y en copia de seguridad 
digital (CD/DVD), debidamente foliado. Dicho Informe deberá estar visado por el 
Responsable del Proyecto y por el Inspector en cada uno de sus folios. 
 
3.3 Informe de Diagnóstico (I-015) 
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1, adjuntando el formato F-
045. 
 
 Procesos de lista de lecciones aprendidas (PLLAP-2) 
Con base en la experiencia de la implementación de la Metodología de gestión para 
optimizar la gestión del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego menor, 
en las entidades públicas ejecutadas por administración Directa, se evidencia las 









 Esquema del Proceso de Lista Lecciones Aprendidas:(PLLA-
2) 
 
Figura 110. Proceso 08 - Lista de lecciones Aprendidas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción del proceso de lista de lecciones aprendidas 
(PLLA-2) 
1. Entradas PLLA-2: 
 
1.1 Informes de Proceso PDSP-2(I-009). 
1.2 Informes de Proceso PEPT-2 (I-010). 
1.3 Informes de Proceso PGAP-2 (I-011) 
1.4 Informes de Proceso PGCP-2(I-012). 
1.5 Informes de Proceso PGTP-2(I-013). 
1.6 Informes de Proceso PGEP-2(I-014). 
1.7 Informes de Proceso PGCP-2(I-015). 
 





2.1 Reuniones de Trabajo. 
2.2 Realizar un consolidado de las limitaciones y dificultades que se tuvieron 
durante la ejecución de los procesos anteriores. (Llenar formato F-046). 
2.3 Realizar el Informe de la actividad precedente. (Llenar formato F-047) 
 
3. Salidas PLLA-2: 
3.1 Formatos F-046 debidamente llenados. 
3.2 Formatos F-047 debidamente llenados. 
3.3 Informe del Proceso (I-016) 
 
 Alcances del Proceso de lista de lecciones Aprendidas: 
(PLLA-2) 
Esta etapa consiste en realizar una evaluación de todos los procesos predecesores, 
que van a permitir realizar el mejoramiento o redefinición de cada uno de los 
procesos desarrollados; es decir se aplicará la mejora continua y el desarrollo de la 
metodología de gestión del costo y tiempo en obras de infraestructura de riego 
menor,  será una lección aprendida. Es conveniente la realización de una reunión 
de trabajo con el equipo técnico colaborador, a fin de plasmar lo requerido en este 
proceso.   







 Llenados de los formatos F-046 y 
F-047.




Realizar un consolidado de las limitaciones 
y dificultades que se tuvieron durante la 
ejecución de los procesos anteriores (llenar 
formato F-046).  
Realizar el Informe de la actividad 
precedente. (llenar formato F-047)
 
Figura 111. Diagrama de flujo Proceso 08 (PLLA-2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Descripción Detallada de las Actividades del Proceso de lista 
de lecciones Aprendidas: (PLLA-2) 
 
2.1 Reuniones de Trabajo. 
El responsable de la ejecución de obra convocara a reunión a los involucrados en la 
entidad donde participaran en este proceso de cierre de todo el proyecto de 







2.2 Realizar un consolidado de las limitaciones y dificultades que se tuvieron 
durante la ejecución de los procesos anteriores.   
Se realizará el consolidado correspondiente de las limitaciones y dificultades que 
se tuvieron durante el desarrollo de los procesos precedentes y serán llenados en el 
formato F-046. 
 
2.3 Realizar el Informe de la actividad precedente. 
Realizar el informe correspondiente y llenar datos en el formato F-047. 
 
 Descripción detallada  de las Salidas del Proceso  de lista de 
lecciones Aprendidas: (PLLA-2)  
A continuación se describe las actividades a realizar para el llenado de datos 
solicitado por los formatos del proceso: 
 
3.1 Formato F-0046  Realizar un consolidado de las limitaciones y dificultades 
que se tuvieron durante la ejecución de los procesos anteriores. 
Llenar en el formato las dificultades que se tuvieron durante la ejecución en  obras 
de  infraestructura de riego menor de los procesos predecesores; así mismo indicar 
las limitaciones que se tuvieron por cada proceso desarrollado. Finalmente escribir 








3.2 Formato F-047 Realizar el Informe de la actividad precedente.  
Realizar el Informe de la actividad precedente usando el  formato F-000, el cual 
servirá como base para la emisión del informe del proceso correspondiente. No 
olvidar colocar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
3.3 Informe del Proceso (I-016).  
Para dar por culminado el proceso, se presentará el informe correspondiente, de 
acuerdo a los lineamientos indicados en el proceso PD-1. Adjuntando los formatos 














4.3 Resultado de Variables de Investigación 
4.3.1 Descripción del trabajo de campo  
 Planificación del trabajo de campo para el diseño de la propuesta 
El trabajo de campo consistió en realizar una encuesta a los ingenieros civiles o 
agrícolas que han trabajado en obras de Infraestructura de riego menor, tomándose 
como criterio que los ingenieros encuestados tenga una experiencia mínima de tres 
años construyendo Infraestructura de riego menor, para lo cual se diseñó una 
encuesta con  un cuestionario en base a preguntas cerradas clasificados en tres 
partes, la primera corresponde a datos generales el cual tiene cuatro preguntas, la 
segunda corresponde al conocimiento del problema el cual consta de diez preguntas 
y la tercera corresponde  a la propuesta el cual tiene ocho preguntas; se debe indicar 
que el detalle del formato de la encuesta realizada se presenta en el Anexo Nº 01 
Encuesta para el Desarrollo de Tesis de Investigación. 
 
 Ejecución de la encuesta para el diseño de la propuesta  
La encuesta fue realizada de tres formas:  
Primera: Se envió la encuesta vía correo electrónico a los ingenieros que han 
trabajado en obras de infraestructura de riego importantes en el ámbito de la región 
Moquegua, para que por medio de la misma vía remitan el cuestionario ya con las 
interrogantes debidamente respondidas.  
 
Segunda: Se buscó ingenieros que trabajan en las entidades públicas de gobiernos 





ámbito de la provincia Mariscal Nieto Región Moquegua y se realizó “in situ” la 
encuesta correspondiente.  
 
Tercera: Se encuestó a ingenieros que vienen construyendo obras de 
infraestructura de riego menor por administración directa, los cuales pertenecen a 
gobiernos locales y regionales de la provincia Mariscal Nieto, región Moquegua y 
se realizó “in situ” la encuesta correspondiente.  
 
 Evaluación de la encuesta realizada para el diseño de la propuesta  
Luego de realizado la encuesta se ordenó y clasificó la información, para su debido 
procesamiento en el programa SPSS Versión 25, cuyos resultados se presentan en 
el capítulo IV de la presente investigación.  
 
4.3.2 Descripción de los resultados previsibles o esperados de la propuesta 
 Descripción del trabajo de campo y llenado de encuestas para la  
validación de la propuesta  
 
Para la validación de la propuesta se realizó una segunda encuesta al grupo de 
expertos seleccionado para este fin, y se diseñó un formato tipo cuestionario, el cual 
consta de dos partes, la primera lo constituyen los datos generales como son edad, 
profesión y años de experiencia tiene trabajando en la ejecución de obras de obras 
de infraestructura de riego menor y la segunda parte corresponde a la propuesta, 






Matriz del instrumento de validación de la propuesta 
Dimensión de la 
metodología 
Preguntas 
Grado de validez 









Fuente: Elaboración Propia 
 
En la parte dimensión del modelo de la tabla 38, se llena la denominación de los 
procesos desarrollados, ahora en la columna  preguntas se realiza una pregunta por 
cada proceso en donde a cada  pregunta correspondiente se le asocia o antepone que 
grado de validez le otorga la dimensión correspondiente; y en la columna grado de 
validez, el encuestado deberá llenar o colocar el número correspondiente según la 
escala de valoración indicada en dicha tabla, es decir si la dimensión a opinión del 
entrevistado tiene un grado de validez alta colocará el número 3, si es media 
colocará el número 2 y si es baja  colocará el número 1.  
 
La encuesta se inició otorgando la encuesta al experto correspondiente, y se le hizo 
alcance del consolidado resumen de los procesos desarrollados, para que de esta 
forma el experto valide la propuesta llenando o marcando el cuestionario de 
preguntas con cuenta el instrumento diseñado.  
 
Para la encuesta realizada a los expertos se ha tomado el criterio de solicitar la 
opinión de los ingenieros civiles o agrícolas cuya experiencia hasta los 10 años 





experiencia y el conocimiento en campo, es el factor a tomar en cuenta para la 
validación y aplicación de la metodología propuesta. 
 
La forma de realización de la encuesta fue de forma directa con el encuestado y vía 
correo electrónico. El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo 03. 
 
 Procesamiento de la información  
El siguiente procedimiento es el procesamiento de la información correspondiente, 
para lo cual se consolidó las encuestas realizadas al grupo de expertos, 
posteriormente se realizó el procesamiento correspondiente, para lo cual se utilizó 
el programa SPSS versión 25.   
 
 Resultados previsibles o esperados de la propuesta 
A continuación se presentan los resultados previsibles o esperados de la aplicación 
estricta de los procesos con cuenta la Metodología de Gestión  para optimizar la 
gestión del costo y tiempo propuesta como sigue:  
 
a) Proceso de Diagnóstico PD-1, PD-2 
Con la realización de este proceso, se espera contar con el estado situacional del 
proyecto, en referencia a la optimización de gestión de costo  y tiempo durante la 
ejecución del proyecto de infraestructura de riego menor y definir cuál es el logro 
a alcanzar en el  proyecto u obras  a ejecutar para  controlar la optimización de  





Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 
validez alta; por consiguiente se tiene alta aceptación del proceso.  
  
b) Proceso de Elaboración de plan de trabajo PEPT-1, PTET-2 
Con el desarrollo de este proceso, se espera planificar y determinar los recursos a 
utilizar de acuerdo al  presupuesto disponible para la ejecución del proyecto, en 
cumplimiento de objetivos, nos permite controlar y dirigir el plan sea ejecutada 
correctamente y que garantice su efectividad de optimizar la gestión de costo y 
tiempo para el proyecto de infraestructura de riego menor. 
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 
validez alta con una alta aceptación del proceso.   
 
c) Proceso de Gestión de Alcance de Proyectos PGAP-1, PGAP-2 
Como desarrollo  de este proceso, el objetivo es definir los limites claramente 
especificados del proyecto, asimismo planificar la gestión de alcance, recopilando 
los requisitos, crear plan de estructura de desglose de trabajo (EDT), Enunciado de 
alcance, registro de interesados, Acta constitución son necesarios en el  proyecto, 
debemos indicar se medirá el proceso con el éxito del proyecto, de  optimizar la 
gestión de costo y tiempo para el proyecto de infraestructura de riego menor. 
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 






d) Proceso de Gestion del costo del proyecto PGCP-1,PGCP-2 
Durante el desarrollo de este proceso involucrados en planificar, estimar, 
determinar el presupuesto y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado, se realiza la propuesta bajo los 
lineamientos de la Guía  de los fundamentos de la dirección de proyectos - PMBOK, 
de tal forma proporcionar un aporte para la ejecución de proyectos a futuros.  
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 
validez alta con una alta aceptación del proceso. 
 
e) Proceso de Gestión del Tiempo del proyecto PGTP-1,PGTP-2 
Durante el desarrollo de este proceso se estudia y se establece que tiempo es 
necesario para garantizar el proyecto, es necesario establecer los procesos del 
cronograma como planificar, definir actividades, secuenciar actividades, estimar la 
duración de actividades, desarrollar el cronograma y controlar cronograma, 
asimismo se definirá y determinara el mejor plazo calendario posible para el 
proyecto, la cual  se establecerá la forma de controlar durante la ejecución del 
proyecto, se realiza la propuesta bajo los lineamientos de la Guía  de los 
fundamentos de la dirección de proyectos - PMBOK, de tal forma proporcionar un 
aporte para la ejecución de proyectos a futuros.  
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 





f) Proceso de Gestion de entregables del proyecto PGEP-1,PGEP-2 
Como desarrollo  de este proceso es el producto final es medible y verificable que 
se elabora para completar esta fase del proyecto, los entregables son muestras del 
desarrollo de cada proceso de la metodología propuesta, asimismo se considera la 
aceptación interna y externa, y los involucrados como interesados de la entidad dará 
la aceptación y/o certificación de los entregables, adicionalmente la aceptación de 
una fase o del proyecto constituye un requisito necesario para proceder al proceso 
de cierre.  
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 
validez alta con una alta aceptación del proceso.   
 
g) Proceso de Gestión del cierre del proyecto PGCP-1,PGCP-2 
Como desarrollo  de este proceso se finalizará todas las actividades del proyecto, la 
entidad pública requiere establecer el cierre del proyecto, para solucionar problemas 
específicos o una necesidad, para  liquidación de la financiera y administrativa del 
proyecto, y así mismo cuantificar el costo y tiempo durante la ejecucion del 
proyecto. 
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 








h) Lista de Lecciones Aprendidas  LLA -1,LLA-2 
El resultado esperado del desarrollo de este proceso es contar con un estado 
situacional de todos los procesos desarrollados, los cuales permitirán realizar el 
mejoramiento o redefinición de cada uno de los procesos desarrollados; es decir se 
aplicará la mejora continua y el desarrollo de la metodología en cada obra será una 
lección aprendida.  
 
Como resultado de la encuesta realizada a los expertos, se tuvo un grado de 
validez alta con una alta aceptación del proceso.   
 
En conclusión la Metodología de Gestión para optimizar la gestión de costo 
y tiempo la  propuesta cuenta con un grado de validez alta, según la encuesta 
realizada al grupo de expertos seleccionado para validar la propuesta.  
 
 
4.4 Prueba de hipótesis 
4.4.1 Validación de la metodología de Gestión para optimizar la gestión de 
costo y tiempo en la ejecución de proyectos. 
 Prueba estadística de validez de la Metodología de Gestión para 
optimizar la Gestión de costo y tiempo Propuesta.  
 
 Prueba estadística sobre validez   





Metodología de Gestión para optimizar la Gestión de costo y tiempo en obras de 
infraestructura de riego menor en la provincia Mariscal Nieto 2019, se desarrolla la 
siguiente prueba de hipótesis considerando los siguientes aspectos:  
 
a) Formulación de las hipótesis estadísticas 
H0     : µ  < 16 Metodología de gestión operativa propuesto de baja validez.  
H1     : µ  > 16  Metodología de gestión operativa propuesto con alta validez. 
 
b) Nivel de significación 
α   : 5%   Nivel de significación         (95% de nivel de confianza) 
 
c) Estadígrafo de prueba 





Para muestras n < 30, se asume que: σ= s 
 











      






El valor de tt teórico, se obtiene de la tabla de distribución normal, para lo cual con 
una grado de libertad gl = 9 y un nivel de significancia de α =5%, da como resultado 
un tt=  1,8331. (Ver tabla  adjunto al Anexo 03). 
 
e) Grados de libertad 
Gl= n – 1 
Gl= 10 – 1 
Gl = 9 
 
f)  Resultados de la aplicación del estadístico de prueba 
Reemplazando los datos del análisis estadístico, en el estadístico de prueba “t”, se 





Se tiene que el valor de tc = 33,20 
 
 
g) Regla de decisión 
Si   tc  <     tt    Entonces se acepta la Ho 
Si   tc  >    tt    Entonces se rechaza la Ho 
 
h) Decisión  
Como el valor de “tc” calculado (33,20) es mayor a tt= 1,8331, entonces se decide 






i) Conclusión estadística  
Se concluye con un nivel de confianza del 95%, que el nivel de validez de la 
metodología de gestión para optimizar la gestión del costo y tiempo, es alta; por lo 
tanto constituye una alternativa viable para la solución del problema de 
investigación, según los expertos.  
 
4.4.2 Verificación de la hipótesis general  
La hipótesis General de la presente investigación es:  
La Metodología de Gestión para optimizar la gestión del costo y tiempo reduce en 
forma significativa los incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo durante 
la ejecución del  proyecto, en las entidades públicas de la  provincia Mariscal Nieto, 
2019 
En consecuencia, por lo confirmado por los expertos sobre la Metodología 
de Gestión propuesta de optimizar la gestión de costo y tiempo durante la ejecución 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
Primera conclusión  
Se validó el diseño de la Metodología de Gestión, que contiene ocho procesos que 
va permitir  optimizar la gestión de costo y tiempo durante la ejecución del 
proyecto, en las entidades públicas de la provincia Mariscal Nieto.  
 
Segunda conclusión 
El estado situacional evaluado determinó que es relevante estudiar una metodología 
que constituya una alternativa de solución para reducir los incrementos 
presupuestales y ampliaciones de plazos, en las entidades públicas, en base a la 
encuesta realizada a  los profesionales dedicados a la construcción de proyectos de 
infraestructura de riego menor, los cuales tienen amplia experiencia en la ejecución 






El diseño del modelo de la propuesta comprende ocho procesos que se caracterizan 
por la realización del diagnóstico situacional del proyecto, Elaboración del plan de 
trabajo, Gestión de alcance del proyecto, Gestión del costo del proyecto, Gestión 
de cierre del proyecto, Lista de lecciones aprendidas, que implementados y 
desarrollados estrictamente,  deben permitir asegurar la optimizar la gestión del 
costo y tiempo durante la ejecución del proyecto, en las entidades públicas de la 
provincia Mariscal Nieto.  
 
Cuarta conclusión 
La metodología Gestión propuesta para optimizar la gestión del costo y tiempo  
durante la ejecución de proyecto de infraestructura de riego menor, en las entidades 
públicas, cumple su propósito en la medida que se implemente y desarrolle las 
acciones de cada proceso, según criterios técnicos metodológicos de construcción.  
 
Quinta conclusión 
La probable aplicación estricta de la Propuesta de Metodología de Gestión, para la 
reducción de los incrementos presupuestales y ampliaciones de plazos durante la 
ejecución del proyecto, permitirá alcanzar la meta en forma significativa en las 











Se recomienda a las entidades públicas, aplicar la Metodología de Gestión 
propuesta optimizar la gestión del costo y tiempo durante la ejecución del proyecto.  
  
Segunda: 
Se recomienda que las Facultades de Ingeniería Civil investiguen otros aspectos 
además de los estudiados en esta investigación, para identificar cómo influye la 
aplicación de la metodología de gestión para optimizar la gestión del costo y tiempo  
propuesta, en la programación y ejecución de las obras. 
 
Tercera: 
Se recomienda a los gerentes y las responsables de la unidad orgánica competente 




Se recomienda a las entidades encargadas de la ejecución de obras, implementar la 
metodología de gestión propuesta basada en procesos y uso de formatos, 
procedimientos, registros, informes, para que reduzcan los incrementos 
presupuestales y ampliaciones de plazo durante la ejecución del proyecto de 
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